

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กลปัดนันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน  
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจ่าง วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่  
อยู่ เลขที่ ๑๘๑ หมู่ ๔ ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีโดยนายเรืองวุฒิ ธีรสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลง  
นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๕๑๒๒๐๓๕๗๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  
๐๓๔๕๕๓๕๐๐๐๒๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา  
จ่าย หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาแล หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่  
จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญา  
จ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลง  
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๐๐๕.๐๐บาท (ห้าพันห้าบาท  
ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกค่อหนึ่งเป็นจำนวน  
เงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน  
แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน  
ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



(ลงชื่อ)   
นายกานต์ กลปัดนันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)   
นายเรืองวุฒิ ธีรสิทธิ์

ลงชื่อ   
นายชานวรินทร์ สิงห์คง

พยาน (ลงชื่อ)   
นางสาวสุปราณี กลางวูชัย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร  
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน  
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๐.๐๐บาท (ถ้วน)และ  
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี)ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ  
๓๐๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ  
จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า  
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร  
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน  
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้มันไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ฯ

การดำเนินการในครั้งนี้มีผลจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยแก้ไขข้อ ๑๗ ค่าปรับตาม  
หนังสือ สั่งการหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้  
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะกรรมการมีมติรับทราบ  
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา  
ครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วย  
เหลือข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖  
มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯแต่ได้มีการส่ง  
มอบงานกรณีสัญญาฯกำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก  
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้หักค่าปรับ  
ในอัตราร้อยละ ๐

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓  
มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายกานต์ กัณฑ์สินธุ์) (นางสาวประวิทย์ คุ้มคำ)


(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน  
(นายชาญวิทย์ สิงห์คง) (นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

ละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ๒-๖ .....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ คุตต์ปตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)