

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ )

สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลปตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน  
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑๘/๕๕ หมู่ ๑๒ โดยนายพิเชษฐ อารยะวงศ์ชัย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลง  
นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๐๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคล  
เลขที่ ๐๓๔๕๖๕๐๐๐๓๒๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แบบทำสัญญา ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
เหล็ก สายบ้านวาริอุดม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัด  
อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๐.๒๒๘ กิโลเมตร  
ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๐.๓๑๔ กิโลเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๓,๒๕๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง (แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๓) เนื่องจากผู้ว่าจ้าง ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับ  
จ้างหยุดงานดำเนินการก่อสร้าง ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน นั้น

ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง จากวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด  
สัญญาจ้าง วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ จะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดเวลา หรือไม่  
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จ  
ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือ  
ตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอก  
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก  
สัญญา นั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
ตามสัญญา

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลปตินันท์

(ลงชื่อ)


นายกรภัทร สดศักดิ์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

พิเชษฐ อารยะวงศ์ชัย

(ลงชื่อ)

นายทาวีทย์ สิงห์ตุง



ARAYA CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

### ข้อความใหม่

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

การดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ไม่มีผลกระทบต่อราชการและงานก่อสร้างและงบประมาณมิได้เพิ่มขึ้น ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ การแก้ไขได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ไม่ทำให้ราชการเกิดความเสียหายแต่อย่างใด

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิเชษฐ์ อารยะวงศ์ชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)