

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๖


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
โดย นายกานต์ กลีบดินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติราษฎร์รุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๐ ถนน  
อุบล-ตระการ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสุจิตรา ภาสพัฒนา ผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๒๕๐๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน  
หนองอ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้ม - บ้านพะลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่ม  
เติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่กำหนดพิภค ตามสัญญาเกิดความคลาด  
เคลื่อน ไม่ตรงกับสถานที่ก่อสร้างและไม่ตรงกับสถานที่ก่อสร้างตามที่สำรวจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข  
ผังบริเวณให้ตรงกับสถานที่ก่อสร้างจริงและตรงตามแผนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และในการ  
แก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุให้ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  
ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยิตำเนิน  
การโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ขอรับเงินค่าจ้างเดิม และพร้อมที่จะดำเนินการตาม  
สัญญาจ้างทุกประการ ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และการใช้  
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่  
ก่อสร้าง หน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทน  
แบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลีบดินันท์ (หรือชื่อ) นายสุจิตรา ภาสพัฒนา (หรือชื่อ) นายประทีป  
นายประทีป (หรือชื่อ) นายชาญวิทย์ สิงห์ทอง



ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ หน้า .

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความตกลงข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)



..... ผู้รับจ้าง

(นางสุจิตรา ศาส์พัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายธนกฤต พิมพวรรณ)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

# โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองอม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอม - บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขำและ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร



## สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน
- เส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- จุดที่ติดตั้งโครงการ
- แม่น้ำ, ฝายคลอง
- หมู่บ้าน
- วัด, โรงเรียน
- อนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- อำเภอจังหวัด

## หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปัดโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชั้นขอขออนุญาต และดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จะดำเนินการทั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของช่างควบคุมงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและได้รับอนุมัติจากผู้จ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดในแบบอาจระงับไม่ให้ทำการต่อมได้ก็ต่อ ตามความเหมาะสมและอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าส่วนราชการหรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวงหรือเป็นเขตพื้นที่ของส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยพิจารณาเป็นกรณีในวงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะชองให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ

## หมายเหตุ

ให้พัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศ ในเนื้อยกจ้างและหลักพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

		(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน
(นายสุวิทย์ ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน	(นายสุวิทย์ ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน	(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน
(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน	(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน	(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน
(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน	(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน	(นายสมชาย ธรรมาน) นายช่างควบคุมงาน