

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๖


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.วิศกรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน  
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๗/๑  
ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายรติศ นิลเปรม  
(ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๐๖๖๗๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  
บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด  
อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง  
เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๒,๐๔๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีระยะทาง ๔๖๐.๐๐ เมตร คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ปรึกษาร่วมกันให้ขยายความกว้างของถนนเป็น ๖.๐๐ เมตร (ตามแบบ  
๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร) คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ๒,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และจากการ  
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงาน ทำให้จำนวนเงินลดลงจากสัญญา จำนวนเงินที่ปรับลด  
ทั้งสิ้น ๑๔๕,๓๐๗.๑๗ บาท สรุป จำนวนเงินที่คงเหลือตามสัญญา จำนวน ๑,๘๐๑,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน  
เก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว  
ดังนี้

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

**ข้อความเดิม**


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


(ลงชื่อ)  **นายพานต์ กัลป์ตินันท์**

(ลงชื่อ)  **นายพานต์ จิตต์ ดาราช**

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

 **นายรติศ นิลเปรม**

(ลงชื่อ)  **พยาน**

 **นายชาญวิทย์ สิงห์สูง**

ผู้รับจ้าง



สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สาย บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

#### แก้ไขใหม่เป็น

#### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๖๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สาย บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

#### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๓,๕๑๕.๘๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อย สิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

- งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานแบบหล่อคอนกรีต แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

นางสาวกมล คัลป์คันทน์

(ลงชื่อ)

นายปานจิตต์ ดารงษ์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายณฐกร วิมลประม

(ลงชื่อ)

นายชาญวิทย์ สิงห์คง

ผู้รับจ้าง

พยาน

- งานทราयरองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานกลบเกลี่ยลูกรังไหล่ทาง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

### แก้ไขใหม่เป็น

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๕๐๑,๖๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๔,๔๐๕.๖๖ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๑,๖๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

- งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานแบบหล่อคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานทราयरองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานกลบเกลี่ยลูกรังไหล่ทาง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ





#### ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๑ ยกเลิกแบบรูปราคาก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หน้าที่ ๑-๒ และให้ใช้แบบรูปราคาก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๒ หน้า แบบรูปหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

๒๕.๒ ยกเลิกข้อ ๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า และให้ใช้แบบรูป ราคากลางงานก่อสร้างทางใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)		ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)	
	นายณันต์ กัลป์ดิษฐ์		นายณันต์ กัลป์ดิษฐ์
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
	นายณันต์ จิตต์ คารุณ		นายณันต์ จิตต์ คารุณ



ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าวพื้นที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ ๒,๗๖๐ ตารางเมตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้าง และปรับลดจำนวนเงินตามสัญญาของงานดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคิศ นิลปรอม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปานจิตต์ คาราช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ  
ส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากพื้นที่ที่ก่อสร้าง มีระยะทาง ๔๖๐.๐๐ เมตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
ได้ปรึกษาร่วมกันให้ขยายความกว้างของถนนเป็น ๖.๐๐ เมตร (ตามแบบ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร) คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง  
๒,๗๖๐ ตารางเมตร จึงปรับลดปริมาณงาน และจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง เป็นดังนี้  
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง

หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๑/๒๕๖๖	๑,๕๐๑,๖๕๒.๐๐			๑,๕๐๑,๖๕๒.๐๐

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายดิศ นิยมไพร่ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาว) นิตติ์ ดาราฯ พยาน

(ลงชื่อ) (นาย) ชาญวิทย์ สิงห์คง พยาน

(นาย) ชาญวิทย์ สิงห์คง





## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.460 กม. หน้า 0.15 ม. ให้ได้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กัลปตินันท์ )  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายบริติช นิลเปรม)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางปณจิตต์ ดาราข)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายชาญชัย อึ้งคอง)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
กองช่าง  
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



# โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านกานเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.460 กม. หน้า 0.15 ม. ให้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน
- เส้นทางที่ขึ้นทะเบียน
- จุดที่ตั้งโครงการ
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หมู่บ้าน
- วัด, โรงเรียน
- อนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- อำเภอจังหวัด

นายชัชวาลย์ นิลประเสริฐ (นายช่างโครงการ)  
 นายชัชวาลย์ นิลประเสริฐ (นายช่างโครงการ)  
 นายชัชวาลย์ นิลประเสริฐ (นายช่างโครงการ)

1. รายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2. รายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3. ในกรณีที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะแจ้งให้ได้รับทราบตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

	(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง ).....	(ลงชื่อ)..... ( ตำแหน่ง ).....
	(ลงชื่อ)..... ( ตำแหน่ง ).....	(ลงชื่อ)..... ( ตำแหน่ง ).....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ใหม่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหนทางบริเวณเหมืองแร่ ภายในพื้นที่เหมือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายเอกลักษณ์ สำเนา วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	2,760.00	1.78	5,280.50	1.3607	2.42	6,679.20
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	138.00	296.69	43,722.21	1.3607	403.70	55,710.60
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc. ผสมเสร็จ	ตร.ม.	2,760.00	434.45	1,199,082.00	1.3607	591.15	1,631,574.00
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	48.00	71.97	3,454.56	1.3607	97.92	4,700.16
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	228.00	80.88	18,440.64	1.3607	110.05	25,091.40
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDISION JOINT)	ม.	460.00	62.45	28,727.00	1.3607	84.97	39,086.20
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	69.00	195.00	13,455.00	1.3607	265.33	18,307.77
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 ขนบสองทิศทาง (BI DIRECTION)	EACH	40.00	254.36	10,174.40	1.3607	346.10	13,844.00
	4.2 งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	110.53	259.35	28,666.82	1.3607	352.89	39,006.11
	4.3 ป้ายประชาสัมพันธ์	EACH	1.00	6,234.37	6,234.37	1.3607	8,483.10	8,483.10
	4.4 ป้ายเตือน ต.1 -ค.60	EACH	6.00	2,793.00	16,758.00	1.3607	3,800.43	22,802.58
	4.5 ป้ายบังคับ บ.33	EACH	2.00	2,892.75	5,785.50	1.3607	3,936.16	7,872.32
	4.6 ป้ายแนะนำ บ.4	EACH	2.00	3,196.89	6,393.77	1.3607	4,343.35	8,686.70
	4.7 หลักราไฟต์	ตัน	24.00	607.80	14,580.73	1.3607	827.03	19,848.72
รวมค่าก่อสร้าง								1,901,692.86
ปรับตัวเลขเพื่อความเหมาะสม								1,901,692.00

สรุป

จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง

2,047,000.00 บาท

ลงชื่อ

จำนวนเงินที่ปรับลด

145,307.17 บาท

จำนวนเงินที่เหลือตามสัญญา

1,901,692.83 บาท (ลงชื่อ)

ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม

1,901,692.00 บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางนันทจิตต์ ตาราว)

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ สำเนา)

ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ)

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

• อนุมัติเห็นชอบการตามระเบียบ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประธานกรรมการ  
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)  
ผู้รับจ้าง  
(นายกานต์ กัลปตินันท์)  
(ลงชื่อ)  
(นายรณิศา นิลประม)  
(ลงชื่อ)  
(นายชานจิตต์ ตาราว)  
พยาน  
(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)  
กรรมการ