


แผนงานก่อสร้าง

12 ม.ค 66 - 30 เม.ย. 66



งานก่อสร้าง: บ้านพักครูเบ็ดเตล็ด 2

สถานที่ก่อสร้าง: โรงเรียนเบ็ดเตล็ด 2 ขอนแก่น

แผนงานเสนอโดย: บริษัท พลัสกรุ๊ป จำกัด



(ลงชื่อ)

นายทนต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา นันทวงษ์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางบังอร พุทธคุณ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา นันทวงษ์)

พยาน

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๖๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พลัสจูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘
หมู่ ๑๐ ซอย ๑๐ ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยนายกิตติพันธ์ พลัสจูน ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๑๕๓๕๔๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง
ให้กับโรงเรียนเบ็ญที่ชุมมน ๒ ช่อแม็ก ตำบลช่อแม็ก อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๑,๘๒๗.๔๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
เจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่
๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แผนการทำงาน ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา จำนวน ๑ หน้า
สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
การปรับแผนการทำงานในครั้งนี้ ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติกลาง ค่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
สำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตรารับปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายประโยชน์เป็นสำคัญ
และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ดินันท์

(ลงชื่อ)

(นางบังอร พุทธิคุณ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัทยา นันทวงษ์)



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความตกลงข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมานต์ กัลปิตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพันธ์ พธิษฐ์ธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบังอร พุทธคุณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)