

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)



สัญญาเลขที่ ๔๒๘/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำน้ำวสสุ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ หมู่ ๖ โดยนาย
ลำ โพธิ์อ่อน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๗๓๑๑๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๕๘๐๐๒๒๘๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
นกเขียน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘.๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่กำหนดพิกิตตามสัญญาเกิดความคลาด
เคลื่อน ไม่ตรงกับสถานที่ก่อสร้างตามที่สำรวจมา จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขผังบริเวณให้ตรงกับสถานที่ก่อสร้าง
จริงตามที่สำรวจมาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการแก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุให้ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและ
งบประมาณตามสัญญาจ้าง เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ไม่กระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการ
ก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
ขอรับค่าจ้างเดิม และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างทุกประการ ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของ
โครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗

โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หน้าที่ ๒ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทน
แบบแปลนหน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์) (นายลำ โพธิ์อ่อน)
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
นายชานนท์ อ.อ.อ. ๐๓๔-๐๐๖๗๐๘๕

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม-ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายล้ำ โพธิ์อ่อน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปานจิตต์ ดาราข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)



1. ขยายองค์เดิกลามไปสุด โครงสร้างแปลงแก้ไข ได้แก่ ราวลาดชิด และบันไดขึ้นสูง รองรับความเหมาะสมกับสภาพที่จะดำเนินการทำเมื่อในฤดูน้ำนองของราษฎรในอุดมคติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ให้อำเภอจัดทำผู้จ้าง
2. ภายในหลุมขุดลึก โขมระลอกที่กั้นตามแนบอาจจะกำหนดไว้ให้ทางตอนใต้ให้ ความความเหมาะสมและขนาด เพื่อให้การเดินเรือทางเชื่อมเข้าด้านหัวราชการหรือ ลำน้ำตอนใต้ของแม่น้ำพระยา แม่น้ำคงคาแห่งหลวงพื้นที่อยู่ในอุทกนิคมของลุ่มน้ำอุบลราชธานีและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. ขุดลอกให้แม่น้ำพระยารุดน้ำและการควบคุมของนักกโอบครองที่กำหนด ไว้ในแบบสามารถเปลี่ยน ขุดลอกแก้ไขให้ใช้ได้ทั้งช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งในระหว่างฤดูน้ำหลากภายในสภาพ ความเหมาะสมและขนาดพื้นที่ให้อยู่ในอุทกนิคมของราษฎรตามแนบและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องได้ได้รับรายงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- พยาน
พยาน
วัด, โรงเรียน
อานามย์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อำเภออัมพวัน