

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๔๑๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชอุดมเทริก ก่อสร้าง(ศรีสะเกษ) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘/๑ หมู่ ๕ โดยนางสาวดวงธิดา ประกอบแสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๑๕๐๓๕๐ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๕๕๐๐๐๕๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านหนองซ้าง - บ้านปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๓,๓๐๖.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๐๘.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านหนองซ้าง - บ้านปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ดังนี้

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน

พยาน

- งานขุดคู่อิ่วทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๓,๓๐๖.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๘๖๓.๘๔ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๓,๓๐๖.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านหนองซ้าง - บ้านปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานขุดคู่อิ่วทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

ซึ่งการแก้ไขปรับลดปริมาณงานรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ และไม่กระทบกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นไปตามมาตรา ๘๗ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖


อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้ปรับลดปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไข

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์



ไขใดๆ ทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้าง และทำงนส่วนจำกัด ส.เดชบุณทริกก่อสร้าง (ศรีสะเกษ)
ยินยอมปรับลดปริมาณงานดังกล่าว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการปรับลดปริมาณงานรายการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงรายชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวดวงจิตา ประภักษ์มเสง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญชนก อินทวงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปานจิตต์ ดาราช)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๔๑๕/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

อ้างถึงสัญญา เลขที่ ๔๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ๑๐ ซม. จำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร และงานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน ๒๑ ลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากชั้นพื้นทางเดิม ได้ระดับมีความมั่นคง แข็งแรง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

ปริมาณงานที่ปรับลด

๑. งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 10 ซม. (เดิม) จำนวน	๗๐.๐๐	ลบ.ม.
เป็นเงิน	๒๐,๘๕๕.๘๐	บาท
๒. งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (เดิม) จำนวน	๒๑.๐๐	ลบ.ม.
เป็นเงิน	๓,๘๓๘.๐๑	บาท

สรุปปริมาณงาน ที่ปรับลด



จำนวน	๗๐.๐๐+๒๑.๐๐	=	๙๑.๐๐	ลบ.ม.
เป็นจำนวนเงิน	๒๐,๘๕๕.๘๐ + ๓,๘๓๘.๐๑	=	๒๔,๖๙๓.๘๑	บาท
ปรับตัวเลขเพื่อความเหมาะสม		=	๒๔,๖๙๔.๐๐	บาท


ทำให้มีจำนวนเงินที่ปรับลด (๔๙๘,๐๐๐ - ๒๔,๖๙๔) เป็นเงิน ๔๗๓,๓๐๖.๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้ประสานงานในเบื้องต้นแล้วผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดทอนเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น

ซึ่งการแก้ไขปรับลดปริมาณงานรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ และไม่กระทบกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นไปตามมาตรา ๘๗ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้ปรับลดปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณยทริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ) ยินยอมปรับลดปริมาณงานดังกล่าว

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๐๖/๒๕๖๖	๔๗๓,๓๐๖.๐๐			๔๗๓,๓๐๖.๐๐

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 
นายกานต์ กัลปตินันท์




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ใหม่


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0110 บ้านหนองช้าง - บ้านปะอาว
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่
 จำนวนราคาโดย นายรุจน์ บุญเสียน นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานชั้นพื้นทาง (SUBBASE)							
	1.1 งานชุดหรือผิวทางเดิม(ชนทั้ง)	ตร.ม.	700.00	16.19	11,333.00	1.3624	22.06	15,442.00
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	338.58	11,850.30	1.3624	461.28	16,144.80
3	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	412.27	288,589.00	1.3624	561.68	393,176.00
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 mm.	ม.	13.00	132.63	1,724.19	1.3624	180.70	2,349.10
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 mm.	ม.	61.00	88.08	5,372.88	1.3624	120.00	7,320.00
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDISION JOINT) DB 16 mm.	ม.	140.00	88.68	12,415.20	1.3624	120.82	16,914.80
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	32.00	260.00	8,320.00	1.3624	354.22	11,335.04
5	งานติดตั้ง							
	5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	EACH	1.00	2,998.34	2,998.34	1.3624	4,084.94	4,084.94
	5.2 หลัคน้ำโค้ง	ต้น	8.00	600.00	4,800.00	1.3624	817.44	6,539.52
รวมค่าก่อสร้าง								473,306.20
ปรับตัวเลขเพื่อความเหมาะสม								473,306.00


สรุป

จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 498,000.00 บาท
 จำนวนเงินที่ปรับลด 473,306.00 บาท
 จำนวนเงินที่เหลือตามสัญญา 24,694.00 บาท
 ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม 473,306.00 บาท
 (ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกบาทถ้วน)




ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
 (นายรุจน์ บุญเสียน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายภาคิน บัวเงิน)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายอชิรกุล ศุกกุลวิชัย)



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นายอัญชนก อินทร์วงศ์)