

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๒๕๕/๑๓ หมู่ ๑๒ โดยว่าที่ร้อยตรีรัชชพิสิฐ-กล้าหาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๑๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๒๕,๙๗๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ,สัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจ้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคาจ้างก่อสร้าง (B.O.Q) และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรากฏว่าไม่ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างและมีปริมาณงานเกินจากปริมาณงานที่ต้องใช้จริง จึงได้ปรับลดค่างานค่าเงินตามสัญญาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ประกอบกับผู้รับจ้างยินดีและยินยอมให้ปรับลดค่างานค่าเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดค่างานดังนี้

ปริมาณงานและค่างานเดิม

๓. ห้องนิทรรศการ ๑.๒

- งานติดตั้งสวิทช์ เปิด - ปิด ทางเดียว จำนวน ๕ ชุด ราคารวม ๖๖๐ บาท

๘. ห้องเด็กและครอบครัว

- งานติดตั้งสวิทช์ เปิด - ปิด ทางเดียว จำนวน ๑๐ ชุด ราคารวม ๑,๓๒๐ บาท

๑๐. ตู้โชว์ (Display)

- งานติดตั้งตู้ชั้นวางหนังสือขนาด ๓.๒๕ x ๒.๐๐ x ๐.๔๐ ม. (ตามแบบ F-๐๔)

จำนวน ๕ ชุด ราคารวม ๑๕๑,๕๗๕ บาท



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ) นายรัชชพิสิฐ-กล้าหาญ

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)

(.....) พยาน

(ลงชื่อ) นายทวงษ์

(.....)

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๒๕,๕๗๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๑,๗๕๒.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๒๕,๕๗๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้


- งานรื้อถอนภายในห้อง โถงอเนกประสงค์และบันได แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนภายในห้องทรงงาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนภายในห้องเด็กและครอบครัว แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนภายในห้องสมุด แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้อง โถงอเนกประสงค์และบันได แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องทรงงาน แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องนิทรรศการ ๑,๒ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องนิทรรศการ ๓,๔ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้อง โสตทัศนศึกษา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟส่องสว่าง โถงทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานจัดสวน แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องเด็กและครอบครัว แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องสมุด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้โชว์ (Display) แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขเป็น


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๔๔,๑๕๕.๒๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๕,๕๐๐.๘๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๔,๑๕๕.๒๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)


นายณานต์ ภัทปดินันท์


(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)

นายณานต์ ภัทปดินันท์



(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

- งานรื้อถอนภายในห้องโถงอเนกประสงค์และบันได แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนภายในห้องทรงงาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนภายในห้องเด็กและครอบครัว แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนภายในห้องสมุด แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องโถงอเนกประสงค์และบันได แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องทรงงาน แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องนิทรรศการ ๑,๒ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องนิทรรศการ ๓,๔ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องโสตทัศนศึกษา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟส่องสว่าง โถงทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานจัดสวนแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องเด็กและครอบครัว แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในห้องสมุด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้โชว์ (Display)แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการสำหรับ

เงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ว่าที่ร้อยตรีฯ บริษัท กิลเวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายชนกฤต พิมพภรณ์)