

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)


สัญญาเลขที่ ๖๒๓/๒๕๖๖


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญ หลังคาเหล็ก ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ด้านสัง
เลขที่ ๓๓๓/๑ หมู่ ๘ โดยนางสาวศรินทรา ใจอุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๔๖๖๔๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๕๘๐๐๐๘๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนจิก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคาย - บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๓ ตำบลคำหว้า อำเภอตาคลี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เลขที่ ๖๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากพบว่าแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างไม่
ตรงตามพื้นที่จริงที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคายประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการ
โดยเสนอโครงการผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผัง
บริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งการแก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด อีกประการหนึ่ง จากการที่
ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการผังบริเวณดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการ
ก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและพร้อมที่จะดำเนินการตาม
สัญญาจ้างและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่ม
เติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวศรินทรา ใจอุ่น

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวศรินทรา ใจอุ่น)

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุพรรณิ กลางวิชัย

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นาย กานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิรินทรา ใจอุ่น)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย - บ้านหวายดู หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอतालुสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

(แบบแก้ไขเพิ่มเติม)

(ลงชื่อ) ๑. ๗ ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิรินทรา ใจอุ่น)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

๑๑/๑๑/๒๕๖๕
๑๑/๑๑/๒๕๖๕
๑๑/๑๑/๒๕๖๕

