

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๑๖/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๐๓/๐๖/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ผิวจราจรและไหล่ทางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถติดตั้งหลักนำทางและลูกรังไหล่ทางได้ จึงขอปรับลดค่างาน เป็นดังนี้  
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาเมือง) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่น้อย - ทางหลวงชนบท อบ.๓๑๕๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๐๕/๐๘/๒๕๖๖     | ๔๘๔,๐๘๓.๐๘ |              |                 | ๔๘๔,๐๘๓.๐๘         |

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน


(นางสาววณภัทรชนก...วงศ์มงคล)

(ลงชื่อ) 

ทนาย... (Signature)

(ลงชื่อ) 

น.ส.กรรณวิทย์... (Signature)



**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๕๑๖/๒๕๖๖



สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้น  
ส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗/๒๕๐  
หมู่ ๒๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ ผู้มีอำนาจลง  
นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๕๖๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง



ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้าง  
โรงเรียนบ้านนาเมือง) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบท อบ.๓๑๕๑ อำเภอเมือง  
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพัน  
บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว  
นั้น เนื่องจากพบว่า ผิวจราจรและไหล่ทางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถติดตั้งหลักนำทางและ  
ลูกตั้งไหล่ทางได้จึงปรับลดค่างาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๖.๕๒ บาท สรุป จำนวนเงินที่คงเหลือตามสัญญา  
จำนวน ๔๔๔,๐๘๓.๐๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบสามบาทแปดสตางค์) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่ม  
เติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๔.(ข.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน  
ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๑๖.๕๒ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ  
เก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์  
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กัลป์ตินันท์  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางส(วณณกรชนก...แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)  พยาน  
นาย...  
(ลงชื่อ)  พยาน  
นางสาว...จิตต์ ขันทอง



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย้างโรงเรียนบ้านนาเมือง) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลไธ้อย - ทางหลวงชนบท อบ.๓๑๕๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กันยายน ๒๕๖๖

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

#### แก้ไขใหม่เป็น

#### ข้อ ๔.(ข.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๔,๐๘๓.๐๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบสามบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๖๖๘.๕๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๔,๐๘๓.๐๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบ สามบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย้างโรงเรียน บ้านนาเมือง)สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลไธ้อย - ทางหลวงชนบท อบ.๓๑๕๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กันยายน ๒๕๖๖

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปดิษฐ์

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวณภัทรชนก...) ก้าวมงคล

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์...

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวณภัทรชนก...) ก้าวมงคล



ข้อ ๒๕. อื่นๆ

๒๕.๑ ยกเลิกข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาฉบับใหม่แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้ปรับลดค่างาน โครงการดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอม ลดค่าเงิน ค่างาน ใหญ่ทางและหลักนำทาง และปรับลดจำนวนเงินตามสัญญาของงานดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันต์ กัลป์ตินันท์)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปานจิตต์ ชันทอง)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ขอย้ายโรงเรียนบ้านนาเมือง) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลไร่น้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ                                                   | รายการ                                                  | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1                                                       | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                                | ลบ.ม. | 37.50  | 333.80       | 12,517.50  | 1.3624   | 454.77               | 17,053.84  |
|                                                         | 1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.                   |       |        |              |            |          |                      |            |
| 2                                                       | งานผิวทาง                                               | ตร.ม. | 750.00 | 413.94       | 310,455.00 | 1.3624   | 563.95               | 422,963.89 |
|                                                         | 2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.               | ม.    | 15.00  | 129.61       | 1,944.15   | 1.3624   | 176.58               | 2,648.71   |
|                                                         | 2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 mm. | ม.    | 60.00  | 87.25        | 5,235.00   | 1.3624   | 118.87               | 7,132.16   |
|                                                         | 2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 19 mm.    | ม.    | 150.00 | 87.70        | 13,155.00  | 1.3624   | 119.48               | 17,922.37  |
|                                                         | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.      |       |        |              |            |          |                      |            |
| 3                                                       | งานตีเส้นจราจร                                          | ตร.ม. | 35.00  | 258.71       | 9,054.85   | 1.3624   | 352.47               | 12,336.33  |
|                                                         | 3.1 งานตีเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)   |       |        |              |            |          |                      |            |
| 4                                                       | งานติดตั้ง                                              | ชุด   | 1.00   | 2,954.92     | 2,954.92   | 1.3624   | 4,025.78             | 4,025.78   |
|                                                         | 4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์                                   |       |        |              |            |          |                      |            |
| รวม                                                     |                                                         |       |        |              |            |          |                      | 484,083.08 |
| FACTOR F                                                |                                                         |       |        |              |            |          |                      | 1.3624     |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                      |                                                         |       |        |              |            |          |                      | 484,083.08 |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพื่อง)             |                                                         |       |        |              |            |          |                      | 484,083.08 |
| (ตัวอักษร) ( สีเส้นแสดพื้นสีพื้นแปดสิบสามบาทแปดสตางค์ ) |                                                         |       |        |              |            |          |                      |            |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์ให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กลับคืนันท์

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวฉวีวรรณ...แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กลับคืนันท์

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวฉวีวรรณ...แก้วมงคล)

