

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะผลการ
โยธา 2003 ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยนางพยอม วงศ์คำเหล่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๖๕๖๘๘๒ ลง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๔๖๐๐๕๒๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.บ.๑ - ๐๐๕๖ บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น





เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุ
ก่อสร้าง (B.O.Q.)ตามสัญญาจ้างก่อสร้างรายละเอียดแสดงปริมาณงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกัน กับ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง จึงจำเป็นต้องแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)ประมาณงาน
ก่อสร้างทางให้ถูกต้อง โดยการปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๕.๔๔ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบเจ็ด
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์) (นางพยอม วงศ์คำเหล่า)
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๕๖ บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานขุดหรือผิวทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๐๗๔.๗๖ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๕๖ บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานขุดหรือผิวทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสอง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) _____

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

นางสุพยอม...วงศ์คำเหล็ก

(ลงชื่อ) _____

พยาน

(ลงชื่อ) _____

พยาน



ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก
ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า
จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่า
ใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑.๑๘๗.๕๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้
ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่า
ใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบ
ท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

ในการแก้ไขครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้
ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น


สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
นายกานต์ กัลปดิษฐ์ นพวงพยอม วงศ์คำเหล็ก
(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____ พยาน





ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางพยอม วงศ์คำเหล่า)



(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘/๑๒/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากพบว่า ถนนเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางปูทับบนคอนกรีตซึ่งผิวจราจรลาดยางเดิม ได้หลุดลอกทำให้ไม่ต้องการชุดหรือผิวทางเดิม ประกอบกับความกว้างของถนนเดิมมีขนาด ๘.๐๐ เมตรจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันและขนาดความยาวของรอยต่อคอนกรีตเปลี่ยนไป ทำให้บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ในส่วนของงานชั้นพื้นทาง งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง งานไหล่ทาง และงานตีเส้นจราจร ตามรายละเอียดในสัญญาจ้างก่อสร้าง มีปริมาณงานที่ไม่ตรงกับสภาพงานจริง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๕๖ บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๓/๒๕๖๗	๔๗๕,๐๐๐.๐๐			๔๗๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นางพยอม วงศ์คำแหล่ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล) พยาน

(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี) พยาน



บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เบื้องหน้าโรงเรียนวัดบ้านดอน...

สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าช้างเหล็ก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	320.00	11,200.00	1.3642	436.54	15,278.90
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	425.72	298,004.00	1.3642	580.77	406,539.00
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	16.00	177.46	2,839.36	1.3642	242.09	3,873.44
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	48.00	83.90	4,027.20	1.3642	114.46	5,494.08
2.4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 16 mm.	เมตร	87.50	84.89	7,427.88	1.3642	115.81	10,133.37
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	13.13	237.73	3,120.21	1.3642	324.31	4,256.57
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น Thermo plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	30.62	260.00	7,961.20	1.3642	354.69	10,860.61
5	งานติดตั้ง							
5.2	หลักนำทาง	ต้น	8.00	600.00	4,800.00	1.3642	818.52	6,548.16
5.3	ป้ายประชาสัมพันธ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
5.4	ป้ายเตือน ต.1-ต.60	ป้าย	2.00	2,800.00	5,600.00	1.3642	3,819.76	7,639.52
								475,398.35


รวมค่างานก่อสร้างทางเป็นเงินทั้งสิ้น

475,398.35

ห้ำงยินยอมรับค่าจ้างตามสัญญา

475,000.00

สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายกันต์ กัลป์ดิษฐ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง


นางพอลม วงศ์คำเหล็ก

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)  พยาน

นางสาวณิศาทิยาภรณ์ จันทรมณี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ