

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอส.เอส.1000 ไมล์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๔๔๖ หมู่ที่ ๒๓ โดยนางสาวณภัทรา คำสิงห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๗,๘๘๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณงาน(B.O.Q.)ลำดับที่ ๓ ระบบท่อระบายน้ำเสีย มีรายการงานติดตั้งวัสดุจำนวน ๖ รายการที่ไม่สามารถติดตั้งได้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และ ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้ง เนื่องจากพื้นที่อาคารไม่เอื้ออำนวย และ ไม่มีพื้นที่ให้ติดตั้งจึงปรับลดรายการงานติดตั้งวัสดุดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๒๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทำให้จำนวนเงินในสัญญาจ้าง คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๗,๘๘๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา/งวดงาน จำนวน ๘ (แปด) หน้า

(ลงชื่อ)  **ผู้ว่าจ้าง** (ลงชื่อ)  **พยาน**
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ (นางสาวโสภณทิพย์ นันทวงษ์)

(ลงชื่อ)  **พยาน**
(นางสาวโสภณทิพย์ นันทวงษ์)

(ลงชื่อ)  **พยาน**
(นางสาวโสภณทิพย์ นันทวงษ์)



๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขเฉพาะใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกนั้นเหมือนเดิมทุกประการ

๒.๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ปริมาณงานใหม่อาคาร.pdf จำนวน ๗ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๘,๔๒๕.๕๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้


- งานฐานราก แล้วเสร็จ
- งานโครงการหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานผนัง-ผิวผนัง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) 
นายชานต์ กลบั่นสินธุ์

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวโสภณทิ นพสุทธิ)



- งานผิวพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ (ส้วม) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และการสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๘๗,๘๘๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๖,๕๕๐.๒๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๗,๘๘๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานฐานราก แล้วเสร็จ
- งานโครงการหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานผนัง-ผิวผนัง แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ (ส้วม) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และการสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ

(ลงชื่อ)

นาย กานต์ กลิ่นตัน

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นาย กานต์ กลิ่นตัน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)


พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

พยาน

(นางสาวโสภณรัตน์ นันทวงษ์)



สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๖/๑๑/๒๕๖๖ และสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑/๐๑/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณงาน(B.O.Q.) ลำดับที่ ๓ ระบบท่อระบายน้ำเสีย มีรายการงานติดตั้งวัสดุจำนวน ๖ รายการ ที่ไม่สามารถติดตั้งได้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และ ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้ง เนื่องจากพื้นที่อาคารไม่เอื้ออำนวย และ ไม่มีพื้นที่ให้ติดตั้ง รายการที่ปรับลดลงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๒๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๗/๑๑/๒๕๖๖ จนถึง ๐๕/๐๓/๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๓/๒๕๖๗	๒,๐๘๗,๘๘๐.๐๐			๒,๐๘๗,๘๘๐.๐๐

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  นายภาพดี กัลป์ตินันท์
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์) (นางสาวโสภณ นวลทอง)

