



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ไผ่เมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซอวิสตูก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๑๕ โดยนายชำนาญ ทอดคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปร กฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๑๑๓๐๒๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบสายทางดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ทำให้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างกับบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ในสัญญาจ้างคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ (ลงชื่อ) นายชำนาญ ทอดคำ

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน



อุบลราชธานี ศิวราชกรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางอุ้งกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านใหม่ผาสุก หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่
๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสาร
แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านใหม่ผาสุก หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ศิวราชกรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางอุ้งกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านใหม่ผาสุก หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสาร
แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาท
สามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุก หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก -
บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน
ตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทราซของพื้น แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ ใจปลั่ง

(ลงชื่อ) พยาน
(นางฉัฐชนก อินทะวงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
อำนาจ หนองคู

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวสุปราณี กลางจันทน์



- งานเทศอนกรรตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานคิดคั้งปัยโครงการ ปัยประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานตุกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทตสอบคอนกรรต
- งานอื่่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำควมสะอาดสถาน

ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๖๒,๑๑๒.๒๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๒๑๑.๕๐ บาท (สามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสองจก) ตลอดจน ภาษีอากรอื่่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอื่่นราคนหารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๖๒,๑๑๒.๒๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรรตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำสุข หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

- งานเกอี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทศอนกรรตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานคิดคั้งปัยโครงการ ปัยประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานตุกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทตสอบคอนกรรต
- งานอื่่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำควมสะอาดสถาน

ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย


ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้จ้างยังมีใ้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๑,๒๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสองจก) และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างคนคุมงาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)



นายสมพร งามดี กสทวช

อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ
จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๑,๑๕๖.๗๘บาท (หนึ่ง
พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง
ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้
ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑
(หนึ่ง) หน้า ให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญานี้แทน ๑ หน้า หน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันหรือขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุก
ประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนสอง
ฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยแต่
ให้มีการแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยานและผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นาย.....

(ลงชื่อ) พยาน
(นางอัญชนก อินทรวงค์)

(ลงชื่อ)
.....
(ลงชื่อ)
นางสาวสุปรานดี กลาง



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ ก่อพัฒน์)

(ลงชื่อ).....

(นายชำนาญ ทองคำ)



(ลงชื่อ).....

(นางชญานก อินทวงศ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากรายละเอียดแสดงปริมาณงาน มีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับกำปรมาณงานที่เกิดขึ้นจริง และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เพียง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๕๕ ตารางเมตร จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานกำวัสสุก่อสร้าง (B.O.Q.) ปริมาณงานก่อสร้างทางให้ถูกต้อง เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๙๐ วัน วันที่เริ่มคั้นสัญญาตั้งแต่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๗ จนถึง ๐๗/๐๕/๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ ๒๑ ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๕	๑	๐๗/๐๕/๒๕๖๗	๔๖๒,๗๑๒.๒๐๗			๔๖๒,๗๑๒.๒๐๗

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นายทาบดี กัลลาดีนบุรี

(ลงชื่อ) พยาน
(นาย..... อื่นๆ.....)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุปราณี กสิสารทิพย์



บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21 ตำบล
ดอนจิก - บ้านโนนเสมบัตี หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
493,000.00	462,712.27

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
1	493,000.00	462,712.27

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
1	เงินงบประมาณค่าจ้าง:44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนเสมบัตี หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 493,000.00 บาท	เงินงบประมาณค่าจ้าง:44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนเสมบัตี หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 462,712.27 บาท

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 1,232.50 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 1,156.78 บาท/วัน

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

มีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกันกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เพียง 5.00 เมตร ระยะทาง 131 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 655 ตารางเมตร จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.C.)

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสมภพ สักปิติวัฒน์)

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐ ท่องคำ)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางอัญชนก อินทวงษ์)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

วันที่





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านใหม่มาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลตอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนกลาง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.55 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ภูมิคุ้ม)

(ลงชื่อ)

(ชำนาญ ใจสูงศักดิ์)

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก อิ่มทองวงศ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ภูมิคุ้ม)

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ภูมิคุ้ม)


(ลงชื่อ)

(นายเกษม ภูมิคุ้ม)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านใหม่สาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลตอนจิก - บ้านโพนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนกลาง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ระยะที่ 1 = ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.31.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร



ข้อมูล

- ขนาดถนน
- เส้นทางเดินเท้า
- จุดตัดกับถนน
- น้ำ
- คูน้ำ
- บ้าน
- โรงเรียน
- ศูนย์สุขภาพ
- วัด
- สถานี
- ถนน
- คันดิน

หมายเหตุ

1. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

3. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

4. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

5. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

6. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

8. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

9. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


10. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) (งานใหม่)

บัญชีรายการเบื้องต้นปริมาณงาน เพื่อประกอบรายการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 21 ตำบลหนองเรือ - บ้านโพนทราย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนทราย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาทาง
1	งานชั้นพื้นทาง (SUBBASE)							
1.1	งานวางชั้นรองพื้น (Subbase)	ตร.ม.	655.00	1.72	1,126.60	1.3642	2.35	1,539.25
1.2	งานฝังท่อประปา	ตร.ม.	45.50	156.20	10,231.10	1.3642	213.09	13,957.40
2	งานรองพื้นทาง และพื้นผิว							
2.1	งานรองพื้นทาง มีผิวหน้าเรียบ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	32.75	334.80	10,964.70	1.3642	456.73	14,957.91
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	655.00	425.71	278,860.05	1.3642	580.75	380,391.25
3.2	งานรอยต่อแบบขยาย (Expansion Joint) DB 19 มม.	ม.	10.00	176.55	1,765.50	1.3642	240.58	2,405.80
3.3	งานรอยต่อแบบหด (Contraction Joint) DB 19 มม.	ม.	50.00	84.51	4,225.50	1.3642	113.29	5,764.50
3.4	งานรอยต่อแบบรวม (Longitudinal Joint) DB 16 มม.	ม.	131.00	85.31	11,175.61	1.3642	116.38	15,205.78
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางไหล่ทางชนิด COE AGGREGATE SHOULDER	ตร.ม.	19.65	237.73	4,671.39	1.3642	326.31	6,372.69
5	งานสีผิว							
5.1	งานสีผิว (Thinning Paste) (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	250.00	8,000.00	1.3642	501.05	30,915.60
6	งานติดตั้ง							
6.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	พ.	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
6.2	ป้ายเตือน H 1 - R 60	พ.	1.00	2,750.00	2,750.00	1.3642	3,751.55	3,751.55
6.3	ป้ายบังคับ	พ.	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3642	3,683.34	3,683.34
รวม								
FACTOR F								
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินในขั้น								463,075.67
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น หักเงินประกันความเสียหาย (ตามเดิม) เป็นเงิน 363.40 บาท								1.3642
ทั้งสิ้น (เป็นตัวเลขกลมมนจนถึง 2 ตำแหน่งทศนิยมปัดขึ้นให้เต็มจำนวน)								463,075.67
								462,712.27

สรุป
 ราคาการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น (ตามสัญญาจ้าง) 493,000.00 บาท
 ค่าธรรมเนียมที่ดิน 30,287.73 บาท
 รวมเงินค่าก่อสร้างถนน คงเหลือ 462,712.27 บาท
 (ตัวอักษร)
 (เป็นเลขกลมมนจนถึง 2 ตำแหน่งทศนิยมปัดขึ้นให้เต็มจำนวน)


 (นายชำนาญ ทองคำ)
 หน่วยงานผู้จัดการ ทรภ. ขอนวดีก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  หน่วยงานราชการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ลงชื่อ)  (นางอัญชนก อินทวงษ์)
 (ลงชื่อ)  (นางอัญชนก อินทวงษ์)
 (ลงชื่อ)  (นางอัญชนก อินทวงษ์)
 (นางอัญชนก อินทวงษ์)
 นางสาวสุปราณี กลางวิทย์

