

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒๕๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ
ส่งมอบงานใหม่ รายละเอียดของสัญญาและรูปแบบรายการในส่วนของโครงสร้างฐานราก ได้กำหนดเป็นงาน
เสาเข็ม ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเป็นงานฐานรากแผ่ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ปรึกษา
ร่วมกันให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากฐานรากแบบดอกเสาเข็มเป็นแบบฐานรากแผ่ ทำให้ปริมาณงาน และค่างานลดลง
จึงปรับลดปริมาณงานและจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุสุกร - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๐๕/๒๕๖๗	๑,๓๒๑,๒๐๕.๖๑			๑,๓๒๑,๒๐๕.๖๑



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นาย กานต์ กลีบดินทุ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(วรชิต สุวรรณจินดา)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)  พยาน

นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๑๒๕๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อริยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑๘/๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวรชิต สุวรรณจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๐๒๒๖๕๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุศกร - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากผลทดสอบดิน Soil boring test ปรากฏว่าดินฐานรากที่ระดับความลึก ๑.๕๐ เมตร เป็นชั้นดินเหนียว สีเหลืองแดง สภาพแข็งที่สุด สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๓ ตัน/ตารางเมตร ซึ่งรายละเอียด ของสัญญาและรูปแบบรายการในส่วนของโครงสร้างฐานราก ได้กำหนดเป็นงานเสาเข็ม ต้องทำการเปลี่ยนแปลง เป็นงานฐานรากแผ่ ตามรายการคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชั้นดิน ประกอบกับรายการประกอบแบบ (แบบแปลนแผ่นที่ ๗/๒๑, ๘/๒๑) ข้อ ๔ กำหนดไว้ว่า ในกรณีใช้ฐานรากแผ่กำลังต้านทานความปลอดภัยของดิน จะต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน/ตารางเมตร ระดับหลังฐานรากจะต้องอยู่ลึกจากระดับพื้นดินเดิมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และพ้นจากการขุดคุ้ยของกระแสน้ำ เว้นแต่ลักษณะดินฐานรากเป็นดินดานหรือชั้นหินแข็งให้อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าชั้นดินฐานรากเป็นดินเหนียวสีเหลืองแดง สภาพแข็งที่สุด สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (Bearing Capacity) ของฐานรากนี้ใช้ตามแบบมาตรฐานการกำหนดแบบฐานรากของโครงการฯ ไม่สามารถ ดำเนินการตอกเสาเข็มได้ ต้องเปลี่ยนแปลงฐานรากเป็นแบบฐานแผ่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ปริมาณและ ค่างานลดลง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) (รชิต สุวรรณจินดา) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) (นางสาวกัญจน์กร แก้วมงคล) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกัญจน์กร แก้วมงคล) นางสาวกัญจน์กร แก้วมงคล จันทวนิชย์

ARAYA CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท อริยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐,๒๘๐.๓๗ บาท (เก้าหมื่นสองร้อยแปดสิบ บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุศกร - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดินและหูช้าง แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพาน แล้วเสร็จ
- งานเสาและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานดาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน แล้วเสร็จ
- งาน Approach Slap (กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ๒ ข้าง) แล้วเสร็จ
- งานดินถมคอสะพานยาว ข้างละ ๕.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานป้ายหินอ่อน แล้วเสร็จ
- งานทางเบี่ยง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานค่างานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๒๑,๒๐๕.๖๑ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖,๔๓๔.๒๗ บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๑,๒๐๕.๖๑ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุศกร - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

นายกันต์ กลับดินทร์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(วรจิต สุวรรณจิตา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญาพรชนก แก้วมงคล)

พยาน (ลงชื่อ)

พยาน

ARC

ARAYA CONSTRUCTION CO.,LTD.

บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

นางสาวกัญญาพรชนก แก้วมงคล

- งานฐานรากแบบแผ่ แล้วเสร็จ ,
- งานกำแพงกันดินและหูช้าง แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพาน แล้วเสร็จ ,
- งานเสาและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งาน Approach Slap (กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ๒ ข้าง) แล้วเสร็จ
- งานดินถมคอสะพานยาว ข้างละ ๕.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานป้ายหินอ่อน แล้วเสร็จ ,
- งานทางเบี่ยง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ น.๔G แล้วเสร็จ ,
- งานค่างานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๔๕๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้าง ผู้ควบคุมงาน อีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๓๐๓.๐๒ บาท (สามพันสามร้อยสามบาทสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ)

นาย กานต์ กัลป์ดินันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(วรจิต สุวรรณจินดา)

(ลงชื่อ)

นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล

พยาน (ลงชื่อ)

นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทรมณี



ARAYA CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย /

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานรากเป็นแบบฐานแผ่ ปริมาณค่างานลดลง ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างลดลงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานรากเป็นแบบฐานแผ่ ทำให้วงเงินลดลง ผู้รับจ้างยินยอมขอรับเงินตามวงเงินลดลงตามสัญญา

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

๒๕.๑ แก้ไขแบบ (แบบแปลนแผ่นที่ ๗/๒๑, ๘/๒๑) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ จากฐานรากแบบดอกเสาเข็มเป็นฐานรากแผ่ จำนวน ๒ หน้า

๒๕.๒ แก้ไขใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ จำนวน ๓ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวรชิต สุวรรณจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี)