

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗





สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ ดี
เวลลอปเม้นท์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๕ โดยนายคำภู กุหลาบ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๘๕๕๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๕๔๐๐๐๖๕๕
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณ
ทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องจากขอปรับลดปริมาณงาน
และวงเงินค่าก่อสร้าง (งวดที่ ๒) ในส่วนของงานปูบล็อกลายศิลาเหลี่ยม ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๖๐
เมตร ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีการก่อสร้างไว้ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้
บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๘,๐๓๗.๓๘ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบเจ็ด
บาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ป่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 
(นายประพนธ์ โชติวงษ์) (นายคำภู กุหลาบ)
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ) 
นายสุนกฤต พิมพกรณ์ (นางัญชนก อินทวงค์)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถนนกึ่งประสาธน์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

คิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานย้ายต้นไม้ ขนาดความสูง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานดินถม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนรั้ว (เดิม) แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมรูป ๓ ชั้น แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้


คิดเป็นเงินร้อยละ ๖๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานคันหิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานปูบล็อกลายศิลาเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร หน้า ๐.๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง แล้วเสร็จ
- งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๔๘,๒๒๖.๘๑ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑๖,๗๕๕.๘๕ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(นายประพนธ์ ไชยวิวัฒน์พาณิชย์)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
นายสุภกฤต พิมพ์กรรม (นางธัญชนก อินทวงค์)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอนุสาวรีย์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วแล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

คิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานย้ายต้นไม้ ขนาดความสูง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานดินถม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนรั้ว (เดิม) แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ๓ ชั้น แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๖,๒๒๖.๘๓ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

คิดเป็นเงินร้อยละ ๖๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานคันหิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง แล้วเสร็จ
- งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตาม

(ลงชื่อ)

(นายประพนธ์ ไชยวัฒน์)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นางสาว กฤษณา)

(ลงชื่อ)

นายธนภักดิ์ พิมพ์กรรณ์

พยาน (ลงชื่อ)

พยาน (นางธัญชนก อินทะวงษ์)



สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๘๗๐.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (หน้าที่ ๓) ให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๓ หน้า ใบแจ้งปริมาณงานและราคาหน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ


สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

อีกประการหนึ่งการแก้ไขสัญญานี้ ไม่มีผลกระทบต่อทางให้ผู้รับจ้างหยุดงานหรือขยายเวลาทำการสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยิตำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายและยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของ โครงการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ โยศรีวิชัยวานิช)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิฑูรย์ พลาน)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุรินทร์ ทิมพรหมณี)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางอุณิชนก อินทวงค์)



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน สอง ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ ไชควิวัฒนาภิจ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายคำภู กุหลาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชนกฤต พิมพกรรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรัชฎษณก อินทะวงศ์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗/๐๒/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ขอปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง (งวดที่ ๒) เนื่องจากในส่วนของงานปูบล็อกลายศิลาเหลี่ยม ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร หน้า ๐.๖๐ เมตร ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีการก่อสร้างไว้ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตต่อเนื่องประสงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐			๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๕/๐๘/๒๕๖๗	๓,๒๘๖,๒๒๖.๘๓			๓,๒๘๖,๒๒๖.๘๓

(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการ (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายประพนธ์ ใสศรีวัฒน์) (นายค้ำภักดิ์ อุดม) (นางอัญชนก อันทะวงค์)
(ลงชื่อ) นายชอนกฤต พิมพกรรณ์ (ลงชื่อ) นางอัญชนก อันทะวงค์
พยาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใหม่)





กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างสถานคอนกรีตคอนกรีตแบบประสมค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตคอนกรีตแบบประสมค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	2,213,058.62	1.3006	2,878,304.04
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	379,455.27	1.3006	493,519.52
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	731,782.92	1.3006	951,756.87
4	อื่นๆ	634,050.77	1.3006	824,646.43
		วงเงินค่างานก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น		5,148,226.86
		ปรับลดวงเงินลง 0.03 บาท (ตามใบเสนอราคาในสัญญาจ้าง) วงเงินค่างานก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น		5,148,226.83

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางฉวีลักษณ์ อินทวงค์) (นางฉวีลักษณ์ อินทวงค์)
 (นางฉวีลักษณ์ อินทวงค์) (นางฉวีลักษณ์ อินทวงค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใหม่)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม)

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม
					จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ปรับพื้นที่ก่อสร้าง - คอนกรีตเสริมเหล็กปรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.หนา 0.15 ม. - ตะแกรงเหล็กเสริม ศก.4 มม. @ 0.20x0.20 - ทราชมาย - แบบคอนกรีต - รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 9 mm. - รอยต่อเชื่อมตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB 9 mm. - งานโรนลงชั้นดีพื้นพร้อมตัดเรียบ รวมค่าขนโกรงรับวิศวกรรม	1,000 553,000 3,688,000 1,84,400 550,000 700,000 1,090,000 3,688,000	L.S. ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ม. ม. ม. ตร.ม.		0.00 1,908.45 1,055,372.81 107,586.34 53,320.44 0.00 63,767.34 83,877.90 466,207.46 1,630,132.28	4,420.00 370.40 4.42 91.94 18.21 0.00 0.00 0.00 35.36 4,940.33	4,420.00 204,828.99 123,887.30 70,273.44 10,015.72 63,767.34 83,877.90 596,615.13 2,213,058.62
2	งานประกอบเหล็กและระบบกันสะเทือน - พอลิเมอร์คองกรีต ศก. 0.60 ม. - คอนกรีตเสริมเหล็ก - งานโรนลงชั้นดีพื้นพร้อมตัดเรียบ รวมค่าขนโกรงรับวิศวกรรม	132,000 18,000 240,000	ม. ซุต ม.		0.00 1,209.70 8,437.97 282.88 12,655.16	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 159,680.53 151,883.54 67,891.20 379,455.27
3	งานประกอบเหล็กและระบบกันสะเทือน - คอนกรีตเสริมเหล็ก - งานโรนลงชั้นดีพื้นพร้อมตัดเรียบ รวมค่าขนโกรงรับวิศวกรรม	12,000	ซุต		60,981.91 60,981.91	0.00 0.00	0.00 731,782.92 731,782.92

RII
บริษัท รุ่งเรือง จำกัด
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(ลงชื่อ) _____ พยาน

วันที่ ๑๖/๐๖/๖๖
หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

