

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สุริยาขนส่งอุบล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๓-๑๕๗ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอิสระ ปาโส ผู้รับมอบอำนาจผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๑๘๘๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๘๓ บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากสภาพเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕-๖ เมตร ซึ่งมีผิวจราจรชำรุดเสียหาย มีพื้นที่เพียง ๒๖,๕๑๕ ตร.ม. แต่โครงการดังกล่าว ตามบัญชีปริมาณงานมีพื้นที่ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ทั้งสิ้น ๒๖,๘๐๐ ตร.ม. จึงจำเป็นต้องปรับลดปริมาณและค่างานลดลงและบริษัทฯ ยินยอมขอรับเงินตามวงเงินที่เปลี่ยนแปลงลดลง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือ

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์  
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) นายอิสระ ปาโส

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวธรรดา แก้วพรหม)



ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๘๓ บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗



๑. งานวางป่า ขูดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
๒. งานลาดยางแอสฟัลต์แตกโค้ด แล้วเสร็จ
๓. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
๔. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
๕. งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
๖. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย



### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๐๖๖,๖๑๕.๐๖ บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบห้าบาทหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๒๓,๕๘๔.๑๖ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ข โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๖๖,๖๑๕.๐๖ บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบห้าบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๘๓ บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑. งานวางป่า ขูดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
๒. งานลาดยางแอสฟัลต์แตกโค้ด แล้วเสร็จ
๓. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
๔. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
๕. งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
๖. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นงประมฤดี...พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  นายอิสระ ปาโส  
(ลงชื่อ)  พยาน  
นางสาวธิดา แก้วพุ่ม





ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๗,๘๘๗.๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๗,๖๖๖.๕๔ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท(สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้  
ยกเลิกข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้แบบสรุปปริมาณงานและราคางานก่อสร้างฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นงประมอดติ พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  นายอิสระ พงไธ

(ลงชื่อ)  พยาน  
นางสาวธีรดา แก้วทรงหม



สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน  
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง  
ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....

(นายอิสระ ปาโส)



(ลงชื่อ).....

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

แบบสรุปปริมาณและราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อ.บ.๑ - ๐๐๘๓ บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานวางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	9,580,000	14.58	139,676.40	1.3642	19.89	190,546.20
4.1	1.1.1	งานขุดป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)							
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5.1	2.1	งานป่นรมีได้ และเทหัดได้ (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	26,515,000	13.83	366,702.45	1.3291	18.38	487,345.70
	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคได้ (TACK COAT)							
6.1	2.2	งานแอสฟัลต์คองกรีท (ASPHALT CONCRETE) ทน 0.05 เมตร							
	2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คองกรีท ทน.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	26,515,000	278.16	7,375,412.40	1.3291	369.70	9,802,595.50
6.2	3	งานบดคลัต (MISCELLANEOUS)							
	3.1	งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์คองกรีท (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,043,000	255.50	266,486.50	1.3291	339.58	354,181.94
6.3	3.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	EACH	387,000	250.58	96,974.46	1.3291	333.04	128,886.48
	3.3	ชนิดสองทิศทาง (BI DIRECTION)(งาน CHATTER BAR (CHATTER BAR))	ชุด	1,000	6,878.90	6,878.90	1.3291	9,142.74	9,142.74
6.4	3.4	ป้ายระชาสัมพันธ์	ชุด	14,000	2,653.29	37,146.06	1.3291	3,526.48	49,370.72
	3.5	ป้ายเตือน ต.1 - ต.60	ชุด	2,000	2,751.56	5,503.12	1.3291	3,657.09	7,314.18
6.6	3.6	ป้ายบังคับ 12 ต้น	EACH	2,000	14,006.32	28,012.64	1.3291	18,615.80	37,231.60
	3.6	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))							
สรุป	( สิ่งนี้คำนวณทุกหน่วยที่ระบุหรือเขียนไว้บนทุกตาราง )								
					11,195,000.00 บาท				11,066,615.06
						128,384.94 บาท			
						11,066,615.06 บาท			

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ) นายอัสระ ปาโล ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) (นางเปรมฤดี พวงจันทร์) พยาน  
 (ลงชื่อ) (นางสาวจิรดา แก้วพรหม) พยาน

สรุป  
 ราคาคำนวณเป็นเงินทั้งสิ้น (ตามสัญญาจ้าง)  
 ค่างานทั้งหมดที่ลดลง  
 วงเงินค่าก่อสร้างเงิน คงเหลือ  
 (สิ่งนี้คำนวณทุกหน่วยที่ระบุหรือเขียนไว้บนทุกตาราง)