

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีเอ็นอาร์ อินคัสพีส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๑ หมู่
๑๑ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวฉวีระภรณ์ พลอาจ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๑๔๐๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ
หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย
หนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK
GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุขะริก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๖)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข
ที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น เนื่องจาก บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรง
งาน (BOQ) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจ
ปฏิพิภคศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและ
เสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ไช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร
จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการ ในงานก่อสร้างเดิม และเพิ่มงานลำดับที่ ๑๐ งานอื่นๆ ป้ายโครงการ พร้อมแก้ไขบัญชี
แสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลด
ปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลดลง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๘,๒๕๖.๖๔ บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องโดย

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง (ลงชื่อ) นางสาวฉวีระภรณ์ พลอาจ
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) นางสาวฉวีระภรณ์ พลอาจ



ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๘ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอภูซำ จังหวัดอุดรธานี (สะพานแห่งที่ ๖) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อสะพาน คสล. ดับริมและกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ
- งานค่าจ้างทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ชื่อบัญชี บจ.ทีเอ็มอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่บัญชี ๓๑๔๖๐๓๐๕๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ (รวมในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๐๕,๓๒๑.๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖๔,๑๖๑.๒๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๕,๓๒๑.๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๘ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอภูซำ จังหวัดอุดรธานี (สะพานแห่งที่ ๖) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อสะพาน คสล. ดับริมและกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(ในนาม)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)

นางสาวดวงใจ สรรพคุณ

นางสาวดวงใจ สรรพคุณ

(ลงชื่อ)

(ในนาม)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)

นางสาวดวงใจ สรรพคุณ

นางสาวดวงใจ สรรพคุณ

(ลงชื่อ)

(ในนาม)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)

นางสาวดวงใจ สรรพคุณ

นางสาวดวงใจ สรรพคุณ



- งานคำนวณทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเวรินชำราบ ชื่อบัญชี บจ.พีเอ็นอาร์ อินคัสทรีส์ เลขที่บัญชี ๓๑๔๖๐๓๐๕๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๔๖๕.๕๕ บาท (หกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างควบคุมงานอีกค่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๒๗๓.๓๐ บาท (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างควบคุมงานอีกค่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้อง

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

ทองกิจ)

พยาน

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นางสาวณริสราภรณ์ พลอาจ

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)



ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่ารับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒.เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้
ยกเลิกข้อ ๒.๘ หมวด ๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า และให้ใช้แบบบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า
สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
จึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยินยอมปรับลดปริมาณงานและค่างานส่วนเกินก่อนกริดดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณิสรภรณ์ พลอาจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวฉัตรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาวดี มาตรฐาน)

หนังสือมอบอำนาจ




เขียนที่ บริษัท ทางด่วน 44 ถนนวิภาวดี

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาว ศิโรภา ใจงอก
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 10 ซอย -
 ถนน - ตำบล/แขวง คันไผ่ อำเภอ/เขต อรัญญิก
 จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ทางด่วน จำกัด
 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 291 ถนน - ตำบล/แขวง สว่าง
 อำเภอ/เขต สว่าง จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099-5905545
 มอบอำนาจให้ นางสาว ณัฐพรภรณ์ พงศา อายุ 24 ปี เชื้อชาติ ไทย
 สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 2 ซอย -
 ถนน - ตำบล/แขวง สว่าง อำเภอ/เขต สว่าง จังหวัด อุบลราชธานี

- เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนข้าพเจ้า
1. เรือนำแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก ส.ท.เค.เค.เค.
 2. เสาเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย ยว. 8089 ข้างในบ่อ
 3. บ้านพักทนาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดอุบลราชธานี
 4. (ส.ท. 6)


เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) 
 (นางสาว ศิโรภา ใจงอก)
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาว ณัฐพรภรณ์ พงศา)



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ

บัตรประจำตัวมอบอำนาจ
 เลขที่ 5 3125 0000 5 320
 วันออกบัตร 21 มี.ค. 2562
 วันหมดอายุ 30 มี.ค. 2570

(ลงชื่อ) 
 (นางสาว ณัฐพรภรณ์ พงศา)
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาว ณัฐพรภรณ์ พงศา)
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาว ณัฐพรภรณ์ พงศา)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1-3499 01019 76 7
Identification Number

ชื่อตัว น.ส. ณริศราภรณ์ พลอาจ
Name Miss Naritsaraphon
นามสกุล Phonart
Last name Phonart
เกิดวันที่ 3 ม.ค. 2543
Date of birth 3 Jan, 2000
ศาสนา พุทธ
Religion Thai

ชุด 207 หมายเลข 2 ณริศราภรณ์ พลอาจ
ชุด 207 No. 2 Naritsaraphon Phonart
3 ม.ค. 2567
3 Jan, 2017
วันหมดอายุ
Date of expiry 3 ม.ค. 2567
3 Jan, 2017
วันรับอายุ
Date of issue 3 ม.ค. 2567
3 Jan, 2017

522 00-6091440

สำเนาถูกต้อง
นางสาว ณริศราภรณ์ พลอาจ

BORA-S.S-01-2567

ประเทศไทย
THAILAND

04-1307766-04



ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
ผู้รับจ้าง
นางสาวณริศราภรณ์ พลอาจ
พยาน
(นางสาวณริศราภรณ์ พลอาจ)
พยาน
(นางสาวณริศราภรณ์ พลอาจ)
(นางสาวณริศราภรณ์ พลอาจ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai-National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 5 3425 00005-32 8
Identification Number

และที่อื่นๆ น.ส. ศิริณี มีชัยใหญ่

NAME Miss Stripes

~~Chalyagot~~

๑ มกราคม 1 พ.ศ. 2528

Date of Birth 1 JUL 1963

RECEIVED: 1977

หน้า 153 วันที่ 10 ตุลาคม 2557

4. **புலவர் குமாரசுவாமி**
ப. 10-11-1900

ED 401 2542
 Guidance

23-Jan-2015

Date of Issue

January 1995

1999

[illegible]300 *Journal of Management Education* 35(3)

7450 W. 11th Ave.

30 Jun. 2027



3425-01-00194-000



BORA-10.7-01-2562



020-7766 7666
 020-7766 7666
 020-7766 7666
 020-7766 7666



(นายอภิศักดิ์ หองไธสง) ผู้ว่าฯ
คิง เพาเวอร์ ผู้รับจ้าง
บริการรถโดยสารสาธารณะ พลาง
เขียนบนป้ายรถเมล์

(นางสาวกัญญา โลหะกุล) พยาน
(นายสุภาวดี สอนใจ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑/๐๗/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจพิสูจน์เอกสาร รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินใต้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม และเพิ่มงานลำดับที่ ๑๐ งานติดตั้ง ป้ายโครงการ พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านหัวทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (สะพานแห่งที่ ๖)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	๒,๕๐๕,๓๒๔.๔๐			๒,๕๐๕,๓๒๔.๔๐

(ลงชื่อ)  (นายอภิศักดิ์ ทองกิติ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  (นางสาวกิติ ทรัพย์งาม) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  (นางสาวนิสราภรณ์ พสอจ) พยาน

(ลงชื่อ)  (นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล) พยาน

(ลงชื่อ)  (นางอุภาวดี มาศรีโสภา) พยาน

