

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๘๘/๒/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกันต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.อุบลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๐๔/๘ หมู่ที่ ๒๕ ซอยโพธิ์ยางคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โดยนางสาวนิศยา ภวະนิศย์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
E๑๐๐๕๑๒๑๐๐๖๖๒๕๖ ลงวันที่ ๒๒-มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๔๐๐๑๑๗๕๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย
หนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เหล่าข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเดช อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง
พบว่าผังบริเวณก่อสร้างไม่ตรงตามสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบประสานแผนมา จึงขอเปลี่ยนแปลง
บริเวณก่อสร้างโครงการใหม่ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒๕.๑ ยกเลิกแบบรูปร่างการก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูป หน้า ที่ ๒ และให้ใช้แบบรูป
รายการก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า แบบรูปหน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

ในการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญา
จ้างเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการแก้ไข
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกันต์ กัลป์ตินันท์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวโสภณาสี นพพวง)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางสาวนิศยา ภวະนิศย์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวโสภณาสี นพพวง)



สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยินยอมไว้ด้วยละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันต์ กัลป์ดิษฐ์)



.....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิตยา ภาวะนิคค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวตทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)


๑๖๗



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีพื้นที่ในเขตตำบล หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีความยาว 5.00 กิโลเมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
ระยะที่ 2



ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)  ภูพาน
(นางสาวไฉภาวดี นาสทอง)
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)