


สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)


สัญญาเลขที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตนข้าวปุ้นก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๑ ถนนข้าวปุ้น-นาไฮ ตำบลข้าวปุ้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอภัสรา ลอยลม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๘๔๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เนื่องจาก พบว่าพื้นที่ก่อสร้างเดิมมีผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ที่กำหนดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับค่าปริมาณงานตามสัญญาจากเดิม เป็นผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร โดยการปรับปริมาณงานครั้งนี้ ทำให้ปริมาณงานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm. เดิม ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ขาดหายไป ๒๓.๐๐ เมตร คงเหลือ ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ประมาณงานก่อสร้างทางให้ถูกต้องตรงตามพื้นที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงและวงเงินค่าจ้างก่อสร้างลดลงจากสัญญาเดิม จำนวน ๒,๖๗๖.๗๔ บาท (สองพันหกกร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบลบาท) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)  นายกานต์ กัลป์ตินันท์ (ลงชื่อ)  พยาน (นางสาวโสภณ นวลทอง)	(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)
--	---



ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๕๐.๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดินดี ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(นางองภัสรา ลุยลม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวโสภณดี นวลทอง)

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ

งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ

งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ

งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ

งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ

งานลูกรัง แล้วเสร็จ

พร้อมผลทดสอบคอนกรีต

งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๗๕๔.๓๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ

งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ

งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ

งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ

งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ

งานลูกรัง แล้วเสร็จ

พร้อมผลทดสอบคอนกรีต

งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ) <u>นายกันต์ กัลปดิษฐ์</u>	ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) <u>นายอรรถสิทธิ์ ลอยลม</u>	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) <u>นางสาวโสภณ นวทอง</u>	พยาน (ลงชื่อ) <u>พยาน</u>	พยาน
	(นางสาวลภัสรา นันทวงษ์)	



ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางอาภัสรา ลอยลม)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสุกัทธา นันทวงษ์)

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน เดิม	จำนวนเงิน	ปริมาณงาน ใหม่	จำนวนเงิน
1	งานชั้นพื้นทาง (SUBBASE)					
1.1	งานชุดรื้อผิวทางเดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	700.00	14,801.57	700.00	14,801.57
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	15,985.70	35.00	15,985.70
3	งานผิวทาง					
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	407,014.53	700.00	407,014.53
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	10.00	2,424.18	10.00	2,424.18
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	55.00	6,378.47	55.00	6,378.47
3.4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 16 mm.	เมตร	140.00	16,293.19	117.00	13,616.45
4	งานไหล่ทาง					
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	21.00	6,810.54	21.00	6,810.54
5	งานตีเส้นจราจร					
5.1	งานตีเส้น Thermo plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	11,350.14	32.00	11,350.14
6	งานติดตั้ง					
6.2	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	4,774.70	1.00	4,774.70
6.3	ป้ายเตือน ต.1-ต.60	ป้าย	1.00	3,819.76	1.00	3,819.76
		รวม เป็น เงิน ทั้งสิ้น		489,652.77		486,976.03

๓. จากการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงและงบประมาณลดลงจากเดิม จากจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘๙,๖๕๒.๗๗ บาท ลดลงเป็นจำนวน ๒,๖๗๖.๗๔ บาท คงเหลือจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘๖,๙๗๖.๐๓ บาท ซึ่งการปรับเปลี่ยนปริมาณงานนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และผู้รับจ้างยินยอมรับค่าจ้าง จำนวน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔. การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับลดปริมาณงานพร้อมวงเงินค่าก่อสร้างให้ตรงตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นางสาวสุภาวดี นวลทอง ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุภาวดี นวลทอง) (นางสาวสุภาวดี นวลทอง)

/ข้อระเบียบ...

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q)


บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลกระเทียม - บ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งศรี อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานชั้นพื้นทาง							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	700.00	15.50	10,850.00	1.3642	21.15	14,801.57
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	334.80	11,718.00	1.3642	456.73	15,985.70
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	426.22	298,354.00	1.3642	581.45	407,014.53
2.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	10.00	177.70	1,777.00	1.3642	242.42	2,424.18
2.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	55.00	85.01	4,675.61	1.3642	115.97	6,378.47
2.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 16 mm.	เมตร	117.00	85.31	9,981.27	1.3642	116.38	13,616.45
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	21.00	234.74	4,992.33	1.3642	324.31	6,810.54
4	งานผิวเส้นจราจร							
4.1	งานผิวเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	260.00	8,320.00	1.3642	354.69	11,350.14
5	งานติดตั้ง							
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	3500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
5.2	ป้ายเตือน ต.1 - ต.60	ป้าย	1.00	2800.00	2,800.00	1.3642	3,819.76	3,819.76
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					356,968.21			486,976.03

รวมค่างานก่อสร้างทางเป็นเงินทั้งสิ้น 486,976.03
 ห้างยินยอมรับค่าจ้างตามสัญญา 486,000.00



(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดีนันท์ (ลงชื่อ) นางสาวสภัทรา นันทวงษ์
 (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวไสววดี นวลทอง) (นางสาวสภัทรา นันทวงษ์)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑/๐๔/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตามสัญญา จึงปรับค่าปริมาณงาน โดยเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและระยะทาง ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง จำนวน ๒,๖๗๖.๗๔ บาท (สองพันหกกร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เป็นดังนี้ พบว่าพื้นที่ก่อสร้างมีผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ที่กำหนดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับค่าปริมาณงานตามสัญญาจากเดิม เป็นผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร โดยการปรับปริมาณงานครั้งนี้ ทำให้ปริมาณงานรอยต่อตามยาว

(Longitudinal Joint) DB ๑๖ mm. เดิม ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ขาดหายไป ๒๓.๐๐ เมตร คงเหลือ ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ปริมาณงานก่อสร้างทางให้ถูกต้องตรงตามพื้นที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงและวงเงินค่าจ้างก่อสร้างลดลงจากสัญญาเดิม จำนวน ๒,๖๗๖.๗๔ บาท (สองพันหกกร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเดียน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๐๖/๒๕๖๗	๔๘๖,๐๐๐.๐๐			๔๘๖,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลับดินนทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางอัมมัสรา ลอย)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวโสภาวดี นาสทอง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

