

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๔/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก
กว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีเอ็นอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามกฎหมายและเป็น
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๑ หมู่
๑๓ โดยนางสาวณิสรารักษ์ พลอาจ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ๒๐๐๐๘๑๒๐๒๓๒๖๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK
GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข
ที่ ๑๔๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น เนื่องจากบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรง
งาน (B.O.Q.) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจ
ปลูกพืชศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบ โดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุป
ผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว
๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม และเพิ่มงานลำดับที่ ๑๐ งานติดตั้ง ป้ายโครงการ พร้อม
แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ จึงมีความจำเป็น
ต้องปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลดลง บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว
ดังต่อไปนี้ บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการชำระเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๕,๒๕๖.๖๔ บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
อัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการชำระเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ลงชื่อ (ลงชื่อ)

นางสาวณิสรารักษ์ พลอาจ

ผู้รับ



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย ขบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๓) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อสะพาน คสล. ดับริมและกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ
- งานทำงานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ชื่อบัญชี บจ.ทีเอ็นอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่บัญชี ๓๑๔๖๐๓๐๕๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวม ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๐๕,๓๒๑.๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๔,๑๖๑.๒๑ (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๕,๓๒๑.๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย ขบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๓) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อสะพาน คสล. ดับริมและกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ
- งานทำงานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ

เสร็จ

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

ณ ใต้ภาพ

ผู้รับจ้าง

นางสาวณิสรณภรณ์ พลอาจ

ลงนาม (ลงชื่อ)

พ.ย. ๖



- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ชื่อบัญชี บจ. ทิเอ็นอาร์ อินดัสทรีส์ เลขที่ บัญชี ๓๔๔๖๐๓๐๕๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้อ้างใช้สำหรับ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้ว แต่กรณี)

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๔๖๕.๕๕ - บาท (หกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๖,๒๓๓.๓๐บาท (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองดอ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นางสาวณริสราภรณ์ พลอาอ

(ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

ผู้รับ

พ.อ. ๖



จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า และให้ใช้แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณและวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๖ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยินยอมปรับลดปริมาณงาน,ค่างานเสาเข็มคอนกรีตและปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวฉวีราภรณ์ พตธาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชนกฤต พิมพ์กรรม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๔/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑/๐๗/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ทรายงานสำรวจรูปพิภพศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกการในงานก่อสร้างเดิม และเพิ่มงานลำดับที่ ๑๐ งานติดตั้ง ป้ายโครงการ พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q) รายการในงานก่อสร้างใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลดลง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านหัวทราย อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๓)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	๒,๕๐๕,๓๒๑.๔๐			๒,๕๐๕,๓๒๑.๔๐



(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) น.ส.พัชราภา ผู้รับจ้าง
นางสาวณริสราภรณ์ พลอาจ
(ลงชื่อ) พยาน
นายธนภฤต พินทรพงษ์
(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวสุปราณี ถาวงวิชัย

แบบสรุปราคากองงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (บาท)

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK BRIDGE)

สาย อบ.3009 บ้านโพนนาแก้ว - บ้านหัวทราย ตำบลบึงจันทน์ จังหวัดอุดรธานี (สะพานแห่งที่ 3)

[illegible][illegible]

ใบสั่งจ้าง

หน้า 1 / 2

ผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็นอาร์ อินดิสทรีส์ จำกัด
 ใบสั่งจ้างเลขที่ 1494/2567 (4100007307)
 วันที่ 11-07-2567
 ที่อยู่ 291 หมู่ที่ 13 ซ้าง, ซ้างวีระวงศ์ อุดรธาธานี
 34190
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาธานี
 โทรศัพท์ 081-6095044
 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0125551014206
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3146030543
 ชื่อบัญชี TNR INDUSTRIES Co LTD
 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
 วารินชำราบ โทรศัพท์

พจนที่ท่นได้เสนอราคาไว้คือส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 11-07-2567 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคือหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1		1	งาน	2,509,321.40	2,509,321.40
			รวมเป็นเงิน		2,509,321.40
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
(สองล้านห้าแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,509,321.40

ใบสั่งจ้าง

หน้า 2 / 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1494/2567 (4100007307)

วันที่ 11-07-2567

การสั่งจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 08-11-2567 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 08-11-2567
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ของราคาจ้างนั้นแต่จะสูงไม่ต่ำกว่าวันละ 6273.30
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ : การพิจารณาและมอบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณริสราภรณ์ พลอาจ)
วันที่.....ประทับตรา (ตรา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต พิมพ์พรรณ)
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุปราณี คลางวิชัย)
วันที่.....



หนังสือมอบอำนาจ



เรียนที่ ข/กท ที่เลขที่ ๑๖๓๓๖

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย กวีน ศิริโชค ใจดี อายุ ๔๑ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๑๐ ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สันทราย อำเภอ/เขต อู่ทอง

จังหวัด ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ขวีน ที่เลขที่ ๑๖๓๓๖

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๒๙๑ ถนน - ตำบล/แขวง สว่าง

อำเภอ/เขต สว่าง จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๘๕-๕๕๐๕๕๔๕

มอบอำนาจให้ นาย กวีน ศิริโชค ใจดี อายุ ๒๔ ปี เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๒ ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สว่าง อำเภอ/เขต สว่าง

จังหวัด ราชบุรี

เป็นผู้มีอำนาจทำธุรกรรมกับข้าพเจ้า

1. อนุญาตแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้าง ๕. พานคนก๊วก
2. ไม้ในเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย ขบ. ๖๐๕๙ ขานในบก
3. ขานทางทแยง ลำกอบก๊วก จังหวัดราชบุรี
4. (๕ พม ๓)

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ผู้มอบอำนาจ

ผู้ว่าจ้าง

นาย กวีน ศิริโชค ใจดี

ผู้รับจ้าง

นาย กวีน ศิริโชค ใจดี

พยาน

นาย กวีน ศิริโชค ใจดี

พยาน

นาย กวีน ศิริโชค ใจดี

พยาน

นาย กวีน ศิริโชค ใจดี

พยาน

นาย กวีน ศิริโชค ใจดี

พยาน

บัตรประจำตัวมอบอำนาจ
เลขที่ 55A250006 5920
วันออกบัตร 11 มี.ค. ๒๕๖๒
วันหมดอายุ 30 มี.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) นาย กวีน ศิริโชค ใจดี (ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) นาย กวีน ศิริโชค ใจดี (ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) นาย กวีน ศิริโชค ใจดี (ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) นาย กวีน ศิริโชค ใจดี (ลงชื่อ) พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 5 3425 00005 32 0

ชื่อและนามสกุล น.อ. ศิริธนา ไชยกิจ

ชื่อ Name Sirithana

นามสกุล Surname Chaibagot

เกิดวันที่ 1 ก.ค. 2526

Date of Birth 1 Jul 1983

ศาสนา พุทธ

อายุ 35 ปี 10 ค.ค.ว. อ.วิเศษ

ข้อมูลประชาชน

11 มิ.ย. 2562

วันออกบัตร

11 Jun. 2019

Date of Issue

ออกบัตรที่

(สำนักงานทะเบียนราษฎร)

สำนักงานทะเบียนราษฎร

30 มิ.ย. 2570

วันหมดอายุบัตร

30 Jun. 2027

Date of Expiry



3425 03 0011 (204)



BORA-10.7-01-2562



ประเทศไทย
THAILAND



ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นางสาวณริสราภรณ์ พลอ่าจ
(ลงชื่อ) พยาน
(นายชนกฤต หินพกรณ์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุภาวณี กลางวิชาญ)