

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๔๘๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนต์ฟาร์ม ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๑ โดยนาย
ประสาร คงนิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๕๒๗๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
๐๓๔๓๕๕๘๐๐๑๑๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก
ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK
GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๒๓ บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ อบ ๕๑๐๐๕/๒๕๔๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับลด
วงเงินค่าก่อสร้างและเปลี่ยนแปลง จากฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นแบบฐานรากแผ่ โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๒๓ บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย และห้างฯ ยินยอมขอรับเงินตามวงเงินที่เปลี่ยนแปลงลดลง
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้เสนอ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบันทึกแนบท้ายนี้

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านแปดหมื่น

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายประสาร คงนิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)



บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๑,๔๕๕.๓๓ บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๒๓ บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อสะพาน คสล. ดับริมและกำแพงกันดิน คสล.แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ
- งานค่างานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๓๗,๐๕๖.๑๘ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๒,๑๔๖.๔๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๗,๐๕๖.๑๘ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๒๓ บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานรื้อถอนสะพานเดิมแล้วเสร็จ
- งานฐานรากแบบแผ่ แล้วเสร็จ

นายจ้าง (ลงชื่อ)
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

นางสาวสุกัญญา มั่นหมาย

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายประสิทธิ์ คงนิมิต
(นายกฤษฎ์ สุดศักดิ์)



- งานกำแพงกันดินและหุ้มข้าง แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพาน แล้วเสร็จ
- งานเสาและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งาน Approach Slap (กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ๒ ข้าง) แล้วเสร็จ
- งานดินถมคอสะพานยาว ข้างละ ๕ .๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานป้ายหินอ่อน แล้วเสร็จ
- งานทางเบี่ยง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ น.๔G แล้วเสร็จ
- งานค่างานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๓๔๒.๗๔ บาท (เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุม

ลงชื่อ:  (นายอภิศักดิ์ ทองกิตติ)

ลงชื่อ:  (นายประสาร คุนนิ)

ลงชื่อ:  (นางสาวสุกษร พันทอง)

ลงชื่อ:  (นายสุทธกมล สุตศักดิ์)



งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม
ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้ ยกเลิกข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้แบบสรุปปริมาณงานและราคางานก่อสร้างฉบับใหม่ ที่แนบท้าย
สัญญานี้แทน จำนวน ๒ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....

(นายประสาร คงนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรภัทร สุตศักดิ์ดา)



บัญชีแสดงปริมาณเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง ระหว่าง ฐานราคาเสาเข็ม กับ ฐานราคาดิน
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย ยบ.ก. 1 - 0123 บ้านนาเลียด - บ้านปากงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาจ้างเลขที่ 1481/2567 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คำนวณตามสัญญาจ้างฐานราคาแบบเสาเข็ม			คำนวณตามสัญญาจ้างฐานราคาดิน			เปลี่ยนแปลง (+) เพิ่มขึ้น (-) ลดลง	จำนวนเงิน
			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานเสาเข็ม									
	งานเสาเข็มตักบริเวณฝั่ง	ต้น	12.00	20,201.18	242,414.16				(-)	242,414.16
	งานเสาเข็มตักกลางน้ำ	ต้น	12.00	16,470.06	197,640.72				(-)	197,640.72
	ก่อสร้างนั่งร้านคอนกรีตเสาเข็ม	ตร.ม.	160.00	1,300.00	208,000.00				(-)	208,000.00
	รวม				648,054.88				(-)	648,054.88
2	งานฐานรากแบบแผ่								(-)	
	งานชุดคันขึ้นถยนต์	ลบ.ม.			743.40				(+)	743.40
	งานชุดลิ้นแฉ่ง	ลบ.ม.			247.80				(+)	247.80
	คอนกรีตหล่อ	ลบ.ม.			9.68				(+)	9.68
	คอนกรีตผสมเสร็จ ค.3	ลบ.ม.			61.75				(+)	61.75
	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	ต้น			0.458				(+)	0.458
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	ต้น			0.633				(+)	0.633
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	ต้น			0.878				(+)	0.878
	รวม				21,751.43				(+)	21,751.43

ประธานกรรมการ
(นายอภิตกิต ทองกลอง)
รองปลัดองค์การวิศวกรรมสำรวจจังหวัด

กรรมการ
(นายสุภามัน ชันชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
(นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วศิริ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ผู้ควบคุมงาน
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน
(นายพงษ์ศักดิ์ ทละศักดิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) นายประสาร คงนิรันดร์
(ลงชื่อ) นายสุภากร นันทวงษ์
(ลงชื่อ) นายบรรณกร สุดศักดิ์
(ลงชื่อ) นายอภิตกิต ทองกลอง
(ลงชื่อ) นายสุภามัน ชันชัยภูมิ
(ลงชื่อ) นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วศิริ
(ลงชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ ทละศักดิ์
(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ผู้ว่าราชการ
(ลงชื่อ) นายประสาร คงนิม ผู้รับแจ้ง
(ลงชื่อ) นางสาวสุภัทรา บันหวะ พยาน
(ลงชื่อ) นายกรภัทร สดตักดา พยาน

..... ผู้ควบคุมงาน
 (นายธรรมชิต อรรถเวทิน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

..... ผู้ควบคุมงาน
 (นายพงษ์ศักดิ์ พลระกัณฑ์)

นายช่างโยธาบปฏิบัติงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.1 - 0123
บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร งวดงาน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานดังนี้:-

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานฐานรากแบบแผ่ แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดินและหูช้าง แล้วเสร็จ✓
- งานเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพาน แล้วเสร็จ
- งานเสาและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งาน Approach Slap (กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 2 ข้าง) แล้วเสร็จ
- งานดินถมคอสะพานยาว ข้างละ 5.00 เมตร แล้วเสร็จ
- งานป้ายหินอ่อน แล้วเสร็จ
- งานทางเบี่ยง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ น.4G แล้วเสร็จ
- งานคำนวณทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อม

ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

.....ผู้ควบคุมงาน

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....ผู้ควบคุมงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ พลศักดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทวี...

(ลงชื่อ)

นายประสาร คงนิน)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภัทรา นันท...

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

