

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อ.วิศวรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน คำเจริญ เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๗ โดยนายรติศ นิลเปรม ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่-E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๕๑๒๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๘๑ บ้านศรีไค - บ้านโพธิ์คก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจาก ถนนสาย อบ.ถ. ๑ - ๐๐๘๑ เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง
๖ เมตร มีรางระบายน้ำ ๒ ข้างถนน ส่งผลให้ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้ตามปริมาณงาน (B.O.Q.) ผิวจราจร
ระหว่างทางหลัก (สายที่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้) มีความต่างระดับกับทางเชื่อมและทางแยกที่ตัดผ่าน ความ
สูง ๕.๐๐ เซนติเมตร หากดำเนินการตามแบบแปลนจะทำให้ความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๑๐.๐๐ เซนติเมตร ซึ่งอาจ
ทำให้การใช้ทางไม่ปลอดภัย ฉะนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน
ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๖๓,๐๘๔.๖๑ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดสิบ
สี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะรวมเป็นเกณฑ์ และ

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายรติศ นิลเปรม

ลงชื่อ

ทนาย (ลงชื่อ)

ทนาย

กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย ชน.ถ.๑ - ๑๑๙๑ บ้านศรีโค - บ้านโพธิ์ดก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม-๒๕๖๗ ดังนี้

- งานฉาบปูนอุดตอ (เบ้า) แล้วเสร็จ
- งาน TACK COAT แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร ชนิดACปูบน TACK COAT แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๕๐,๔๕๒.๒๖ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๕๒,๖๔๖.๔๑ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๕๐,๔๕๒.๒๖ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย ชน.ถ.๑ - ๑๑๙๑ บ้านศรีโค - บ้านโพธิ์ดก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานฉาบปูนอุดตอ (เบ้า) แล้วเสร็จ
- งานTACK COAT แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร-ชนิดACปูบน TACK COAT แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด

ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย


(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

นายสมศักดิ์ ก้อนอินทร์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



นาย (ลงชื่อ)

นายวิเศษ น้อยเปรม

ผู้รับจ้าง



นาย



ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๘๖๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๘๖๖.๑๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้
๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าที่ ๑ ให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๒ หน้า ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าอื่น ๆ คง

(ลงชื่อ)

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา ชัยวัชรกูล)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายรณเดช นิลปรน

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา ชัยวัชรกูล)

ผู้รับจ้าง

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา ชัยวัชรกูล)

เดิมทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

อีกประการหนึ่งทางแก้ไขสัญญานี้ ไม่มีผลกระทบต่อทางให้ผู้รับจ้างหยุดงานหรือขยายเวลาทำการ สัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยืนยันที่ดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและ ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒๕๖๗) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนสอง ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อ หน้าพยาน และคู่สัญญาต่างอีกถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายดิศ นิลเปรม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๗




ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข
การส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก ถนนสาย อบ.ถ. ๑ - ๐๑๘๑ เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตรมี
รางระบายน้ำ ๒ ข้างถนน ส่งผลให้ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้ตามปริมาณงาน (B.O.Q.) ผิวจราจรระหว่างทาง
หลัก (สายที่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้) มีความต่างระดับกับทางเชื่อมและทางแยกที่ตัดผ่าน ความสูง ๕.๐๐
เซนติเมตร หากดำเนินการตามแบบแปลนจะทำให้ความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๑๐.๐๐ เซนติเมตร ซึ่งอาจทำให้การ
ใช้ทางไม่ปลอดภัย

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โด้ยวีซี Overlay) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๘๑ บ้าน
ศรีโค - บ้านโพธิ์ดง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๑๐/๒๕๖๗	๕,๓๕๐,๔๕๒.๒๖			๕,๓๕๐,๔๕๒.๒๖

(นางชื่อ)  คู่สมรส (นางชื่อ) 
(นายทนาย)  (นายนิติ นิธิประ) 
(นางชื่อ)  ทนาย (นางชื่อ) 
นางสาวสุวิมล นกแก้วเพ็ญ นางสาวสุวิมล นกแก้วเพ็ญ



mlc / ๒๔๔

தமிழ்

รายปี	รายเดือน	รายวัน	รายชั่วโมง	รายนาที	รายวินาที
1 ปี	12 เดือน	365 วัน	24 ชั่วโมง	60 นาที	60 วินาที
1 เดือน	1 เดือน	30 วัน	24 ชั่วโมง	60 นาที	60 วินาที
1 วัน	1 วัน	1 วัน	24 ชั่วโมง	60 นาที	60 วินาที
1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	60 นาที	60 วินาที
1 นาที	1 นาที	1 นาที	1 นาที	1 นาที	1 วินาที
1 วินาที	1 วินาที	1 วินาที	1 วินาที	1 วินาที	1 วินาที

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ชำนาญ / กองช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เงินค่าอะแดปเตอร์เหล็ก ขนาด 1.00x1.00 เมตร/ชุด								
	- เหล็กฉาก L-50x50x6.0 มม. (น.ม. 26.58 กก./ฟุต)	17.72	กก.	24.98	642.68	-	-	402.68	มอก.122 7/2558
	- เหล็ก Flat Bar ขนาด 2" x 6 มม. (น.ม. 14.13 กก./เส้น)	84.78	กก.	29.88	2,533.32	-	-	2,533.32	มอก.107/2561
	- พุกตะปู ขนาด M16 x 120 มม.	16.00	ตัว	56.50	904.00	10.00	160.00	1,064.00	รวมเจ้า
	- ค่าแรงติดตั้ง ,ตัด ,เชื่อมประกอบ โครงสร้างเหล็ก	102.50	กก.	-	-	12.00	1,230.00	1,230.00	รวมงวดเชื่อม
	- พาสิกันบนกันสั่นเหล็ก (สีกันสนิม 1 เลี้ยว-สีกัน 2 เลี้ยว)	4.00	ตร.ม.	48.00	192.00	35.00	140.00	332.00	
	รวมค่างานข้อ (1)				4,072.00		1,530.00	5,602.00	

คณะกรรมการตรวจสอบ

(2012)

ผู้ประสานงาน (ผู้ควบคุมงาน)

(2010)

ประธานคณะกรรมการ 55 คน

(ศาสตราจารย์ ดร.)

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

ปัสตอร์ศึกษาการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(2016)

6007355 LINKSUS7034

(นายสมาน จันทร์ฉาย)

ผู้เข้าร่วมการอบรมต่าง

(2) 2012/12/12

2012/05/10 15:50:26

(๒๕๖๓) ๒๕๖๓

หน้าปกของหนังสือเล่มนี้