

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๕๑๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้งตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก
กว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลจักรพันธ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลลงสำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๑ โดย
นายอุดมพันธ์ ทวีศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๓๖๕๓๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ แแนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านไทรเจริญ หมู่ที่ ๑๒ (เขตเทศบาลตำบลห้วยชะbung) - บ้านน้ำเที่ยง
หมู่ที่ ๔ (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะbung) ตำบลห้วยชะbung อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจาก ถนนสายบ้าน
ไทรเจริญ หมู่ที่ ๑๒ (เขตเทศบาลตำบลห้วยชะbung) - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๔ (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะbung)
ตำบลห้วยชะbung อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร
มีระยะบานน้ำ ๒ ข้างถนน ส่งผลให้ไม่สามารถวางป่าและชุดคอได้ตามปริมาณงาน (B.O.Q.) แต่ต้องดำเนินการยก
ฝาบ่อพักเดิมแทน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกปริมาณงานเดิม พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุ
ก่อสร้าง (B.O.Q.) ประมาณงานก่อสร้างทางใหม่และเพิ่มปริมาณงานในส่วนลำดับที่ ๕ งานเพิ่ม (งานยกฝาบ่อพัก
ใช้ฝาคิม)

จากการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานมีการ
เปลี่ยนแปลงและงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม จากจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๖๐๕.๘๘ บาท (หกร้อยห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๕,๑๓๐,๖๐๕.๘๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) ซึ่งการปรับปริมาณ
งานนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และผู้รับจ้างยินยอมเบิกเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม
จำนวน ๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีหนังสือขอยืนยันราคาเดิม (ตามหนังสือ

นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง
รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี

ผู้ว่าจ้าง (หรือ)

นายอุดมพันธ์ ทวีศรี
ผู้รับจ้าง

ฝ่าย

ผู้รับจ้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบสจักรพันธ์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๗ หมวด ๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าที่ ๑ ให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่จ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังมีติดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเพียรทาน คลสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัชชนก อินทะวงค์)

ใบประมาณงานและใบเสนอราคา

ชื่อโครงการ

โครงการวางรางท่อรางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขจรจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโหนดเจริญ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลห้วยเมี่ยง) -

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง) - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๔ (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

บ้านโหนดเจริญ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลห้วยเมี่ยง) - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๔ (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง) ตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,786.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.716 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

แบบแผนที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ ตามบัญชี	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยFn	ราคาทาง
1.2	1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
1.2.1	1.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.2.1.1	1.2.1.1	งานปรับปรุงชั้นล่างแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) หักพื้นที่ได้	ตัน	4.000	2,557.26	10,229.04	1.3642	3,488.61	13,954.48
2	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1	2.1	งานสาดแอสฟัลต์แอสฟัลต์ (TACK COAT)	ตร.ม.	10,716.000	14.03	150,631.88	1.3642	19.09	210,931.27
2.2	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หน้า 0.05 เมตร							
2.2.1	2.2.1	งานปรับปรุงชั้นล่างแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 เมตร (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,716.000	306.79	3,287,561.60	1.3642	418.52	4,480,920.83
3	3	งานฉีดเคลือบ (MISCELLANEOUS)							
3.1	3.1	THERMOPLASTIC PAINT ชนิด 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	402.000	260.00	104,520.00	1.3642	354.69	142,586.18
3.2	3.2	ชนิดของทิศทาง (BI DIRECTION) (งาน CHATTER BAR (CHATTER BAR))	EACH	109.000	255.00	37,995.00	1.3642	347.87	51,832.78
3.3	3.3	ป้ายจราจรสีพื้น	ชุด	1.000	7,000.00	7,000.00	1.3642	9,549.40	9,549.40
3.4	3.4	ป้ายเตือน ก.1 - 3.60	ชุด	10.000	2,800.00	28,000.00	1.3642	3,819.76	38,197.60
3.5	3.5	ป้ายบังคับ	ชุด	2.000	2,700.00	5,400.00	1.3642	3,683.34	7,366.68
3.6	3.6	งานติดตั้งราง	ตัน	12.000	600.00	7,200.00	1.3642	818.52	9,822.24
3.7	3.7	ชุดสัญญาณไฟจราจร, (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	EACH	1.000	14,280.00	14,280.00	1.3642	19,480.78	19,480.78
3.8	3.8	งานติดตั้งชุด							
3.9	3.9	งานถม (งานถมหน้าหลัก ใช้จำนวน 1)	EACH	10.000	795.00	7,950.00	1.3642	796.36	134,000.00
TOTAL									5,130,605.88
รวมเงินทั้งสิ้นตามสัญญาฉบับนี้									5,130,000.00

(ผู้รับจ้าง) ...
 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ...
 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ...

