

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๒๖๔/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นาย กานต์ กัลปิตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาติสคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล กระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร โดยนายรุ่งนิรันดร์ เปรมไวการ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยส. ๐๐๑๑๕๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิม พระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๖,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น



เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างรั้ว ด้านที่ติดแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ ๒ ได้มีการก่อสร้างแล้วโดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ ๒ ทำให้ผู้รับ จ้างไม่มีพื้นที่ดำเนินการตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างได้ และมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานอาคาร ได้แก่ งานรื้อถอน, งานเทลานคอนกรีต, งานปรับปรุงห้องสำนักงาน, งานปรับปรุงห้องหัวหน้าฝ่าย, งานปรับปรุง ห้องรับแขก, งานปรับปรุงห้องชายตัว ๑, งานปรับปรุงห้องชายตัว ๒ และงานทาสี ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้บัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ในส่วนของงานอาคารตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง มีปริมาณงานไม่ตรงกับสภาพงานจริง จึงจำเป็นต้องแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ปริมาณงานก่อสร้าง และแก้ไขแบบรูปรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๑,๖๖๔.๕๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพัน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน	(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)	(นางสาวธิดา แก้วพรม)



หกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงสถานียนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งทำ
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

(ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

- งานแตกโค้ด แล้วเสร็จ
- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

(งานปรับปรุงรั้วขนส่งเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด ๗๒ ช่วง ยาวทั้งหมด ๑๕๐ เมตร)

- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ
- งานขุดดินและถมกลับ แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานแบบหล่อคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

(งานซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคารขนส่งเฉลิมพระเกียรติ)

- งานทาสีน้ำพลาสติก แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำมัน (เหล็ก) แล้วเสร็จ

(งานซ่อมแซมปรับปรุงปรับปรุงห้องหัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง และห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่)

- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผนังเบา แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน โคมไฟฟ้าบริเวณภายในรอบขนส่ง (เดิม) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมสีชา น๑,น๒ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำพลาสติก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมขาจับยึดติด แล้วเสร็จ
- งานเช็นต์เซอร์แสง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายทศพร ศักดิ์สินธุ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

ผู้ว่าจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

นายรุ่งนรินทร์ เปรมไกร

(ลงชื่อ)

นางสาวอริดา แก้วพรหม



- งานเบรคเกอร์ แล้วเสร็จ
- สายไฟฟ้า NYY ๒*๒.๕ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาท สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาท สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 100.00% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

(งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete)

- งานไผ่รีมโค้ดและแทคโค้ด แล้วเสร็จ
- งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

(งานอาคาร)

(งานรื้อถอน)

- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผนังยับยั้งลมสองด้าน พร้อมโครงคร่าว แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว , คู่ , กล่อง

เหล็กพับเปลือยหรือใกล้เคียง) แล้วเสร็จ

(งานเทลานคอนกรีต)

- งานทรายหยาบพื้น (หนา ๕ ซม.) แล้วเสร็จ
- งานไม้แบบ แล้วเสร็จ
- ค่าแรงไม้แบบ แล้วเสร็จ
- วางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ระยะห่างตาข่าย 10 x 30 ซม.

แล้วเสร็จ

- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม.

(หนา ๑๐ ซม.) แล้วเสร็จ

(งานปรับปรุงห้องสำนักงาน)

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปพัฒน์
(.....)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวอณัญชกร)

(ลงชื่อ) นายรุ่งนรินทร์ เบิร์มเวการ
(.....)
(ลงชื่อ) นางสาวอริดา แก้วระหม



- อุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อม
- ชุด) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟพานาลไลท์ LED ๔๐ W ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ x ๓ ซม. (พร้อมอุปกรณ์ครบ
 - งานติดตั้งไฟอกไก่ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แล้วเสร็จ
 - งานเก็บระบบสายไฟ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งรางเก็บสายไฟ ขนาด ๒ x ๔ ซม. PVC สีขาว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- (งานปรับปรุงห้องหัวหน้าฝ่าย)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อม
- อุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๑๐ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบ
 - งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม กระฉก หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- (ห้องหัวหน้าฝ่าย) (W๑) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูกานสวิง วงกบอลูมิเนียม กระฉก หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้อง
 - งานติดตั้งโคมไฟพานาลไลท์ LED ๔๐W ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ x ๓ ซม. (พร้อมอุปกรณ์ครบ
- ชุด) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางเก็บสายไฟ ขนาด ๒ x ๔ ซม. PVC สีขาว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- (งานปรับปรุงห้องรับแขก)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อม
- อุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูกานสวิง และหน้าต่าง วงกบอลูมิเนียม กระฉก หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์
 - งานติดตั้งโคมไฟพานาลไลท์ LED ๔๐W ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ x ๓ ซม. (พร้อมอุปกรณ์ครบ
- ชุด) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางเก็บสายไฟ ขนาด ๒ x ๔ ซม. PVC สีขาว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- (งานปรับปรุงห้องขายตัว ๑)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อม
- อุปกรณ์ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภัทรชนก...แก้วมงคล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายรุ่งโรจน์ ประทุมรัตน์

(ลงชื่อ)

นางสาวจิรดา แก้วทรงหม



- งานติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทนน้ำ ทนชื้น หนา ๑๐ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อมอุปกรณ์ ปูสองด้าน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม กระฉก หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ชุดห้องชายตัว เคาร์เตอร์ชายตัว) (W๓) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูงานswing วงกบอลูมิเนียม กระฉก หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ชุดห้องชายตัว) (D๑) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูงานswing วงกบอลูมิเนียม กระฉก หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ชุดห้องชายตัว) (D๒) แล้วเสร็จ
- แผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ที่วางเอกสารและพักแขน) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟพานแอลไลท์ LED ๔๐W ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ x ๓ ซม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แล้วเสร็จ
- งานเก็บระบบสายไฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางเก็บสายไฟ ขนาด ๒ x ๔ ซม. PVC สีขาว แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- (งานปรับปรุงห้องชายตัว ๒)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทนน้ำ ทนชื้น หนา ๑๐ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อมอุปกรณ์ ปูสองด้าน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟพานแอลไลท์ LED ๔๐W ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ x ๓ ซม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางเก็บสายไฟ ขนาด ๒ x ๔ ซม. PVC สีขาว แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- (งานทาสี)
- (ภายในอาคาร)
- ขุดลอกทำความสะอาดผิวผนังเดิม แล้วเสร็จ
- ช่อมแซมรอยร้าว ปูนฉาบ ๑๐ % ของพื้นที่ทาสี แล้วเสร็จ
- ทาสีน้ำอะคริลิก (ฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ทาสีอะคริลิก (ภายใน) แล้วเสร็จ
- (งานทาสีขอบคันหิน)
- ขุดลอกทำความสะอาดผิวผนังเดิม แล้วเสร็จ
- งานทาสีขอบคันหิน แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นายแกนต์ กัลปิตินนท์)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นายรุ่งนรินทร์ ประเสริฐกิจ)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาวธีรดา แก้วพรม)



(งานทาสีรั้ว)

- ขุดลอกทำความสะอาดผิวผนังเดิม แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมรอยร้าว ปูนฉาบ ๑๐ % ของพื้นที่ทาสี แล้วเสร็จ
- ทาสีอะครีลิค (ภายใน) แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม (ทาสีกันสนิมรั้วภายนอก) แล้วเสร็จ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒๕.๑ ยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญา จำนวน ๑๓ หน้า นี้แทน

๒๕.๒ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๒ ผนวก และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญา จำนวน ๖ หน้า นี้แทน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลย์ตันนท์ พาสี คอนสตรัคชั่น)

(ลงชื่อ).....

(นายรุ่งนรินทร์ เปรมไพศาล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)