

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๕๖๒/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายอาคม อรรถนิษฐ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เกียรติศักดิ์ ดี ดี
การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๖ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง จิกเทิง อำเภอ/เขต ตาลชุม จังหวัด
อุบลราชธานี โดยนายทงทริพย์ ฌอนมจิตต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๕๕๓
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
จิกกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เลขที่ ๕๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้นเนื่องจาก ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่
ตั้งโครงการก่อนส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการ พบว่า ระยะทางสามารถดำเนินการได้เพียง
๑๒๓.๐๐ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณงานให้ถูกต้องตามสภาพ
งานจริง และผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขปริมาณงานให้ตรงกับ
ปริมาณงานจริง โดยไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์และผู้รับจ้างมีหนังสือยืนยันเบิกเงินค่าจ้างตามที่
ปรับลด บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอตาลชุม จังหวัด
อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิษฐ์ (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(.....)

นายทงทริพย์ ฌอนมจิตต์

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวณัฏฐพร นกแก้วมงคล)

นางสาวธิดา แก้วพรม



ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้าน จิกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔. (ข.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๔๔.๘๖ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาท
แปดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า
หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอ ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุรองพื้นทางมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างพื้นที่พิเศษ ทางเชื่อม ภูเขา หรืองานจราจรสงเคราะห์ ตามที่ผู้ควบคุมงาน

กำหนดแล้วเสร็จ

- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสาม

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายพนงทรัพย์ ฤกษ์จิตต์

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวณัฏฐพร แก้วมงคล)

นางสาวจิรา แก้วพรม



หมื่นหนึ่งพันแปดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๒๐๑.๖๕ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๓๑,๐๘๓.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำห้วย หมู่ที่ ๑ ตำบลคำห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานวางป่าขุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุรองพื้นทางมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างพื้นที่พิเศษ ทางเชื่อม หูช้าง หรืองานจราจรสงเคราะห์ ตามที่ผู้ควบคุมงาน

กำหนดแล้วเสร็จ

- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๗๗.๖๑ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่

(ลงชื่อ)

นายอริศม์ อธิรัตน์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวณัฏฐพร นกแก้วมงคล)

นางสาวณัฏฐพร นกแก้วมงคล



ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูป หน้าที่ ๑ - ๒ จำนวน ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปฉบับใหม่ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ยกเลิกข้อ ๒.๓ หมวด ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม อรรถนิษฐ์)

(ลงชื่อ).....


(นายทองทรัพย์ ดนอมจิตต์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)






โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร

นางสาวจิรัช แก้วพรหม
(นางสาวจิรัช แก้วพรหม)
(นางสาวจิรัช แก้วพรหม)



.....
.....
.....
.....


กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเหิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอศาลสม จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน
- เส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- จุดที่ตั้งโครงการ ฯ
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หมู่บ้าน
- วัด, โรงเรียน
- อาราม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- อำเภอจังหวัด

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเหิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอศาลสม จังหวัดอุบลราชธานี

2. วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเหิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอศาลสม จังหวัดอุบลราชธานี

3. ในกรณีที่พื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเหิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอศาลสม จังหวัดอุบลราชธานี

4. ในกรณีที่พื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเหิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอศาลสม จังหวัดอุบลราชธานี



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ (นายเชวงศักดิ์ ศรีพันธ์) นายช่างสำรวจที่ดิน

เขียนแบบ (นายธงชัย ธรรมมณเฑียร) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ตรวจ (นายภาณุวัฒน์ วัฒนศิริ) นักวิชาการศึกษา

ตรวจสอบ (นายสมาน ชื่นชัยภูมิ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (นายอาคม อรรถสิทธิ์) รองผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

อนุมัติ (นายภาณุวัฒน์ วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจที่ดิน

แนบแผนผัง แผนที่จุดดำเนินการ

มาตราส่วน

วันที่

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัดก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเหิง - บ้านคำหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว้า อำเภอทาลุม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมบ้านและขุดลอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	615.00	1.70	1,045.50	1.3642	2.32	1,426.27
	1.2 งานวัดร่องพื้นทางรวม	ลบ.ม.	70.00	206.00	14,420.00	1.3642	281.03	19,671.76
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.75	330.57	10,165.03	1.3642	450.96	13,867.13
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	615.00	425.08	261,424.20	1.3642	579.89	356,634.89
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) R8 19 mm.	ม.	8.00	184.88	1,479.04	1.3642	252.21	2,017.71
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) R8 19 mm.	ม.	50.00	90.00	4,500.00	1.3642	122.78	6,138.90
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.	ม.	123.00	92.04	11,320.92	1.3642	125.56	15,444.00
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	18.45	236.44	4,362.32	1.3642	322.55	5,951.07
5	งานสีเส้นจราจร							
	5.1 งานพื้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	28.00	260.00	7,280.00	1.3642	354.69	9,931.38
รวม								
FACTOR F								431,083.11
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพียง)								431,083.11
(ตัวอักษร) (สีและสามเหลี่ยมหนึ่งพันแปดสิบสามบาทถ้วน)								431,083.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์ได้

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายอำเภอ อรรถนิษฐ์)

นายทองทรัพย์ วัฒนภูมิ

นาย

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ควบคุมงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๖๒/๒๕๖๘


ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๒/๐๙/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตั้งโครงการก่อนส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างเพื่อกำหนดการ พบว่า ระยะทางสามารถดำเนินการได้เพียง ๑๒๓.๐๐ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณงานให้ถูกต้องตามสภาพงานจริง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	๔๓๑,๐๘๓.๐๐			๔๓๑,๐๘๓.๐๐



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายพนงทรัพย์ ถนนมจิตร

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาววิริศา แก้วพรหม