

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก ว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล ทีเอส
ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔ หมู่ ๑๒ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดย
นางสาวพิมพ์ประภา มั่งคั่ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E ๑๐๐๕๑๒๐๔๔๔๒๐๓๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียน
บัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น เนื่องจากผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบเอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่า บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานคำนวณวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ไม่ตรงตามแบบ
ต้องแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จึงปรับปริมาณงานการก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ก่อสร้างปัจจุบันพร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานคำนวณวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงาน
ก่อสร้างใหม่ และผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขปรับลด - เพิ่ม
ปริมาณงานและแบบรูปรายการให้ตรงกับปริมาณงานจริง โดยไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และ
ผู้รับจ้างมีหนังสือยืนยันเบิกเงินค่าจ้างตามที่ปรับลด-เพิ่มปริมาณงาน บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบแสดง
รายการปริมาณงานและราคาฉบับใหม่ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ยกเลิกข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป หน้าที่ ๒ และหน้าที่ ๖ และให้ใช้แบบรูปใหม่จำนวน ๒ (สอง) หน้า
ที่แก้ไขฉบับใหม่แทน แบบรูปหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย์

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(น.อ.ฉันทนาพร) ผู้แทนส่วนจำกัด อุบล ทีเอส

ลงชื่อ _____ พยาน
(น.ส.ปาริชาติ) พยาน


ลงชื่อ _____ พยาน
(น.ส.กมลทิพย์) พยาน



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนสองฉบับ
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ
แก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพิมพ์วิภา มุ่งดี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์ลา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุภัทตรา คำเขียว)






แบบขยายผังบริเวณ

นายธานี สำราญวงศ์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

અમારે જોઈએ

พื้นที่ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. หน้า 0.12 ม.



แบบขยาย รูปตัด ก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

นายธานี สำราญวงศ์



ชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....

ตำแหน่ง.....