

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๔




สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๐/๒๑๐ หมู่ ๒๑ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๖๘๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่าบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ไม่ตรงตามแบบ เนื่องจากปริมาณงานในสัญญาจ้างมีจำนวนมากกว่าแบบแปลนในสัญญาจ้างที่กำหนด จึงปรับปริมาณงานการก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับปริมาณงานก่อสร้างให้ตรงกับปริมาณงานจริง โดยไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์และผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมปรับแก้ปริมาณงานตามที่ปรับลด บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๑๖๓.๕๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียบร้อยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ		ผู้ว่าจ้าง	ลงชื่อ		ผู้รับจ้าง
	นายอาคม อรรถนิตย์			(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)	
ลงชื่อ		พยาน	ลงชื่อ		พยาน
	(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)			(นางสาวรัตนวลัย ณะคุณ)	
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานักวิชาการศึกษานิเทศการ					

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน โนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

- งานทรายหยาบรองพื้น
- งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.
รูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ชม.
- งานเหล็ก WIRE MESH Dia ๐.๔ มม. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘,๘๘๑.๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปด ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน โนนกลางวิทยาคม ตำบลโนน กลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

- งานทรายหยาบรองพื้น
- งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.
รูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ชม.
- งานเหล็ก WIRE MESH Dia ๐.๔ มม. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นายวิชากร ดิษฐกุล

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปกรณ เจริญบุตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศุภมาส ณะคุณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๒๓.๕๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๘๘.๘๐ บาท (สองร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายปกรณ์ เมืองโคตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นายวิชาญ นพทนต์)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางสาวรัตติยา ณะกุล)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว
โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชวาคม อรรถนิสัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเจตพัฒน์ บุญตะบุตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายปกรณ์ เมืองโคตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัตนวลัย ธนะคุณ)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕/๐๙/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่า บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ไม่ตรงตามแบบ เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน โนนกลางวิทยาคม ตำบล โนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๑๒/๒๕๖๘	๒๘๘,๘๐๐.๐๐			๒๘๘,๘๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย์ (นางสาว อดิสร บณวิน) (นางสาวอดิสร บณวิน)
ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน
(นายปกรณ์ เมืองโคตร) (นางสาวรัตนวลัย ธนะคุณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานักวิชาการศึกษานิเทศการ

