





สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทวีกิจเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๒ ถนนชวลาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุภกิตต์ ทิพย์วาน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๑๖๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยคาไทย สาย อบ.๑ - ๐๐๑๕ บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบพบว่าในตามรายละเอียดในบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจภูมิศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่า สภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว 4.00 เมตร เพราะคุณสมบัติของชั้นดินนี้มีลักษณะอ่อนไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักบรรทุก (Bearing Capacity) และชั้นดินมีความไม่สม่ำเสมอ จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวณัฏฐพร นามมงคล)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสุภกิตต์ ทิพย์วาน)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอภิพร สุคัคคกุล)



ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ยกเลิกข้อ 2.2 หมวด 2 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน 3 (สาม) หน้า และให้ใช้บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงและงบประมาณลดลงจากเดิม จากจำนวนเงินลดลงเป็นจำนวนเงิน 117,435.09 บาท และเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 117,785.43 บาท คงเหลือจากจำนวนเงินรวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,726,350.34 บาท รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(เพียง) 1,726,000 บาท ซึ่งการปรับปริมาณงานนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

อีกประการหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลง บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมปรับแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) และรับค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 จำนวน 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศุภกิตต์ ทิบบาน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกรภัทร สดศักดิ์)

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตาไทย ฝาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๗๕ บ้านน้ำซุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำซุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

การแปลกลัทธิ สำเนา

(นายทศพรชัย ศุภมิตร)

(តេឡិផ័ន)

(ลงชื่อ)

(រាជកិច្ច)

(តង់ស៊ីតេ)

(၈၇၆)

(၁၄၅)

(၁၅၅)

United

(តេឡេវីសិន)

นายกรักร สดักดา

BRITISH

คำว่าจ้าง

सुदृढ

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง

โครงการ359. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 - 0075 บ้านน้ำขุ่น -
บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
1,726,000.00		1,726,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่นๆ	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากรายงานสำรวจภูมิศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่า สภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว 4.00 เมตร เพราะคุณสมบัติของชั้นดินนี้มีลักษณะอ่อนไม่ สามารถที่จะรับน้ำหนักบรรทุก (Bearing Capacity) และชั้นดินมีความไม่สม่ำเสมอ จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

นายสุภกิตต์

วันที่

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

วันที่

ลงชื่อ พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

วันที่