

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชานนท์ ไชยสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๐๓๓๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง



ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) เป็นเงินทั้งสิ้น



๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากผู้ควบคุมงานพร้อมกับผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสภาพที่ตั้ง โครงการและข้อมูลเอกสารบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) พบว่า เอกสารแจ้งปริมาณงานและราคาจ้างก่อสร้าง (B.O.Q.) มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับปริมาณที่ต้องใช้จริง จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณงานใหม่ ให้ตรงกับปริมาณงานจริงและตรงตามแผนดำเนินการ โครงการฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ของประชาชน เป็นสำคัญ และยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขปริมาณงานแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๒ และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแก้ไขฉบับใหม่แทน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวคัตติณันต์ วรรณรงค์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายชานนท์ ไชยสิทธิ์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายพีรพงษ์ พงษ์ชิวิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป
CHAI
CHAIANAN GROUP

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน

สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการปรับเปลี่ยนปริมาณงานตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

CHAI

CHAIANAN GROUP

(นายชานนท์ ไชยสัจย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศันนาคี วรรณรงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) (ปรับเปลี่ยนปริมาณงานใหม่)

โครงการ ปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุและจัดการจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

แบบ ปจ.4

สถานที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตูบานเลื่อน	3.00	บาน			149.66	448.98	448.98	
	- รื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อน	6.00	บาน			149.66	897.96	897.96	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ	184.0000	ตร.ม.			25.94	4,772.96	4,772.96	
	- รื้อถอนผนังเบา	97.0000	ตร.ม.			30.93	3,000.21	3,000.21	
	- รื้อระบบดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าทุกชนิด	22.00	ชุด			35.92	790.24	790.24	
	- รื้อถอนระบบสื่อสาร	1.00	L.S.			9,977.66	9,977.66	9,977.66	
	รวมงานรื้อถอน (1)						19,888.01	19,888.01	
2	งานผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุสองด้าน	148.00	ตร.ม.	619.43	91,675.64	132.70	19,639.60	111,315.24	
	- งานหาสีน้ำอะคริลิก ภายในและภายนอก	426.00	ตร.ม.	68.93	29,364.18	34.92	14,875.92	44,240.10	
	รวมงานผนัง (2)				121,039.82		34,515.52	155,555.34	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	183.00	ตร.ม.	370.69	67,836.27	76.83	14,059.89	81,896.16	
	- สีทาฝ้าเพดาน อะคริลิก	183.00	ตร.ม.		7,265.10	30.93	5,660.19	12,925.29	
	รวมงานฝ้าเพดาน (3)			(ลงชื่อ)	101,101.37		19,720.08	94,821.45	
4	งานประตู และ หน้าต่าง								
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.20 x 2.00 ม.	1.00	คู่	(ลงชื่อ)	15,964.26			15,964.26	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.09 X 2.06 ม.	1.00	คู่	(ลงชื่อ)	5,600.96			5,600.96	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสองบาน ขนาด 3.60 x 1.20 ม.	2.00	บาน	(ลงชื่อ)	10,775.88			21,551.76	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)
 (นายพีระพงษ์ พงษ์ชิวิน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

CHAIYAN GROUP
 CHAIYAN GROUP
 CHAIYAN GROUP

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง

โครงการ 2. โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------


วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
480,000.00	480,000.00


งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการก่อสร้าง	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		


แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการก่อสร้าง	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		


รายละเอียดอื่นๆ	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย์ หัวหน้าส่วนจัดซื้อ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
บริษัท นวัตกรรม โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) CHAI

(ลงชื่อ)  (นางสาวกัญญา นันต์ วรรณรงค์) CHAI ANAN C

ศึกษารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง
ปรับเปลี่ยนปริมาณงานใหม่ ให้ตรงกับปริมาณงานจริงและตรงตามแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายอาคม อรรถนิตย์)

วันที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะก่อสร้าง ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

CHAI

นายชานนท์ ไชยสิทธิ์)

CHAIANAN GROUP

วันที่

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวคัคณานต์ วรรณรงค์)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่

ลงชื่อ พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่