

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙)

สัญญาเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศ.ทาคุมิ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายณัฐวุฒิ นามบุตร (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๑๘๓๒๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๙๓ บ้านห้วย - บ้านสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่ก่อนดำเนินงาน พบว่าปริมาณงานขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานให้ถูกต้องโดยตัดงานดินถมปรับระดับ, ตัดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต, เพิ่มงานรื้อลาดยางเดิม, เพิ่มงานรื้อหินคลุก, เปลี่ยนแปลงปริมาณงานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้แก้ไขปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่าก่อสร้างตามจำนวนเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ยกเลิกข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และงบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด และไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นายณัฐวุฒิ นามบุตร

(ลงชื่อ)

นายกรภัทร สุดศักดิ์

(ลงชื่อ)

นางสาวกิตติญาภรณ์ กันทรมณี



อีกประการหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลง บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมปรับแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) และรับค่าจ้างตามวงเงินใน สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เดิม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรคณิตย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐวัฒน์ นามบุตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทรมณี)

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีแสดงปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย อบ.ถ.1-0093 บ้านห้วย - บ้านสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	690.00	12.14	8,376.60	1.3642	16.56	11,427.36
1.2	งานรื้อหินคลุก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	690.00	15.14	10,446.60	1.3642	20.65	14,251.25
2	งานชั้นพื้นทาง (SUBBASE)							
2.1	งานถมโปะและขุดต่อ ()	ตร.ม.	230.00	1.87	430.10	1.3642	2.55	586.74
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	34.50	326.65	11,269.43	1.3642	445.62	15,373.76
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางโปรตแลนดีซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	690.00	420.65	290,248.50	1.3642	573.85	395,957.00
4.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 mm.	ม.	12.00	185.44	2,225.28	1.3642	252.98	3,035.73
4.2	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint) RB 19 mm.	ม.	66.00	88.68	5,852.88	1.3642	120.98	7,984.50
4.2	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.	ม.	115.00	93.44	10,745.60	1.3642	127.47	14,659.15
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	21.00	429.71	9,023.91	1.3642	586.21	12,310.42
5	งานตีเส้นจราจร							
5.1	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint (สีขาว-สีเหลือง)	ตร.ม.	35.00	260.00	9,100.00	1.3642	354.69	12,414.22
รวมค่าก่อสร้าง								488,000.13



คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

แผนวรรคเพียง 488,000.00

นางสาวกิตติญากรณ์ จันทร์มณี

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่...โรงเรียน.....จังหวัด.....

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ผ.ศ. อดิสรณ์ คุ้มกัน อายุ 29 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 1 ต.รอก/ชอย -
ถนน - ตำบล/แขวง จันทใหญ่ อำเภอ/เขต ท่าตะครุข
จังหวัด ฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 095-090841

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่.....
 ได้มอบอำนาจให้ นาย ธีรพล นามวงษา อายุ 35 ปี
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 11 ต.รอก/ชอ. -
 ถนน - ตำบล/แขวง ฉะเชิง อำเภอ/เขต ท่าแพ
 จังหวัด อุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-0664843
 เป็นผู้มีอำนาจ แก้ไขเปลี่ยนแปลง 1/2564 ไปจากที่อาศัยเดิม 162
สท.02.ก.1-0093 วันที่ตั้ง-วันที่ลง ๑. ๑. ๑๖๖๖๖๖๖๖ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็น
การกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ.....
(น.ส. ชลลดา ใจดี)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(นาย วีรพงษ์ เกตุอนันต)

ลงชื่อ..... พยาน.....
 (ท.อ. ทิพย์ พิพัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง
 (นางสาวอรรณพ อรรถนิตย์) (นางสาวอรรณพ อรรถนิตย์)
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายอภิรักษ์ สุตศักดิ์ดา) (นายอภิรักษ์ สุตศักดิ์ดา)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกิตติมาภรณ์ จันทรมณี) (นางสาวกิตติมาภรณ์ จันทรมณี)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 3499 00407 86 1
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย ณัฐวุฒิ นามบุตร
 Name Mr. Nuttawut
 Last name Nambut

เกิดวันที่ 16 เม.ย. 2534
 Date of Birth 16 Apr. 1991

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 201 หมู่ที่ 11 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์
 จ.ศรีสะเกษ

4 พ.ย. 2565
 วันออกบัตร
 4-Nov. 2022
 Date of Issue

15 เม.ย. 2574
 วันบัตรหมดอายุ
 15 Apr. 2031
 Date of Expiry

3401-04-11041306

นาย ณัฐวุฒิ นามบุตร

BORA-10.7-06-2564



ประเทศไทย
 THAILAND

JC3-1615158-55



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายอาคม อรรถนิตย)
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายกรภัทร สุดศักดิ์)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวกิตติญากรณ์ จันทร์มณี)

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่ก่อนดำเนินงาน พบว่าปริมาณงานขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนปริมาณงาน
ใหญ่ถูกต้องโดยตัดงานดินถมปรับระดับ , ตัดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต , เพิ่มงานรื้อลาดยางเดิม , เพิ่มงานรื้อหินคลุก , เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้แก้ไขปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่า
ก่อสร้างตามจำนวนเดิม

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายอาคม อรรถนิตย์

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

วันที่

ลงชื่อ พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์),

วันที่

ลงชื่อ พยาน

นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี

วันที่

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง
โครงการ159. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านห้วย - บ้านสว่าง
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง			
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
488,000.00		488,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่นๆ	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ