


**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลนพผลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธนาเสถียร จิณจิตรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ ๐๐๐๗๐๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตา บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเตย - สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบเอกสารบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่า ปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปริมาณงานให้ถูกต้องโดยแก้ไขปริมาณงานให้ถูกต้อง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขบัญชี ปริมาณงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทำให้ ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลา การก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ขอแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ยินดีดำเนินการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) และ ยินยอมรับวงเงินเดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างทุกประการ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)   
นายอาคม อรรถนิตย์  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นายสุวฤทธิ์ นันทวงษ์)

(ลงชื่อ)   
นายธนาเสถียร จิณจิตรักษ์  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นายสุวฤทธิ์ นันทวงษ์)



ข้อ ๒๕. อื่น ๆ

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๓ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ฉบับใหม่) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โดยแก้ไขรายละเอียดวงงาน

เดิม

- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม, ทุช้าง) แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขเป็น

- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นายสุวิทย์ วัฒนวงศ์

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์...สุคักค)



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนสองฉบับ  
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ  
แก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และ  
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาคม อรรถนิธย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธนาเสฏฐ์ จิงจิตรักษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคอนกรีต บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเดอ - สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามสี บ้านม่วงสามสี หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสี อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | รายการ                                                    | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | Factor F | ราคาต่อหน่วย X FF | ราคาต่าง   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1     | งานดิน (EARTHWORK)                                        |       |        |              |            |          |                   |            |
|       | 1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดบ)                              | ตร.ม. | 750.00 | 1.87         | 1,402.50   | 1.3642   | 2.55              | 1,913.29   |
| 2     | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                                  |       |        |              |            |          |                   |            |
|       | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.                    | ลบ.ม. | 37.50  | 326.65       | 12,249.38  | 1.3642   | 445.62            | 16,710.60  |
| 3     | งานผิวทาง                                                 |       |        |              |            |          |                   |            |
|       | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.                | ตร.ม. | 750.00 | 423.58       | 317,685.00 | 1.3642   | 577.85            | 433,385.88 |
|       | 3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 mm. | ม.    | 10.00  | 185.00       | 1,850.00   | 1.3642   | 252.38            | 2,523.77   |
|       | 3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 19 mm. | ม.    | 55.00  | 92.68        | 5,097.40   | 1.3642   | 126.43            | 6,953.87   |
|       | 3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.        | ม.    | 140.00 | 93.44        | 13,081.60  | 1.3642   | 127.47            | 17,845.92  |
| 4     | งานไหล่ทาง                                                |       |        |              |            |          |                   |            |
|       | 4.1 งานไหล่ทางลูกรัง                                      | ลบ.ม. | 21.00  | 229.70       | 4,823.70   | 1.3642   | 313.36            | 6,580.49   |
| 5     | งานพื้นผิวจราจร                                           |       |        |              |            |          |                   |            |
|       | 5.1 งานตีเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)     | ตร.ม. | 35.00  | 260.00       | 9,100.00   | 1.3642   | 354.69            | 12,414.22  |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| รวม                                        | 365,289.58                     |
| FACTOR F                                   | 1.3642                         |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น         | 498,328.04                     |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพียง) | 498,000.00                     |
| (ตัวอักษร)                                 | (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์ได้

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย

(ลงชื่อ)

นายธนากร สอนิจจิตรกิจ

(ลงชื่อ)

นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ

(ลงชื่อ)

นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ

(นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ)



นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ  
นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ  
นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ  
นายสมชาย สอนิจจิตรกิจ