

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอาคม อรรถนิษฐ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุบลนพผลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๒๕ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง ม่วงสามสิบ อำเภอ/เขต
ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี โดย นายธนาเสถียร จินจิตรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๗๐๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองซองแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลเคย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๑๕ บ้านหนองช้างใหญ่ หนองขย บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่
๒๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้
ตรวจสอบเอกสารบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่า ปริมาณ
งาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง
ปัจจุบัน บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิษฐ์

(ลงชื่อ)

นางสาวชุตติยา บุญแก้ว ทวีทอง

(ลงชื่อ)

นายธนาเสถียร จินจิตรักษ์

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร-สุศักดิ์)



ข้อ ๒๕. อื่นๆ

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ฉบับใหม่) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โดยแก้ไขรายละเอียดวงงาน

เดิม


- งานถางป่าชูดอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม, พูช้าง) แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขเป็น

- งานรื้อผิวลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวจราจร แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่


(ลงชื่อ)


นายอัคร อรรคนิตย์


(ลงชื่อ)


นายไชยพร ชัยศิริภักษ์

(ลงชื่อ)


นางสาวชุตชาน ภัทรพงศ์สุข

(ลงชื่อ)


(นายกรภัทร ชุตศักดิ์)



ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนาเสถียร จิณจิตรักษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชุตติกาญจน์ ภัทรก่อพงศ์สุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ) นายอัครม อรรถนิตย์ ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) กรรมการ นายอดิสรณ์ น้อยวัน
 (ลงชื่อ) กรรมการ นายอภิสิทธิ์ น้อยวัน
 (ลงชื่อ) กรรมการ นายอภิสิทธิ์ น้อยวัน
 (ลงชื่อ) กรรมการ นายอภิสิทธิ์ น้อยวัน

ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน

(นายกรภัทร สดักดา)