สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม อรรคนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล พีเอส ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔ หมู่ ๑๒ ตำบลนาคี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีโดย นางสาวปิยะนุช มาลี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๖๗๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๕ - ๐๑๒) บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ก่อนส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโครงการฯและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่า บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๕ - ๐๑๒) บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (ตามสัญญาเดิม)

ลำดับที่ ๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

๑.๒ งานทางเบี่ยง

ปริมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ราคากลาง ๑๒,๒๘๗.๐๔ บาท

๑.๕ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๕ ซม.

ปริมาณ ๖.๒๕ ลบ.ม. ราคากลาง ๕,๑๒๔.๘๖ บาท

ลำดับที่ ๒ งานผิวทาง

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรคนิตย์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวโสภาวดี นาวุทอง)

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะนุช มาลี ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นายนครลัทร สุดศักดา)

๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ ซม.

ปริมาณ ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๖๔,๐๘๑.๓๖ บาท

๒.๔ งานรอยต่อตามยาว

ปริมาณ ๒๕.๐๐ ม. ราคากลาง ๒,๘๑๘.๖๖ บาท

ตามรายละเอียดสัญญาฯ พบว่าในตามรายละเอียดในสัญญาฯไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีสถานที่ก่อสร้างทางเบี่ยง จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๕-๐๑๒) บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับลด)

ลำดับที่ ๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

๑.๒ งานทางเบี่ยง

ปริมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ราคากลาง ๑๒,๒๘๗.๐๔ บาท

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๕-๐๑๒) บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับเพิ่ม)

ลำดับที่ ๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

๑.๕ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๕ ซม.

ปริมาณ ๗.๒๕ ลบ.ม. ราคากลาง ๖,๑๔๔.๖๔ บาท

ลำดับที่ ๒ งานผิวทาง

๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ ซม.

ปริมาณ ๑๔๕.๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๗๓,๕๔๖.๕๒ บาท

๒.๔ งานรอยต่อตามยาว

ปริมาณ ๒๕.๐๐ ม. ราคากลาง ๓,๒๕๒.๖๐ บาท

ลำดับที่ ๓ งานไหล่ทาง

๓.๑ งานไหล่ทางลูกรัง

ปริมาณ ๖.๘๖ ลบ.ม. ราคากลาง ๒,๐๕๐.๐๒ บาท

จากการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงและงบประมาณลดลงจากเดิม จากจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๘๗.๐๔ บาท และจำนวนเงินเพิ่มขึ้น ๑๓,๕๔๕.๗๗ บาท คงเหลือจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๑,๘๒๒.๗๘ บาท โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณงานนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และผู้รับจ้างยินยอมรับค่าจ้าง จำนวน ๔๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลด - เพิ่มปริมาณงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวต่อไปนี้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอำเดม อรรถันตยี) (นางสาวบัยะนุช มาสี)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง) (นายกรภัทร ลุดตัดตา)

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ฉบับใหม่) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาข้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม จรรยาพูล)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยะมุข มาลี)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นายกรภัทร สุดศักดา)

อากรแสตมป์ ๑ บาท อากรแสตมป์ ๑ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ หจก.อุบลพัฒนา

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธานี สิริลมองค์ อายุ 54 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 12 ตรอก/ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง นาดี อำเภอ/เขต เดชอุดม
จังหวัด อุบลฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0611086109
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ 94 ม.12 ต.นาดี อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
ได้มอบอำนาจให้ น.ส. ปิยะนุช มาลี อายุ 38 ปี
เชื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย
ถนน - ตำบล/แขวง นาคาย อำเภอ/เขต เดชอุดม
จังหวัด อุบลฯ หมายเลขโทรศัพท์ 087-4424633
เป็นผู้มีอำนาจ ดำเนินการขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๑๓๑๗ ตำบลนาดี
ที่ดินตั้งอยู่ บ้านนาดี ม.4 ต.นาดี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


(ลงชื่อ) ..... ผู้มอบอำนาจ
(นายธานี สิริลมองค์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาวปิยะนุช มาลี)


(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นายกรภัทร สุดสัดดา)

ลงชื่อ ..... พยาน
(อุดมร มูลดา)

ลงชื่อ ..... พยาน
(.....)



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรัครานันท์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวชนะมุข ...)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวโสภาวดี ...)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรภัทร สุดตัดดา)



สำเนาถูกต้อง

ปิยะนุช มาลี

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิม อรรคเดช)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยะนุช มาลี)
(ลงชื่อ) พยาน
(ช้างสาวโสภาวดี นวลทอง)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรภัทร ตุดศิลา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q ปรับเพิ่ม)

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระหัสสายทางตรงท้องถิ่น อบ.ถ.25-012)

บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาคลาด	หมายเห
1	งานหรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.5 งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	1.00	662.19	662.19	1.2799	847.54	847.54	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางแอร์ตแลนต์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	20.00	398.45	7,969.04	1.2799	509.98	10,199.57	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	4.00	87.63	350.52	1.2799	112.16	448.63	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ตน.ม.	6.96	230.13	1,601.70	1.2799	294.54	2,050.02	
				รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				13,545.77	

(ลงชื่อ) ผู้เสนอ
(นายอาคม อรัญคนิตย์)
(ลงชื่อ) ผู้เสนอ
(นางสาวปิยะนุช [illegible])
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรกัทร สุดศักดา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q ใหม่)

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.25-012)

บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี อำเภอนาหยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมา
1	งานหรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	50.00	4.00	199.95	1.2799	5.12	255.92	
	1.2 งานรื้อถอนคสล	ตร.ม.	40.00	126.60	5,063.86	1.2799	162.03	6,481.24	
	1.3 งานลมดินลักษรง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	25.00	130.14	3,253.45	1.2799	166.56	4,164.09	
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวลอนคสล หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	7.25	662.19	4,800.88	1.2799	847.54	6,144.64	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	145.00	398.45	57,775.54	1.2799	509.98	73,946.92	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายลานขวาง	เมตร	5.00	166.82	834.08	1.2799	213.51	1,067.54	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตัวขวาง	เมตร	10.00	86.89	868.95	1.2799	111.22	1,112.16	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	29.00	87.63	2,541.29	1.2799	112.16	3,252.60	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	6.96	230.13	1,601.70	1.2799	294.54	2,050.02	
4	งานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 งานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	1.00	244,821.97	244,821.97	1.2799	313,347.64	313,347.64	
	ก่อสร้างใหม่ ขนาด 1-2.00x2.00 ม.								
	ยาว 8.00 ม.								
								411,822.78	
								410,500.00	

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรคนิตย์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นางสาวปิยะนุช มาสี
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวไสภาวดี นวลทอง)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรภัทร สุดสักดา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q ปรับลด)

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.25-012)

บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาตลาง	หมายเหตุ
1	งานหรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.2 งานทางเบี่ยง	เมตร	12.00	800.00	9,600.00	1.2799	1,023.92	12,287.04	

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง
โครงการ207. โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.25 - 012) บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
410,500.00	410,500.00

งวดการจ่ายเงิน

งวดที่ทำการเปลี่ยนแปลง	วงเงินงวดเดิม	แก้ไขงวดเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน

งวดที่ทำการเปลี่ยนแปลง	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา

ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่นๆ

หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง
บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ในสัญญาจ้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรคนิตย์
วันที่ 25 ก.ย. 2569

ลงชื่อ ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
นางสาวปิยธนุช มาลี
วันที่ 25 ก.ย. 2569

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)
วันที่ 25 ก.ย. 2569

ลงชื่อ ..... พยาน
(นายกรภัทร สุดศีลดา)
วันที่ 25 ก.ย. 2569