

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ล.พานิชเชื่องในก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕-๑๖๗ หมู่ ๕ ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง  
เชื่องใน อำเภอ/เขต เชื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางอุไรพร ชาภิรมย์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๓๔๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐  
มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.๑  
-๐๐๒๔ บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก เป็น  
เงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๒,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลข  
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง  
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป แบบ(3).pdf จำนวน ๗ หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาจ้าง สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ราคากลาง(5).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ หนังสือรับรอง หนังสือรับรอง(6).pdf จำนวน ๗ หน้า

๒.๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ  
ราคาได้ (ค่า k) ค่า k(1).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน  
ประเทศ แผนการใช้พัสดุ.pdf จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นางอุไรพร ชาภิรมย์ (พ.ร.บ.อ.อ.)  
(ลงชื่อ) นายยาม (ลงชื่อ) นางสาวสุปราณี กลางวณิช

(นางสุภาวดี มาตรโสภณ)



นางสาวสุปราณี กลางวณิช

๒.๑ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๓ หน้า  
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  
แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป แบบ(3).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาจ้าง สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ราคากลาง(5).pdf ฉบับแนบท้ายบันทึกกองช่าง ที่ อบ  
๕๑๐๐๕/๓๐๗๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ หนังสือรับรอง หนังสือรับรอง(6).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ  
ราคาได้ (ค่า k) ค่า k(1).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน  
ประเทศ แผนการใช้พื้นที่ผลิต.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๗ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

#### ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

##### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๗๐๒,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ด  
แสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงค้ำยแล้ว โดยถือ  
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๐,๘๐๐.๐๐ (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 -  
0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบ  
งานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕,๒๒๑,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย  
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

##### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๕๓๔,๕๑๘.๔๒ บาท (แปดล้าน

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปิตันนท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) อโณ

(ลงชื่อ) นางสุภาวดี มาตขุโศภ

พยาน (ลงชื่อ) พญวน  
นางสาวสุปราณี กลางชูชัย





ห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ  
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๓,๘๐๗.๓๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนนทางเข้า(30.22.20.47  
)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 1 - 0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมือง  
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 50.00% ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕,๑๒๐,๗๑๑.๐๕ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทห้า  
สตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด  
เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

### ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

#### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๑,๑๕๕.๐๐บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน  
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ  
หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้  
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง  
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก  
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน  
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๒๑,๓๓๖.๓๐บาท  
(สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทสามสิบสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่า  
จ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา  
หรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน  
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก  
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน  
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดีมันท์

(ลงชื่อ) (นายสุภาวดี มาตราโสภณ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) (นางสาว)

พยาน (ลงชื่อ) (นางสาวสุปราณี กลวงวิชัย)



สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

การดำเนินการในครั้งนี้มีผลจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยแก้ไขปริมาณงานและ  
ค่างานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อ  
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของ  
โครงการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง  
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ๒ - ๖ .....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ๐๗๗๖ .....ผู้รับจ้าง

(นางอุไร วัฒนศิริรัมย์)

(ลงชื่อ)..... ๗๖ .....พยาน

(นางสุภาวดี มาตรโสภา)

(ลงชื่อ)..... ๗๖ .....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ก.1 - 0024 บ้านหนองโหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ   | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม      | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|------------------|----------|--|-------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
|                  | 1        | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง  |       |            |              |              |                |                               |              |
|                  | 1.1      | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)   |       |            |              |              |                |                               |              |
| 2.1              | 1.1.1    | งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ชั้นที่ 1) แล้วบดทับ   | ตร.ม. | 3,225.000  | 14.20        | 45,795.00    | 1.3441         | 19.09                         | 61,533.06    |
|                  | 1.2      | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)   |       |            |              |              |                |                               |              |
|                  | 1.2.1    | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)   |       |            |              |              |                |                               |              |
| 4.1              | 1.2.1.1  | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)  | ลบ.ม. | 600.000    | 319.86       | 191,916.00   | 1.3441         | 429.92                        | 257,934.30   |
|                  | 2        | งานผิวทาง  |       |            |              |              |                |                               |              |
|                  | 2.1      | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)  |       |            |              |              |                |                               |              |
| 6.1              | 2.1.1    | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ... ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้แค่แถมเหล็ก) คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก์ 325 กก./ตร.ซม. | ตร.ม. | 12,000.000 | 457.47       | 5,489,640.00 | 1.3441         | 614.89                        | 7,378,625.12 |
| 6.2              | 2.1.2    | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)   | เมตร  | 371.000    | 163.20       | 60,547.20    | 1.3441         | 219.36                        | 81,381.49    |
| 6.3              | 2.1.3    | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)   | เมตร  | 1,520.000  | 106.18       | 161,393.60   | 1.3441         | 142.72                        | 216,929.14   |
| 6.4              | 2.1.4    | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)  | เมตร  | 2,000.000  | 102.00       | 204,000.00   | 1.3441         | 137.10                        | 274,196.40   |
|                  | 3        | งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง   |       |            |              |              |                |                               |              |
|                  | 3.1      | งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)  |       |            |              |              |                |                               |              |
| 8.1              | 3.1.1    | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)  | ตร.ม. | 400.000    | 255.00       | 102,000.00   | 1.3441         | 342.75                        | 137,093.20   |
| 8.2              | 3.1.2    | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)   | ตร.ม. | 75.000     | 255.00       | 19,125.00    | 1.3441         | 342.75                        | 25,705.91    |
|                  | 4        | งานเครื่องหมายจราจร  |       |            |              |              |                |                               |              |
| 9.1              | 4.1      | งานป้ายแผ่นน้ำ   | ชุด   | 2.000      | 3,380.95     | 6,761.90     | 1.3441         | 4,544.33                      | 9,083.67     |
| 9.2              | 4.2      | งานป้ายเตือน   | ชุด   | 22.000     | 2,170.21     | 47,744.62    | 1.3441         | 2,916.98                      | 64,173.54    |
| 9.3              | 4.3      | งานเหล็กน้ำไอ้คัง คลล.   | หลัก  | 35.000     | 591.21       | 20,692.35    | 1.3441         | 794.65                        | 27,812.59    |
|                  |          | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   |       |            |              |              |                | เสนอราคาเป็นเงิน              | 8,534,518.42 |

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เสนอราคาเป็นเงิน



8,534,518.42

(ลงชื่อ)  (นายสมาน ชันชัยภูมิ)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

กรรมการ (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  (นายสมาน ชันชัยภูมิ) (นายสมาน ชันชัยภูมิ) (นายสมาน ชันชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  (นายสมาน ชันชัยภูมิ) (นายสมาน ชันชัยภูมิ) (นายสมาน ชันชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  (นายสมาน ชันชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  (นายสมาน ชันชัยภูมิ)



๒.๗ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๓ หน้า  
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป แบบ(3).pdf จำนวน ๓ หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาจ้าง สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ราคากลาง(5).pdf ฉบับแนบท้ายบันทึกกองช่าง ที่ อบ  
๕๑๐๐๕/๓๐๗๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ หนังสือรับรอง หนังสือรับรอง(6).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ  
ราคาได้ (ค่า k) ค่า k(1).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน  
ประเทศ แผนการใช้วัสดุ.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๗ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สายบ้านหนองไหล.pdf จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๑๐๒,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ด  
แสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือ  
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๐,๘๐๐.๐๐ (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 -  
0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบ  
งานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕,๒๒๑,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย  
ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๕๓๔,๕๑๘.๕๒ บาท (แปดล้าน

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับคืนันท์

(ลงชื่อ) นางศุภาวดี มาตขาศกุล

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) อภิเดช

พยาน (ลงชื่อ) นางสาวสุปราณี กลางวณิช

