

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอส.เอส. ๑๐๐๐ ไมล์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔๖ หมู่ ๒๓ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวณภัทรา คำสิงห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๒๒๑๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๕๕๕๕๐๐๘๒๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว หน้าอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๖๘,๗๔๓.๖๘ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

**ข้อความเดิม**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

**ข้อความเดิม**

- ๒.๑ แบบรูป จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๒ แบบรูป จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๕ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๖ สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่าK) จำนวน ๔ หน้า
- ๒.๗ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

นางกานต์ กัลป์ตินันท์  
(นางขจรกานต์ กัลป์ตินันท์)

(นางขจรกานต์ กัลป์ตินันท์)  
(นายกฤษฎา สดุดักตา)

นางณภัทรา คำสิงห์

(นางณภัทรา คำสิงห์)

นางสาวณภัทรา คำสิงห์  
(นางสาวณภัทรา คำสิงห์)

(นางสาวณภัทรา คำสิงห์)  
(นางสาวสปรานทิ กลางกิจชัย)





**งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)** เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

- งานรื้อรั้วเดิมแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานหล่อฐานราก เสา คานคอดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าใน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่ออิฐ หล่อเสาเอ็นทับหลัง ฉาบผิว แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทราลัยล้างเครื่อง PVC ปูกระเบื้องหินทรายกระเบื้องเคนไซ แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำอะคริลิก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูเหล็ก รั้วเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ สแตนเลส แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวง โคม ติดผนังหลอด LED แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกล่องควบคุม ไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบ ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ

### แก้ไขเป็น

#### **ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๖๘,๗๔๓.๖๕ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๗,๓๐๐.๕๕ บาท (สองแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๔,๓๗๑.๘๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างก่อสร้างรั้ว หน้าอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

- งานปรับพื้นที่ เกรดปรับเกลี่ย (เครื่องจักร) แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับพร้อมเกรดบดอัด (เครื่องจักร) แล้วเสร็จ
- งานหล่อฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งขอบคันทันหินแล้วเสร็จ
- งานหยอดยางมะตอยร่องรอยต่อแล้วเสร็จ
- งานรื้อรั้วเดิมแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหล่อฐานราก เสา คานคอดิน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าใน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่ออิฐ หล่อเสาเอ็นทับหลัง ฉาบผิว แล้วเสร็จ ๕๐%

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายพรหม สดุดักดา (นางสาวลพปารณ์ คลางวิชัย)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) นายพรหม สดุดักดา

นางสาวลพปารณ์ คลางวิชัย




**งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)** เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๔,๓๗๑.๘๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อย เจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำ สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐


- งานรื้อรั้วเดิมแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานคอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานหล่อฐานราก เสา คานคอดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าใน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่ออิฐ หล่อเสาเอ็นทับหลัง ฉาบผิว แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทราสล้างดีครื่อง PVC ปูกระเบื้องหินทรายกระเบื้องเคนไซ แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำอะคริลิก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูเหล็ก รั้วเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ สแคนเลส แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวง โคม ติดผนังหลอด LED แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง  
(นายกานต์ กัลปิตินันท์)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง  
(นางสาวณภัทร คำสิงห์)

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นายกรภัทร สูดัคดา)

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๕ สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๕ และสัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ความยาวเดิมตามสัญญา จำนวน ๑๓๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ทับซ้อนกับกับโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัฒนธรรมแห่งศรีราชา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ส.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๓.๐๐ เมตร คงเหลือความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๕๗.๐๐ เมตร เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๕ จนถึง ๐๒/๐๓/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ รั้ว(30.15.20.00 )

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๐๕/๒๕๖๕	๑,๕๘๔,๓๗๑.๘๕			๑,๕๘๔,๓๗๑.๘๕
๒	๒	๐๒/๐๓/๒๕๖๕	๑,๕๘๔,๓๗๑.๘๔			๑,๕๘๔,๓๗๑.๘๔

(ลงชื่อ) นายกานต์ กล้วยดี  
(ลงชื่อ) นาย ส. ส. ส.  
(ลงชื่อ) นายกรภัทร สุดศักดิ์  
(ลงชื่อ) นางสาวสุปราณี คลาภิรักษ์

ผู้ว่าจ้าง  
1000MILE.CO., LTD.  
ผู้รับจ้าง  
S.S.  
พยาน  
พยาน  
พยาน







