สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเถขที่ ๑๒๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผองเพื่อนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๒/๑๕៩ หมู่ ๑ โดยนายวัฒน สิริเวชมงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๘๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคิมเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขอน - ทางหลวงชนบท อบ.๒๐๓๕ อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤสจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัคนี้คู่
สัญญาใค้ตกลงแก้ใจเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างคังกล่าว คังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

๒.๑ แบบรูป แบบรูปบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๘ หน้า

๒.๒ เงื่อนใช หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า k) ค่าkบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน & หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ปริมาณงานบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐/หนังสือรับรอง อิเล็กทรอนิกส์/หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน SME ทะเบียนห้างบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๑๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายกานต์ ก็ลป์ตินุ้นที่	(asda)	502	ผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ) พบาน	(รเชชิง)	ราญวิ ทย์ - สิง	มายพ
(นางุสาวโสภาวดี นวล ทอง)	น โ เก		สลาน

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป แบบรูปบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ៩ หน้า (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ อบ ๕๑๐๐๕/ದಿವ ๑๕ ถงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๒.๒ เงื่อนใข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า k) ค่าkบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๕ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ปริมาณงานบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๒ หน้า


๒.๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐/หนังสือรับรอง อิเล็กทรอนิกส์/หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน SME ทะเบียนห้างบ้านหนองช้าง.pdf จำนวน ๑๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)	to and as a	ผู้ว่าจ้าง
	(นายกานด์ กัลป์ดีนั้นท์)	,
(ลงชื่อ)	(Sool) !!	ผู้รับจ้าง
	(นายวัฒน ศิริเวชมงคล)	
(ลงชื่อ)	(นางสาวโสภาว์ดี นวลทอง)	พยาน
(สงชื่อ)		94181791
7-1 - 2 / 1···	(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)	พยาน

สายป้านหนองข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขอน - ทางหลวงชนบห อบ.2075 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.





อาคารสายารณะในระยมใม่เกินเขตทางหลวงทั้งนี้อยู่ในคุลพินิจบุองผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตราจการจ้าง ราจารตรมสุรานโดยความเพิ่มของของคณะกรรมการตรวจการจำและใต้รับอนุมัศิจากผู้มีกร้างกร แลงตำบโครงสร้างตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะตำเบ็บการทั่งป้อยู่ในดุลพีบิจ 2 ภายในท่าวงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอบไดก็ได้ อริพรากขาะสมและอาสไห้ทำการเพิ่มบริเวณทางสิธิมเข้ามามามายหรือ

1. จายละเอียดตามรูปตัดโครจสร้างหาจรานารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโนตามรนาดเนิด

เส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง

รอที่ตั้งโครงการ ๆ

แม่น้ำ , ล้าคลอง

 ค. การเปลี่ยนแปลงแก้โจทามชื่อ 1,2 และ ชื่อ 3 จะต้องให้ได้บริมาณานคามที่กำหนดไว้ในนบบ คามเความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพิบิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง แปลงแก้ไขได้โดยพิจารณาตำเนินการในชวงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายหาง

 ในกรณิที่ในตามารถตัวเนินการตามข่องหลักกิโลเมตรที่กำหนด ไว้ในแบลามารถเปลี่ยน อนามัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำนาอจังหวัด

Ja , Isaiseu

