## สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ )

## สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องศ์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอบทรัพย์คอน
สตรักชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓ ถนนชาภูธร ตำบล/แขวง พิบูล อำเภอ/เขต พิบูลมังสาหาร
จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางสาวปฏิมา เจริญดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๙๓๕๘๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ประชาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโคมน้อย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญา จ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

# ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา คังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

### ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป แบบแปลนบ้านประชาสมบูรณ์.pdf จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ บ้านประชาสมบูรณ์.pdf จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๓ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาบ้านประชาสมบูรณ์.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ หนังสือรับรองห้างๆ.pdf จำนวน หน้า

ธ หน้า
๒.๕ เงื่อนใช หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ค่า (k).pdf จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่ามีประช

(ลงชื่อ) ค. ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นางสาวปฏิมา เจริญที่ พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน นางสาวก็ผญิญาณรณ์.)จันทรมณี

#### แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา คังค่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป แบบแปลนบ้านประชาสมบูรณ์.pdf จำนวน ธ หน้า (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึก ข้อความกองช่าง ที่ อบ ๕๑๐๐๕/๓๕๗๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

- ๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ บ้านประชาสมบูรณ์.pdf จำนวน ๑ หน้า
- โฮ.๓ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาบ้านประชาสมบูรณ์.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ หนังสือรับรองห้างฯ.pdf จำนวน สหบ้า

ธ หน้า

๒.๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ค่า (k).pdf จำนวน ๕ หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

Tue de	חחסן שטונפחם	รัพย์คอนสครักเ	\
(Fort		-	13
(3)	4		1
WASTAP!	ONE	IMITED PARTHERS	/
-	TRUCTION L	IMITED	

(ลงชื่อ)	۲. ٦	ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)	(นายกานศ์ กัลป์ดินั้ 2	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)	<i>∑</i> ภ∞√- (นางสุภาวดี มาตรโ	พยาน
(ลงชื่อ)	(นางสาวกิตติญาภรณ์ เ	พยาน วันทรมณี)

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** 

ผิวจราจรกร้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 ม. ใหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร สายป้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี





anima užmendaučnejmę untreg ร วายการฟ คัลปีสินับครัว

IL MILES

อาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวงทั้งน้อยู่ในคุลที่บิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

บบมนไร้ใหนหก่ทันนาคมบาลงนกับ 3.2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้บริเภณรายหน้าสหน้ามหก่าวในนาม กานความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดูลพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตราจการจ้าง ในกรณีที่ไม่สามารถตำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนด ไว้ในแบบสามารถเปลี่ยน

นปลงแก้ไขโดโดยพิจารณาตำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นกายในสายทาง

อนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อันภอจังหวัด

รัด. โรงเรียน

บองช่างควบคุมงานโดยความเชิ้มขอบของคณะกรรมการตรวงการจ้างและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

กายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอบใดก็ได้

ราษัฐเอียดตามรูปเตอโตรงสรามรามการถเปลี่ยนแปลงแก้ได้ในด้านเรากคนิต และเลียดตามรูปเตอรามเหมีสุยสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลที่มิจ

สามายเหตุ

จัน กุษหมากเหน

เช้นทางที่จะดำเนินเกิรที่อเราง

อดากิจริกรงการ 4.22

แม่น้ำ, ลำคลอง