

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๖



สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน หุ่นสร้าง
เลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๑๔ ตำบล/แขวง ไร่ไฉน อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดย
นางสาวสุพรรณมา ผาป้อง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๓๒๐๘
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
๐๓๔๕๓๗๐๐๐๐๑๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๐,๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุพรรณมา ผาป้อง (นางตุ๊กตาดี-มาตรโสภา)



ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สาย อบ.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง
๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สาย อบ.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๔ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑๗ หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตารางการจัดทำแผนการ
ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง-สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) นายกันต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นางสาวสุพรรณิภา วัฒนโธ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นางสาวณัฏฐพร นกแก้วมงคล พยาน (ลงชื่อ) นางอุษาวดี มาตรโสภะ พยาน

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๔ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑๗ หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๑ ยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หน้าที่ ๑ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า แบบรูปหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ



๒๕.๒ ยกเลิกข้อ ๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างทางใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าวพื้นที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ที่สำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด


อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโครงการก่อสร้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
ช่วยลงนาม - กลับบังคับใช้) นางศรศุพรรณ นามปอง
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวณภัทรชนก แก้วมระคล (นางศุภาวดี มาตรโสภา)



มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ
แก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุพรรณษา ผาป่อง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุภาวดี มาตรการโสภ)

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0080 บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดบราซาวานี

ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 ม. ระยะทาง 1.700 กม. พื้นที่ = 13,600 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 ม. ระยะทาง 0.800 กม. พื้นที่ = 5,600 ตารางเมตร
 รวมพื้นที่ทั้งหมด = 19,200 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 7 - 8 เมตร ระยะทางยาว 2.500 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร

[illegible]

บริษัท ส.สิทธิโชค จำกัด

SC

S SITHICHOK CONSTRUCTION CO., LTD.

10,798,000.00 บาท

MALN

10,798,000.00 บาท

ประธานกรรมการ

การรวมการ

การประเมินผล

ผู้ตรวจการ