

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไตรมาสที่ 2



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4525-0333 ต่อ 1307 www.ubon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามรายงานการติดตามและประเมินผลฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

๑ - ๓

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค
- 3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)

- 5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดอุดรธานี

- 6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุดรธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแล

บำรุงรักษา

- 8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ

- 10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานีได้รับการอนุรักษ์

ฟื้นฟู และเผยแพร่

- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4. ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

(OTOP Center)

- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 3 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 2 ดังนี้.-

7.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	900	1,807,204,400	446	754,218,000	392	359,107,000	12	92,502,000	10	67,706,000
2. การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	5	12,681,000	3	3,800,000	3	3,800,000	3	3,800,000	3	3,800,000
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	49	238,620,000	45	225,220,000	45	225,220,000	45	225,220,000	45	225,220,000
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	82	135,017,500	55	109,761,829	55	111,813,460	55	111,813,460	55	111,813,460
รวม	1,036	2,193,522,900	549	1,092,999,829	495	699,940,460	115	433,335,460	113	408,539,460

7.2 โครงการประเภทครุภัณฑ์ แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. แผนงานการศึกษา	8	8,357,670.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. แผนงานสาธารณสุข	13	28,096,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	29	44,275,870.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

8. การอนุมัติงบประมาณ/ก่อนนี้ผูกพัน/เบิกจ่าย โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8.1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 และเมื่อรวมโครงการที่มีการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้วมีการอนุมัติโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวน 518 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 529,191,100.-บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 174 โครงการ รวมงบประมาณ 149,683,492.21.-บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 26 โครงการ รวมงบประมาณ 67,436,143.-บาท แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการจัดท้าวัดก่อสร้าง	10,000,000	0.00	0.00	2,576,444	5,310,651	กองช่าง
2	โครงการจัดท้าวัดซื้อเพลิงและ หล่อลิ้น	5,000,000	0.00	0.00	212,006.80	2,136,309.70	กองช่าง
3	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ระบบเครื่องหมายจราจร	3,000,000	0.00	0.00	0.00	294,800	กองช่าง
4	โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	5,000,000	0.00	0.00	572,910	0.00	กองช่าง
5	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	1,605,900	0.00	0.00	1,528,528.61	0.00	กองช่าง
6	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุณฑริก - บ้านหลักป่าย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	1,391,600	0.00	0.00	1,350,400	0.00	กองช่าง
7	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	1,239,000	0.00	0.00	1,056,800	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม - บ้านประหุด หมู่ที่ 3 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ - บ้านแกนาคำ หมู่ที่ 2 ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ธาตุ - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 ต.ธาตุ - บ้านนวมแห่ง หมู่ที่ 3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ต.ธาตุ - บ้านนวมแห่ง หมู่ที่ 3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านเดิน หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมง (สายหนองใหญ่) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ 14 ต.เมืองเดช - บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี						
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมง - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมภู - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านบุงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ต.บุงหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ต.บุงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านบุงหวายเหนือ หมู่ที่ 18 ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยละเคี สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ้านโนนขุมคำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	2,490,000	0.00	0.00	2,386,950	0.00	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2383 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2383 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.กลางใหญ่ - บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี						
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.ก่องเอ้ - บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่องเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนมน หมู่ที่ 11 ต.ก่องเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอแง หมู่ที่ 3 ต.เตย - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโยภาพ หมู่ที่ 4 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ - ทางหลวงชนบท อจ.3009 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ต.ยางโยภาพ - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ต.เขื่องใน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2404 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งขาว หมู่ที่ 3 ต.โนนรัง - บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
35	โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000	0.00	0.00	10,291,000	0.00	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ต.ปทุม - บ้านค้อ หมู่ที่ 14 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเมือง 10) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเมือง 16) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงชนบท อบ.3151 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยางเทิง 5) สายบ้านยางเทิง หมู่ที่ 5 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยางเทิง 1) สายบ้านยางเทิง หมู่ที่ 5 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,500	0.00	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงชนบท อบ.3002 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,500	0.00	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตรงข้ามซอยอินทรา 1) สายบ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,500	0.00	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทุ่งสว่าง 6) สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรงข้ามทางเข้าบ้านปลาตุ๊กทอง) สายบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างร้านอุบลซีฟู้ด) สายบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยราชพัสดุ 10) สายบ้านแคนคำ หมู่ที่ 17 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยราชพัสดุ 12) สายบ้านแคนคำ หมู่ที่ 17 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนิคมพัฒนา 2) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนวัดบ้านผาแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกุดลาด บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ต.ขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยะ) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนาโจทก์) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ - บ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนพ้อทวย) สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงข่าหมู) สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงนาฮาด) สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง) สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยะนาผาย) สายบ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางท่าสนามชัย - กุดปลาเค้า) สายบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ต.หนองบ่อ - (สายหนองไฮ - หนองบ่อ) บ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยะ) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ - (ถนนสายหนองไฮ - หนองบ่อ) สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยะด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงมะเ็น บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนใหญ่ บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบโรงเรียนโรงนา บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสาวน บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 6 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไชวาน บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดศรีภิรมย์ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาว่า บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสมเด็จ บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสมเมือง บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ประชาสรรค์ 2 บ้านค้อ หมู่ที่ 14 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 6 ต.กระโสบ - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน หมู่ที่ 3 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-14 บ้านดินดำ หมู่ที่ 6 - ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-03 บ้านดินดำ หมู่ที่ 6 - ทางหลวงชนบท อบ.4005 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-01 บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 - ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-20 บ ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 - ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้าน บ่อหวาย หมู่ที่ 7 ต.กระโสบ อ.เมือง อุบลราชธานี - บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	485,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยปรารถนา) สายบ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ 6 ต.หัวเรือ - ทางหลวง ชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยสายสุพรรณ) สายบ้าน หนองจอก หมู่ที่ 4 ต.หัวเรือ - ทางหลวง ชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ต.ยางสักกระโหล่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก - บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไชนก - บ้านนาดี) สายบ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังมั่ง หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ต.บึงไผ่ อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแอ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง - บ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล - บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - ซอยเสรี 6 บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - ซอยเสรี 7 บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - ซอยเสรี 8 บ้านบุ่ง หวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - บ้านบุ่งหวายกลาง หมู่ที่ 19 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล - บ้านทุ่งบอน เหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกห้วยยางตอนปลาย) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนห้วยฮอก) สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนห้วยคุ่มตอนล่าง) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ - บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองปะคี) สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ต.ห้วยชะยุ้ง - บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล - บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 2 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัดหลัก 10) สาย อบ.ถ. 159-024 บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างวิทยาลัยการสาธารณสุข สรินทร) สายบ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ธาตุ - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูเมืองออก (อบ.ถ.77-008) หมู่ที่ 7 ต.คูเมือง - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างวัดป่าอริยวาสี) สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสวนกระท่อมทิพย์) สายบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.คำขวาง - บ้านหนองหมากแข้ง หมู่ที่ 12 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดิต หมู่ที่ 3 ต.โนนผึ้ง - บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทก หมู่ที่ 11 ต.โนนผึ้ง - บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.โนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผึ้งตก หมู่ที่ 4 ต.โนนผึ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง - บ้านค่านางรวญ หมู่ที่ 3 ต.ค้ำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ 5 ต.โนนผึ้ง - บ้านหวาง หมู่ที่ 2 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดัด หมู่ที่ 3 ต.โนนผึ้ง - บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้งออก หมู่ที่ 7 ต.โนนผึ้ง - บ้านนาโพนเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น - บ้านหนองมิ่ง หมู่ที่ 1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น - บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเส้น - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.คันไร่ อ.สิรินธร สายคลองชลประทาน L9 R1 - (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.231-10) - ถนนขุนพิบูล - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกตุสิริ หมู่ที่ 8 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ที่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 4 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4029 - บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยข่า อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านสวายน้อย หมู่ที่ 4 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมค - บ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาชุม) สายบ้านนาแคนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านแมค - บ้านนาโพธิ์ใต้ (คุ้มโนนจิโปม) หมู่ที่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก) บ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมค อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ต.บัวงาม - บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ต.ห้วยข่า - บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคำดูล หมู่ที่ 5 ต.โนนค้อ - บ้านห้วยปอเจริญ หมู่ที่ 12 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวาปี หมู่ที่ 10 ต.เหล่าแดง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 .ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างปรีดาพาร์ม) สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดง หมู่ที่ 2 ต.เหล่าแดง - บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงพยาบาลดอนมดแดง) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.2011 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเซบก บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.2011 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคำแม่ปู) สายบ้านท่าลาดเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 (ปู่ตาบ้านหนองหล่ม) ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ. 2011 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อ. ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพืชผล - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.แก่งเค็ง อ.กุศขำวุ่น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคิม หมู่ที่ 6 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ต.กาบิน อ.กุศขำวุ่น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต.กุศยาลวน - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุศยาลวน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต.ขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี - บ้านโนนหวาง หมู่ที่ 2 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 6 ต.เป้า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพอก หมู่ที่ 2 ต.เป้า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมบุญ หมู่ที่ 8 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ต.ยางโยภาพ - บ้านเหล่าคือ หมู่ที่ 9 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ - บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.แพงใหญ่ - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.แพงใหญ่ - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาโน หมู่ที่ 3 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ - ทางหลวงชนบท อบ.6066 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวาสดี หมู่ที่ 5 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ - ทางหลวงชนบท อบ.4123 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร - ทางหลวงชนบท อบ.4123 จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดป่าดอนยูเจริญธรรม) สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ต.นาดี - (โนนพร้าว) บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทรัพย์เพิ่มพูน) สายบ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.นาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนพร้าว) สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองฟ้า) สายบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.นาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมาได้ หมู่ที่ 12 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมาได้ หมู่ที่ 12 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนไร่) สายบ้านนาตู หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.3054 - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 22 ต.เมืองเดช - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ต.เมืองเดช - บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 2 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกิ่งแก้วอุปถัมภ์) สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าโรงเรียนบ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม - บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินอก หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี						
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง - ทางหลวงชนบท อบ.2006 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.144-004 บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านแกวสะอาด หมู่ที่ 8 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 - บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ 32 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม - บ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ต.ตบหุ - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม - บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ต.ป่าโมง - บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นอนามัย) สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
207	210. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ต.บุเปือย - บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน - บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านชำหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ต.บึงมะแลง - ทางหลวงชนบท อบ.3054 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
211	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มวังใหญ่) สายบ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าช้า หมู่ที่ 6 ต.บึงมะแลง - บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร - ทางหลวงชนบท อบ.3078 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ต. โพธิ์ไทร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	492,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 ต.กุดชุมภู - บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 15 ต.กุดชุมภู - บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระเวากลาง หมู่ที่ 8 ต.ระเว - บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
219	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้วสดใส หมู่ที่ 18 ต.โพธิ์ไทร - ทางหลวงชนบท อบ.3039 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร - ทางหลวงชนบท อบ.3039 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	493,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแถม อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
223	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวฮี - บ้านแหมเหนือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	481,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 บ้านหนองสำราญ - หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหม - บ้านอ่างหินใต้ หมู่ที่ 3 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหม - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบกเขียน หมู่ที่ 13 ต.ขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ หมู่ที่ 7 ต.ขามป้อม - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ (ถนน อบ. 3021) หมู่ที่ 14 ต.ขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม (ถนน อบ. 3021) หมู่ที่ 1 ต.ขามป้อม - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ต.เขมราฐ (ถนน อบ.3067) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเด็น หมู่ที่ 9 (ถนน อบ.3067) ต.ขามป้อม - บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบกเขียน หมู่ที่ 13 ต.ขามป้อม - บ้านห้องข่อย หมู่ที่ 18 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแขง (ถนน อบ. 3067) หมู่ที่ 16 ต.ขามป้อม – บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (ซอยครูทวี) หมู่ที่ 8 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ – บ้านด่านฮัง (ถนน ทล.2050) หมู่ที่ 8 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแวงใหม่ หมู่ที่ 12 ต.นาแวง - อบ.ถ.131-23 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
235	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแวง หมู่ที่ 2 ต.นาแวง - อบ.ถ.131-03 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
236	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโบกม่วง หมู่ที่ 6 ต.นาแวง - อบ.ถ.131-04 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
237	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 ต.จิกเทิง - บ้านตาลสุ่ม หมู่ที่ 11 ต.ตาลสุ่ม อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
238	241. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ต.คำหว่า - บ้านดอนไต้ หมู่ที่ 5 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
239	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ต.นาคาย - บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ต.คำหว่า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองกุง - ทางหลวงชนบท อบ.5008 อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.5008 - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ต.คำหว่า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
242	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
243	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองขอน - บ้านปะอาว หมู่ที่ 3,4,5,6 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
244	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองขอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 15 ต.หนองขอน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองขอน - บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเมือง 7) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00		0.00	กองช่าง
248	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรัฐกานต์อาร์ทเมนต์) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงเรียน บ้านนาเมือง) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพชรประกาย) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงแผ่นดิน 2050 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตรงข้ามซอยอินทรา 1) สายบ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.ไรร้อย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
252	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 6 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองขอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 ต.หนองขอน - ทางหลวงชนบท อบ.2075 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวนไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองขอน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองขอน - บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน (สายที่ 2) หมู่ที่ 10 ต.หนองขอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก (สายที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานไหล (สายที่ 1) หมู่ที่ 4 ต.หนองขอน - ทางหลวงชนบท อบ.2084 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองขอน - บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งนาแคเหนือ) สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 ต.หนองขอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองขอน - ทางหลวงชนบท อบ.2084 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองขอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก (สายที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวนไหล (สายที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2084 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (สายที่ 1) หมู่ที่ 12 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (ทุ่งมนต์) หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ต.หนองซอน - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ต.ซี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนซี้ หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.กระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,500	0.00	กองช่าง
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (หนองตอแก้ว) หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (ทุ่งหนองคลอง) หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
275	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
276	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
277	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2075 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
278	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
279	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าศาลา) สายบ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 6 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ต.กุดลาด - ถนนรอบห้วยวังนอง ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าใหญ่) สายบ้านกุดลาด หมู่ที่ 2 ต.กุดลาด - บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทำน้ำค้ำ) สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุตุลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
284	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลวงกระโสบ) สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุตุลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สถานีสูบน้ำ) สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุตุลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บุงน้อย) บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุตุลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
288	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหล่าแปน) สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุตุลาด - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุตุลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุตุลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 8 - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ - บ้านเขือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคูหลี่ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวนตะโนน หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวคูน หมู่ที่ 3 ต.หัวคูน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวนตะโนน หมู่ที่ 10 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชำโคม หมู่ที่ 1 ต.ปะอาว - บ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชำโคม หมู่ที่ 2 ต.ปะอาว - (ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี) บ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชำโคม หมู่ที่ 2 ต.ปะอาว - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านทุ่งไต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านก่อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอ่าว - บ้านหนองซ้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม หมู่ที่ 3 ต.นาเกษม - บ้านทุ่งซ้าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษม หมู่ที่ 1 ต.นาเกษม - บ้านทุ่งซ้าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 บ้านซ้าง หมู่ที่ 5 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี – บ้านคำเตย หมู่ที่ 10 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 บ้านซ้าง หมู่ที่ 5 - บ้านทุ่งซ้าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2214 บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 - บ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 14 ต.โนนสว่าง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาตอง หมู่ที่ 7 - บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.แก่งเค็ง - บ้านบก หมู่ที่ 2 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านบาก หมู่ที่ 2 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านตาตอง หมู่ที่ 12 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวาน (สามแยกป้อมคลิก) หมู่ที่ 13 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 4 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองต้นน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น – อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดยาลวน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคิม หมู่ที่ 6 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล - บ้านตาดแต่ หมู่ที่ 6 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล – บ้านตาดแต่ หมู่ที่ 6 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ต.กุดยาลวน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุง หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเส้น - บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหมากก้าเครือ บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองซี้เห็น บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 (บ้านใหม่บุญจันทร์) ต.บุงหวาย - บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
325	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาง - ทางหลวงชนบท อบ.4032 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
326	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองผือ น้อย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2368 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
327	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแสง หมู่ที่ 4 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าหนองกุง บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองกุง - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ต.คำหว่า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทมเหนือ หมู่ที่ 4 ต.คำหว่า - บ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคู้ หมู่ที่ 3 ต.คำหว่า - บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 5 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.ตาลชุม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ต.ม่วงสามสิบ - บ้านหนองชุมดิน หมู่ที่ 9 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
334	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ต.ไร่น้อย (ข้างโรงเรียนประชาชนเคราะห์ 32) - ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
336	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 (ซอยตรงข้ามวัดนาเยี่ย) ต.ไร่น้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวป่าแวง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.กุดลาด - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาตุ๊กใต้ หมู่ที่ 16 ต.ไร่น้อย - บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไร่น้อย - ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.ไรร้อย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 231 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	กองช่าง
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธิคม หมู่ที่ 11 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
343	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 7 ต.หัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
344	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัน หมู่ที่ 10 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
345	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ (ซอย 6) หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
346	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
347	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจ้านัก (ซอย 3) หมู่ที่ 8 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
348	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านนาดี หมู่ที่ 11 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
349	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางหลวงชนบท อบ.3002 สายบ้านหัวเรือ (ซอย 3) หมู่ที่ 11 ต.หัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ชี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
350	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0023 บ้านหนองซ้อ - บ้านดงแถบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
351	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0072 บ้านเบ็ญจ - บ้านปากบุง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
352	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0034 บ้านโนนค้อ - บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
353	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี - บ้านโพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
354	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0014 บ้านนาเยี่ย - บ้านโนนกลอย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
355	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้านนาเยี่ย - บ้านนาจาน อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
356	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0065 บ้านข้าวปุ้น - บ้านแก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
357	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0128 บ้านชุมคำ - บ้านบก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
358	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0097 บ้านนาสีดา - บ้านกาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
359	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านห้วยนา - บ้านสง่า อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
360	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก่งหลักด่าน - บ้านนาดี อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
361	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0106 บ้านด่านฮัง - บ้านนาตาล อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
362	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0033 บ้านโนนกระโจม - บ้านโนนกง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
363	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0047 บ้านดอนโตน - บ้านฮี อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
364	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0080 บ้านขามเปีย - บ้านไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
365	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0089 บ้านโนนกง - บ้านท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
366	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0094 บ้านดอนโตน - บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
367	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0112 บ้านสะพือ - บ้านโคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
368	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0117 บ้านนาไฮ - บ้านคำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
369	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0119 บ้านนาหว่า - บ้านถ้ำแซ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
370	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0122 บ้านกุง - บ้านกุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
371	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0008 บ้านสร้างกุง - บ้านดงตาหวัง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
372	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาทาล) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
373	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0084 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านนาตาล (ตอนโพธิ์ไทร - ม่วงใหญ่) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
374	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
375	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0040 บ้านสมสะอาด - บ้านนาสะตัง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
376	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม - บ้านโนนน้อย (1) อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
377	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง - บ้านนาเรือง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
378	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
379	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0011 บ้านหนองไฮ - บ้านทุ่งเทิง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
380	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0060 ที่ว่าการอำเภอ สำโรง - บ้านโนนแคน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
381	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านห้วย - บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
382	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
383	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0075 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
384	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุญทริก - บ้านหลักป่า อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
385	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุญทริก - บ้านหนองแปน อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
386	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0074 บ้านคำบอน - บ้านท่าบอน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
387	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
388	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอม่ขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
389	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
390	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
391	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
392	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0018 บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
393	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไทล - บ้านสร้างหมากแข้ง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
394	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0043 บ้านปากน้ำ - บ้านเคิ่ง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
395	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0044 บ้านนิคม ม.11 - บ้านหมากหมี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
396	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหว่า - บ้านหัวคำ อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
397	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0054 แจ้งสนิท - บ้านดอนซี - บ้านชำโคม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
398	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0061 บ้านหนองแก - บ้านเชือก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
399	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0064 บ้านปลาตุก - บ้านกระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
400	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0068 บ้านปากห้วย วังนอง - บ้านกุดลาด อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
401	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0073 บ้านหนองไหล - บ้านหนองตอแก้ว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
402	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0082 บ้านนาควาย - บ้านตำแย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
403	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0110 บ้านหนองช้าง - บ้านปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
404	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
405	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0022 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองสองห้อง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
406	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0078 บ้านหนองฮาง - บ้านหนองคู - บ้านผักกะยา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
407	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
408	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
409	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
410	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
411	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0026 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
412	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0027 บ้านสำโรง - บ้านสวัสดิ์ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
413	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก - บ้านดอนใต้ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
414	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0076 บ้านห้วยหมาก - บ้านจันทัย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
415	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0006 บ้านโนน - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
416	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0007 บ้านคำแสนราช - บ้านเกษตรพัฒนา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
417	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
418	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0017 บ้านวัด - บ้านแต่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
419	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
420	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
421	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0109 บ้านค่านกเปล้า - บ้านดอนตู อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
422	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
423	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
424	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
425	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
426	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0081 บ้านศรีไค - บ้านโพธิ์ต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
427	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0001 บ้านน้ำเที่ยง - บ้านเปือย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
428	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนองซอน (สายที่ 1) หมู่ที่ 10 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	498,000	0.00	กองช่าง
429	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด - บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	0.00	กองช่าง
430	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0066 บ้านกุดกร - บ้านสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
รวม		269,736,500	0.00	0.00	94,730,039.41	7,741,760.70	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน							
แผนงานการเกษตร							
431	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้น้ำ บาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
432	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000	0.00	0.00	0.00	384,349.30	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
433	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตรและยานพาหนะ	2,000,000	0.00	0.00	6,260	0.00	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
รวม		4,600,000	0.00	0.00	6,260	384,349.30	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		274,336,500	0.00	0.00	94,736,299.41	8,126,110	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว							
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม							
แผนงานการพาณิชย์							
434	โครงการปรับปรุงลานจอดรถผิวจราจร Asphaltic Concrete บริเวณด้านหลัง สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ	2,861,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองกิจการ พาณิชย์

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
รวม		2,861,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
435	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี	3,000,000	0.00	0.00	0.00	296,066	สำนักปลัด อบจ.
436	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัด อุบลราชธานี	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด อบจ.
รวม		3,300,000	0.00	0.00	0.00	296,066	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		6,161,000	0.00	0.00	0.00	296,066	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต							
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข							
แผนงานสาธารณสุข							
437	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	5,000,000	0.00	0.00	1,171,833.85	191,965	กอง สาธารณสุข
438	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเส้น สำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1,900,000	0.00	0.00	0.00	523,079.20	กอง สาธารณสุข
439	โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่าย โอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สาธารณสุข
440	โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สาธารณสุข
441	โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตุน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000	0.00	0.00	943,527	0.00	กอง สาธารณสุข
442	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	3,000,000	0.00	0.00	216,114	0.00	กอง สาธารณสุข
443	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด อุบลราชธานี	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สาธารณสุข
444	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่าย อาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สาธารณสุข
445	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอน ให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	75,500,000	0.00	0.00	0.00	29,575,000	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
446	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	3,000,000	0.00	0.00	0.00	984,402	กอง สาธารณสุข
	รวม	108,400,000	0.00	0.00	2,331,474.85	31,274,446.20	
กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
แผนงานเคหะและชุมชน							
447	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัด ขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	1,000,000	0.00	0.00	465,143.60	49,732	กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ
	รวม	1,000,000	0.00	0.00	465,143.60	49,732	
แผนงานการเกษตร							
448	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ
449	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อ การอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีอุทยานธรณี ผาชันสามพันโบก	1,000,000	0.00	0.00	183,200	195,782	กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ
450	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ
	รวม	3,000,000	0.00	0.00	183,200	195,782	
กลยุทธ์ พัฒนางานด้านความรู้ และทักษะของประชาชน							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
451	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับ ประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น	2,000,000	0.00	0.00	0.00	624,016	กองสวัสดิ การสังคม
452	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และ เพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
	รวม	3,000,000	0.00	0.00	0.00	624,016	
แผนงานการเกษตร							
453	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
454	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
455	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการ ปศุสัตว์และการประมง	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
	รวม	9,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม							
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
456	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	0.00	0.00	0.00	131,708.80	กองสวัสดิ การสังคม

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
457	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้วยไผ่ใจคนพิการ	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
458	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1,000,000	0.00	0.00	68,509	518,700	กองสวัสดิ การสังคม
459	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ	500,000	0.00	0.00	0.00	393,835	กองสวัสดิ การสังคม
460	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
461	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	1,500,000	0.00	0.00	46,640	130,850	กองสวัสดิ การสังคม
462	โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด อุบลราชธานี	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
รวม		6,000,000	0.00	0.00	115,149	1,175,093.80	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
463	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
464	โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
465	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	0.00	กองสวัสดิ การสังคม
466	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด อย่างยั่งยืน	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000	0.00	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม		12,400,000	0.00	0.00	11,140,000	0.00	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ							
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
467	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
รวม		1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน							
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
468	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองคลัง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
469	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย นำรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัด อุบลราชธานี	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด อบจ.
470	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ เสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองการ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	2,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักงาน เลขาธิการ
รวม		3,700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
471	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของกระทรวงมหาดไทย	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สวัสดิการ สังคม
472	โครงการสร้างพลังอาสาสมัคร สังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สวัสดิการ สังคม
473	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและเยาวชนในการป้องกัน การทุจริต	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม		1,700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น							
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
474	โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียน พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
รวม		500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
475	โครงการจัดทำร้านค้าขาด	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
รวม		200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		149,900,000	0.00	0.00	14,494,967.45	33,319,070	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา							
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน							
แผนงานการศึกษา							
476	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ยากจน)	4,434,000	0.00	0.00	2,139,000	2,109,000	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
477	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว))	36,529,700	0.00	0.00	17,433,554	16,836,868	สำนัก การศึกษาฯ
478	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือ เรียน)	10,002,800	0.00	0.00	9,718,871.85	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
479	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ค่าอุปกรณ์ การเรียน	4,765,700	0.00	0.00	2,324,140	2,335,840	สำนัก การศึกษาฯ
480	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
481	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
482	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ท้องถิ่น	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
483	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
รวม		56,832,200	0.00	0.00	31,615,565.85	21,281,708	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
484	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
รวม		2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา							
แผนงานการศึกษา							
485	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ โรงเรียนในสังกัด	20,000	0.00	0.00	0.00	6,200	สำนัก การศึกษาฯ
486	โครงการกิจกรรม 9 ส	30,000	0.00	0.00	0.00	6,400	สำนัก การศึกษาฯ
487	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	200,000	0.00	0.00	0.00	11,250	สำนัก การศึกษาฯ
488	โครงการจัดงานวันครู	100,000	0.00	0.00	0.00	79,727	สำนัก

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							การศึกษาฯ
489	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
490	โครงการคัดเลือกครู และบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น	50,000	0.00	0.00	0.00	30,000	สำนัก การศึกษาฯ
491	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การ เรียนการสอน	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
รวม		800,000	0.00	0.00	0.00	133,577	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
492	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนหนองบัวฮี วิทยาคม	388,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
493	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนก ประสงค์โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	6,030,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
494	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	1,088,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
495	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนก ประสงค์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม	6,030,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
496	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	512,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
497	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	325,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
498	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 1 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	345,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
499	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนแก้งเหนือ พิทยาคม	388,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
500	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (1 หลัง 6 ห้อง) ให้กับ โรงเรียนเบ็ตตี้ คูเมน 2 ช่อง	1,668,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
501	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยข่า พิทยาคม	1,088,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
502	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคาโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม	1,817,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
503	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคาโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	345,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
504	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักร ยานยนต์โรงเรียนเบ็ตตี้คูเมน 2 ช่องเม็ก	411,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
505	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน ยนต์โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม	411,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
506	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ ประชาคม	785,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
507	โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียน ห้วยข้าพืทยาคม	318,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
508	โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียนเบ็ตตี้ คูเมน 2 ชองเม็ก	318,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
509	โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียน โนนกลางวิทยาคม	318,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
510	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	1,556,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
511	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	366,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
	รวม	24,507,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ							
แผนงานการศึกษา							
512	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	4,817,000	0.00	0.00	4,677,650	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
513	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	8,537,400	0.00	0.00	4,159,009.50	4,179,660	สำนัก การศึกษาฯ
514	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
515	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
516	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
517	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
518	โครงการเข้าค่ายศิลปะ	100,000	0.00	0.00	0.00	99,952	สำนัก การศึกษาฯ
	รวม	14,654,400	0.00	0.00	8,836,659.50	4,279,612	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	98,793,600	0.00	0.00	40,452,225.35	25,694,897	
	รวมทั้งสิ้น	529,191,100	0.00	0.00	149,683,492.21	67,436,143	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

8.2 ประเภทครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ จำนวน 12 โครงการ รวมงบประมาณ 9,379,800.-บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการก่องหน้ผูกพัน 2 โครงการ งบประมาณ 3,575,200.-บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 โครงการ งบประมาณ 950,000.-บาท แยกตามแผนงาน ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานการศึกษา							
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1	จัดซื้อระบบเครื่องขยายเสียง ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา จำนวน 1 ระบบ	278,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักงาน ศึกษาฯ
2	จัดซื้อระบบเครื่องขยายเสียง เพื่อติดตั้งภายในอาคารโรงเรียน บัวงามวิทยา จำนวน 1 ระบบ	278,800					สำนักงาน ศึกษาฯ
3	จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ให้กับโรงเรียนบัวงาม วิทยา จำนวน 5 เครื่อง	21,600	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักงาน ศึกษาฯ
รวม		578,400	0.00	0.00	0.00	0.00	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
4	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทาน อาหารสำหรับนักเรียนให้กับ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จำนวน 280 ชุด	3,455,200	0.00	0.00	3,455,200	0.00	สำนักงาน ศึกษาฯ
รวม		3,455,200	0.00	0.00	3,455,200	0.00	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
5	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลให้กับ โรงเรียนนาสะไฮ้พิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง	44,000	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก การศึกษาฯ
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานให้กับ โรงเรียนนาสะไฮ้พิทยาคม จำนวน 80 เครื่อง	1,360,000					สำนัก การศึกษาฯ
7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 ให้กับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จำนวน 40 เครื่อง	880,000					สำนัก การศึกษาฯ
รวม		2,284,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมแผนงานการศึกษา		6,317,600	0.00	0.00	3,455,200	0.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหน้ผู้กพัน	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิตชอบ
แผนงานสาธารณสุข							
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย							
8	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ จำนวน 6 เครื่อง	450,000	0.00	0.00	0.00	450,000	กองสาธารณสุข
9	จัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมฐาน เตียงและติดตั้ง จำนวน 10 เตียง	492,200	0.00	0.00	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข		942,200	0.00	0.00	0.00	450,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร							
10	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
รวม		1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
11	จัดซื้อเครื่องเจาะพร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด	120,000	0.00	0.00	120,000	0.00	กองช่าง
รวม		120,000	0.00	0.00	120,000	0.00	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
12	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง แบบ 6 ขา ขนาดไม่น้อยกว่า 4x8 เมตร จำนวน 20 หลัง	500,000	0.00	0.00	0.00	500,000	กองช่าง
รวม		500,000	0.00	0.00	0.00	500,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		2,120,000	0.00	0.00	120,000	500,000	
รวมทั้งสิ้น		9,379,800	0.00	0.00	3,575,200	950,000	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

8.3 เงินนอกงบประมาณ

1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง จำนวน 4
โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 46,237,500.-บาท (หนังสือสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 ที่ นร.
0724/15582 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565) ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการก่องหน้ผู้กพัน 3 โครงการ งบประมาณ
35,421,557.51 บาท มีการเบิกจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 7,463,804.26 บาท รายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ก่องหน้ผู้กพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิตชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ - บ้านหมากหมี่	8,109,000	0.00	7,463,804.26	645,195.74	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี					
2	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	14,453,100	13,756,757.51	0.00	696,342.49	กองช่าง
3	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุณฑริก - บ้านหลักป่าย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	12,524,400	12,153,600.00	0.00	370,800	กองช่าง
4	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	11,151,000	9,511,200.00	0.00	1,639,800	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น		46,237,500	35,421,557.51	7,463,804.26	3,352,138.23	

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 172 โครงการ รวมงบประมาณ 172,488,000.-บาท (ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566) แยกรายละเอียดดังนี้
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 165 โครงการ รวมงบประมาณ 170,073,000.-บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง และยังไม่มีการก่อนนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านศิริทรัพย์ 3 บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุดลาด - บ้านปทุม หมู่ที่ 7 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าศาลา บ้านหนองมะนาวเหนือ หมู่ที่ 13 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยบัวบัว บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ - บ้านนาเหี้ย หมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผือ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด - บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนจิก บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุดลาด - บ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด - บ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโดน บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด - บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด - บ้านท่าเตาไห หมู่ที่ 6 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมันปลา บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ต.หัวเรือ - บ้านนาเหี้ย หมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยวัดเก่า บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ - บ้านนาเหี้ย หมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทุ่งขามใต้ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ - บ้านนาเหี้ย หมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี -บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางโจทก์ สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนพ่อยุ่ สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ต.หนองบ่อ - บ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงขำหมู สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงนาฮาด สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ต.ขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเขษุรณ หมู่ที่ 11 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านนาเรือง หมู่ที่ 14 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านนาสว่าง หมู่ที่ 1 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	480,000	0.00	0.00	480,000	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 8 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเสริมสุข บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ต.ท่าลาด - บ้านนาโพนน้อย หมู่ที่ 5 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนฝิ่ง หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้องแดง หมู่ที่ 2 ต.โนนกลาง - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 9 ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 ต.ค้อน้อย - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 12 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.บึงมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ต.แก้งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	493,000	0.00	0.00	493,000	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ต.สว่าง - บ้านแก้งโดม หมู่ที่ 6 ต.แก้งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	477,000	0.00	0.00	477,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสนพราน หมู่ที่ 13 ต.บึงมะแลง - บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง - บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	477,000	0.00	0.00	477,000	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.บึงมะแลง - บ้านแพง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.บึงมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 1 ต.สว่าง - บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	477,000	0.00	0.00	477,000	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก หมู่ที่ 4 ต.บ้านกอก - บ้านโพนทอง หมู่ที่ 7 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี - บ้านผักบุง หมู่ที่ 6 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอน้อย หมู่ที่ 6 ต.ยางซิ่นก - บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ต.ยางซิ่นก - บ้านดุน้อย หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุข - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
53	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากอ หมู่ที่ 6 ต.หนองเหล่า - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุข อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ต.หนองเหล่า - บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ต.เชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ หมู่ที่ 7 ต.เชียงใน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ต.ยางซึก อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ต.เชียงใน - บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ต.หนองเหล่า อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไห - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.ก่อเอ้ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไห - บ้านนามัง หมู่ที่ 9 ต.เชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ต.ชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ต.สธาตุ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ต.หนองทันน้ำ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ต.หนองทันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านนาซุมใต้ หมู่ที่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่ที่ 9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ต.แก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.218 - 02 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 7 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.แก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหลวงชนบท อบ.3067 (ช่วงบ้านดอนแซง) - บ้านฮ่องข่อย หมู่ที่ 18 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขม้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอ้อ หมู่ที่ 2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขม้น หมู่ที่ 10 ต.ไร่ร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขม้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ต.ดอนมดแดง - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อใต้ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ศรี - บ้านขาด หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.อ่างศิลา - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 7L-RMC บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนจิก - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนจิก - บ้านโตมประดิษฐ์หมู่ที่ 1 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ต.ดอนจิก - บ้านป่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม - ทางหลวงชนบท อบ.2052 บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เฒ่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี - บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งเทิง – บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหมะเจริญ หมู่ที่ 16 ต.เมืองเดช - บ้านทองกลาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ต.คำครั่ง – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.แก้ง อ.เดชอุดม -บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ต.เกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม - บ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองควายชุม บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - ทางหลวงชนบทอบ.2006 บ้านนากระแซง หมู่ที่ 1 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช - สายเทศบาลเมืองเดชอุดม บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี – บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ 9 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ต.คูมใหญ่ – บ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	484,000	0.00	0.00	484,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท อบ.4035 บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ต.ม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 (หน้าวัดป่าวิเวกธรรมชาน์) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ (เขต อบต.ม่วงสามสิบ) - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ต.ม่วงสามสิบ (เขตเทศบาลตำบล ม่วงสามสิบ) - อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ต.หนองไข่นก - บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก - บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9 ต.จิกเทิง - บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง - บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ต.คำหว้า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ต.นาคาย อ.ตาลสุ่ม - บ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดวารีย์ หมู่ที่ 14 ต.คำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ต.นิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร - บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.โพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ต.ห้วยข่า อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม - บ้านโนนคำคูล หมู่ที่ 5 ต.โนนค้อ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ต.หนองสะโน - บ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ต.บัวงาม อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 20 ต.หนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ต.คอแลน - บ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 ต.โนนค้อ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ต.แก้งกอก - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ – บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ต.คำไหล – บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 10 ต.นาคำ - บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	468,000	0.00	0.00	468,000	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 11 ต.นาคำ – บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ต.นาคำ - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ต.นาเรือง อ.นาเยี่ย – บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.นาเยี่ย – บ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ต.นาเรือง อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยี่ย – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย - บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกชัน (เย็นเจริญ)หมู่ที่ 2 ต.สารภี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	497,000	0.00	0.00	497,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล (คุ้มท่าช้าง) หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเขือก หมู่ที่ 3 ต.เจียด อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี	497,000	0.00	0.00	497,000	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร - บ้านเทวัญ หมู่ที่ 5 ต.ท่าหลวง อ.ตระการพิพิธ จ.อุบลราชธานี	497,000	0.00	0.00	497,000	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิชอุดม หมู่ที่ 6 ซอยขุนประจักษ์ ต.บุเปือย - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.บุเปือย - บ้านหนองทัพ หมู่ที่ 6 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ซอยอรุณรุ่ง ต.บุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ต.โคกชำแระ - บ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ต.หนองอัม - บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ต.หนองอัม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ต.โคกชำแระ - บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชุมคำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 17 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	491,000	0.00	0.00	491,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 ต.กองโพน - บ้านบกหมู่ที่ 4 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ต.นาตาล - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ที่ 14 ต.ตาเกา - บ้านดอนโมกข์ หมู่ที่ 7 ต.ไผ่บุลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโฮม หมู่ที่ 5 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	496,000	0.00	0.00	496,000	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ต.หัวดอน อ.เซียงโน - บ้านท่าโคม หมู่ที่ 1 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	1,499,000	0.00	0.00	1,499,000	กองช่าง
137	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยวัฒนาหมู่ที่ 3 ต.นากระแซง (สายวัดป่าไทยวัฒนา) - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
138	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
139	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	458,000	0.00	0.00	458,000	กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.นาคำ- บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	10,750,000	0.00	0.00	10,750,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
142	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจวนไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	3,000,000	0.00	0.00	3,000,000	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ต.แก่งโดม - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	8,248,000	0.00	0.00	8,248,000	กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเลิงบก หมู่ที่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี	5,817,000	0.00	0.00	5,817,000	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete พร้อมขยายไหล่ทางสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	7,433,000	0.00	0.00	7,433,000	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านศรีภูดิน หมู่ที่ 14 ต.ไร่ใต้ - บ้านชาติฮี หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	5,001,000	0.00	0.00	5,001,000	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 9 ต.หนองแสงใหญ่ - บ้านผาประตูทอง หมู่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	7,354,000	0.00	0.00	7,354,000	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	6,020,000	0.00	0.00	6,020,000	กองช่าง
149	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านบึงหวายเหนือ หมู่ที่ 18 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	3,970,000	0.00	0.00	3,970,000	กองช่าง
150	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี - บ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 15 ต.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	9,230,000	0.00	0.00	9,230,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
151	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 (เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม) - บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 (เขต อบต.เมืองเดช) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	1,719,000	0.00	0.00	1,719,000	กองช่าง
152	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแก่งขาว หมู่ที่ 3 ต.โนนรัง - บ้านยางซึก หมู่ที่ 1 ต.ยางซึก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	494,000	0.00	0.00	494,000	กองช่าง
153	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.หนองทันน้ำ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	497,000	0.00	0.00	497,000	กองช่าง
154	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไผ่ - บ้านนาดอนใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	489,000	0.00	0.00	489,000	กองช่าง
155	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ต.อ่างศิลา - บ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
156	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศิลารักษ์ หมู่ที่ 9 ต.อ่างศิลา - บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	480,000	0.00	0.00	480,000	กองช่าง
157	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ต.ท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
158	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโหนด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
159	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด - บ้านห้องชั้น หมู่ที่ 9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	495,000	0.00	0.00	495,000	กองช่าง
160	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	กองช่าง
161	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.122 - 01 บ้านนาตาล หมู่ที่ 1 ต.นาตาล อ.นาตาล - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	9,393,000	0.00	0.00	9,393,000	กองช่าง
162	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic concrete สายหาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.กระโสม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	9,400,000	0.00	0.00	9,400,000	กองช่าง
163	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0050 แจ่งสนิท - บ้านศรีสุข - บ้านโพธิ์เมือง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	497,000	0.00	0.00	497,000	กองช่าง
164	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2008 บ้านค้อน้อย - บ้านหนองขุ่น อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	499,000	0.00	0.00	499,000	กองช่าง
165	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ต.ตาเกา - บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	498,000	0.00	0.00	498,000	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น		170,073,000	0.00	0.00	170,073,000	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,415,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 1,065,000.-บาท และเบิกจ่าย
งบประมาณ 3 โครงการ รวมงบประมาณ 1,350,000.-บาท ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานสาธารณสุข						
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1	โครงการจัดซื้อรถเข็นทำแผล	22,000	22,000	0	0	กอง สาธารณสุข
2	โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)	450,000	450,000	0	0	กอง สาธารณสุข
3	โครงการจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง	480,000	0	480,000	0	กอง สาธารณสุข
4	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	420,000	0	420,000	0	กอง สาธารณสุข
5	โครงการจัดซื้อเครื่องปิดช่องบรรจุเวชภัณฑ์ ชนิดมือกด	308,000	308,000	0	0	กอง สาธารณสุข
6	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย ไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	285,000	285,000	0	0	กอง สาธารณสุข
7	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ	450,000	0	450,000	0	กอง สาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น		2,415,000	1,065,000	1,350,000	0	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

9. สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9.1 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 224 โครงการ ซึ่งได้รายงาน
ผลการดำเนินงานไปแล้ว 219 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 โครงการ
ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู โรงเรียนนาคำวิทยา			√			สำนักงาน ศึกษาฯ
2	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู โรงเรียนเบ็ญที่ดู่แมน 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√			สำนักงาน ศึกษาฯ

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
3	โครงการตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี			√			สำนักงาน ศึกษาฯ
4	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√			สำนักงาน ศึกษาฯ
5	โครงการก่อสร้างรั้วหน้าอาคารห้องสมุด ประชาชนเฉลิมราชกุมารี				√		สำนักงาน ศึกษาฯ

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

2) เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 85 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 84 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธา				√		กองช่าง

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

9.2 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 242 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 236 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3 โครงการ และบอกยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 1 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคาร กีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนน้ำขุนวิทย				√		สำนัก การศึกษาฯ
2	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลมังสาหาร			√			สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ต.กุดชุมภู - บ้านป่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ต.หนองขอน - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี			อบจ.บอกยกเล็กสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสูงข้างสายบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 3 ต.คันไร่ อ.สิรินธร - บ้านกุดชุมภู หมู่ที่ 11 ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 7 ต.ท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

2) เงินนอกงบประมาณ

- เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 91 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 89 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ และเบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.โนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
2	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังโฮสายบ้านอัน หมู่ที่ 10 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.แพ่งใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

9.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 191 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 92 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 99 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง 16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 42 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 41 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น							
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1	โครงการปรับปรุงอาคารบริการสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)	√					สำนัก การศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ต.เหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ต.กองโพ อ.นาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อม อ.ทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 ต.ขามป้อม - บ้านห้องข่อย หมู่ที่ 18 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 2 ต.หนองสิม - บ้านคิมพอก หมู่ที่ 10 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ต.นาเรือง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ต.คันทวี - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ต.นิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต.วาริน - บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุงคำ หมู่ที่ 4 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 ต.จิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ต.คำหว่า อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนคู้ หมู่ที่ 3 ต.บึงมะแลง - บ้านแพง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยข่า อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 7 ต.หัวเรือ – บ้านนาไททอง หมู่ที่ 5 ต.ซีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 3 ต.ขามใหญ่ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6,7 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านซีทวน หมู่ที่ 3 ต.ซีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรัพย์หมู่ที่ 25 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ที่ 3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชะยุง – บ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผอุงหมู่ที่ 5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ต.บ้านเขม อ.พิบูลมังสาหาร – บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำแซ้ – บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ต.คอนสาย อ.ตระการพิซผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงเดียด หมู่ที่ 1 ต.คำเจริญ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.ตระการพิซผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 11 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพิซผล - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน - บ้านพิบ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าวหมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลักหมู่ที่ 2 ต.เหล่าบก - ทางหลวง หมายเลข 212 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ต.หนองทันน้ำ - บ้านฟ้าหวน หมู่ที่ 4 ต.แก้งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุบมุง หมู่ที่ 2 ต.โคกสว่าง - บ้านสนามม้า หมู่ที่ 8 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง - บ้านดุน หมู่ที่ 4 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหนองผือ หมู่ที่ 11 ต.หนองบก - บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 4 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น - บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ต.โขง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0044 บ้านนิคม ม.11 - บ้านหมากหมี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงหวาย -บ้านห้องชัน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
36	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
37	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด -บ้านน้ำเที่ยง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
38	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
39	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหัว - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
40	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
41	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0054 แจ่งสนิท - บ้านดอนชี - บ้านชำโคม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
42	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
43	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0068 บ้านปากห้วยวังนอง - บ้านกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
44	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
45	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายน้ำเที่ยง - สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง
46	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ถนนบุญจันทร์ (ช่วงจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 – ถนนสาธารณะประโยชน์) สายบ้านตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
47	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านสูงช้าง หมู่ที่ 8 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวฮี - บ้านชาติฮี หมู่ที่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 ต.หนองกินเพล - บ้านโพธิ์มูล หมู่ที่ 2 ต.ค้ำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง - บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ต.หนองไชนก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.โพนแพง - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ต.โนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำม่วง หมู่ที่ 4 ต.นิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณ หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้าง ตนเองลำโดมน้อย - บ้านคอนม่วง หมู่ที่ 6 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณหมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้าง ตนเองลำโดมน้อย -บ้านลาดวาริหมู่ที่ 14 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณหมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้าง ตนเองลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูไทพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.โนนก่อ - ทางหลวงชนบท อบ.4034 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5 ต.โนนก่อ - ทางหลวงชนบท อบ.4034 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งศรีโครต หมู่ที่ 3 ต.โนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ต.พังเคน อ.นาตาล - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 14 ต.นาตาล - บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 10 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคร หมู่ที่ 16 ต.นาตาล - ทางหลวงชนบทอบ.4076 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 9 ต.นาสว่าง - บ้านป่าหวายหมู่ที่ 4 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
64	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 ต.บ้านไทย - ทางหลวงชนบท อบ.2045 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ต.สะพือ - บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
67	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ 8 ต.โคกจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ต.โนนสูง - บ้านแก่งอะฮวน หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
69	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ต.เขมราฐ - บ้านหนองเมืองชุม หมู่ที่ 11 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.แก้งเหนือ - บ้านบำพอก หมู่ที่ 2 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งใต้ หมู่ที่ 4 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.1 0053 สุขาภิบาล โพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
72	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศรีดอนมดแดง หมู่ที่ 13 ต.เหล่าแดง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
73	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	Overlay) สายทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านเป้า หมู่ที่ 8 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี						
74	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0059 แจ้งสนิท - บ้านคำสมอ -บ้านโพนเมือง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
75	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 (เขตเทศบาล ม่วงสามสิบ) -บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 (เขต อบต.ม่วงสามสิบ) ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
76	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1-0003 บ้านสร้างถ่อ-บ้านกุดกระเสียน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
77	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ. 2192 เดชอุดม - นาหอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
78	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
79	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ. 2114 แยกทาง หลวง 2178 - บ้านโคกก่อง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
80	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
81	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0022			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	บ้านหนองซุ่น – บ้านหนองสองห้อง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี						
82	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 – 0035 บ้านเอือดใหญ่ – บ้านตุงลุมเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
83	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 – 0080 บ้านขามเปี้ย – บ้านไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
84	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 – 0037 บ้านหัน – บ้านแสงน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
85	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ้านจันทย์ หมู่ที่ 7 ต.วาริน - บ้านดอนใหญ่ใต้หมู่ที่ 1 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
86	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0086 บ้านสร้างถ่อ – บ้านดงจาง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
87	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0051 แจ้งสนิท – บ้านคำสมอ – บ้านโพนเมือง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
88	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 1 ต.ตากแดด – บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต.โนนสูง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแดง – บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำแซ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
90	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนบก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแดง – บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี						
91	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแดง หมู่ที่ 1 ต.บ้านแดง -บ้านเวียง หมู่ที่ 5 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
92	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอน กระทวด หมู่ที่ 5 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร – บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
93	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุ่มพุก หมู่ที่ 2 ต.นาตาล อ.นาตาล - บ้านจงพะไล หมู่ที่ 12 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
94	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ต.นาตาล - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
95	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 17 ต.นาตาล - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
96	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ต.หัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
97	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) อ.โพธิ์ไทร - บ้านนาตาล หมู่ที่ 1 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
98	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม							
แผนงาน : แผนงานการพาณิชย์							
99	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่ง				√		กองกิจการ

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	ผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี						พาณิชย์

ที่มาข้อมูล:แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

2) เงินนอกงบประมาณ

- เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังโคน – ถนน อบจ. สาย อบ.2142 แยกทางหลวง หมายเลข อบ 2050 – เชื่อมถนน รพช. อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	√					กองช่าง

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

- เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 221 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง
2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 12 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 189 โครงการ และมีการยกเลิก
โครงการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้/สภาพพื้นที่ผิวจราจรที่จะก่อสร้าง
ยังมีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย จำนวน 18 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน:อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยหอม สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ			√			กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยข้าวสาร สายบ้านหนองสิมมาได้ หมู่ที่ 12 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	จ.อุบลราชธานี						
3	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยข้าวสาร สายบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยหมอนเฒ่า สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านสร้างโพน หมู่ที่ 1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตาเทียว สายบ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ 9 ต.เป่า - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยฝับ สาย อบ.2114 แยกทางหลวง 2178- บ้านโคกก่อง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแมนนท์ สายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ต.นาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท อบ.4026 (นาศรีทรงเมือง) อ.ดอนมดแดง - บ้านดุน หมู่ที่ 4 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 - ทางหลวงชนบท อบ.2084 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
10	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 ต.หัวเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี			-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้			กองช่าง
11	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี			-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้			กองช่าง
12	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ต.หัวเรือ - ทางหลวง				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	ชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี						
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฟาร์มไก่ บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวเรือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
14	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ต.หัวเรือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้านหนอง ขอน หมู่ที่ 15 ต.หนองขอน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ-หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองขอน - บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 ต.หนองขอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ต.แจระแม - ถนนเลี่ยงเมือง - หาดคูเคื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ต.แจระแม - บ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ต.แจระแม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศ.พ.ด) บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ต.แจระแม - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 6 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด - ทางหลวง ชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด – บ้านหนองทาม หมู่ที่ 3 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด – บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 6 ต.กระโสบ – บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.กุดลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ – บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
31	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านค่านางรวydi หมู่ที่ 7 ต.ค่าน้ำแซบ -บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ -บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ - บ้านโพงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 (หนองแดง) ต.บุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดีด หมู่ที่ 3 ต.โนนผึ้ง - บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก่อนอก หมู่ที่ 8 ต.แสนสุข - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 1 ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 (ขอยเสริมสุข) ต.บึงหวาย - บ้านขี้ไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทก หมู่ที่ 11 ต.โนนผึ้ง - บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ -บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ต.ท่าลาด - บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.โนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ปี 2564					กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้ไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ -บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 10 ต.ท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเขษุม หมู่ที่ 11 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ต.ห้วยชะยุ้ง - บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ต.ท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 10 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัย หมู่ที่ 10 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ- บ้านหนองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชะยุ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ่ง - บ้านค่านางรวไรใต้ หมู่ที่ 7 ต.ค่าน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางสาย หมู่ที่ 5 ต.หนองกินเพล - บ้านบุงหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ต.ธาตุ - บ้านนวมแห่ง หมู่ที่ 3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ต.บุงไหม อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ธาตุ - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ -บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุงหวาย - บ้านห้องชั้น อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ต.หนองกิน เพล - บ้านบุงบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ต.ท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด - บ้านห้องชั้น หมู่ที่ 9 ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 8 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ต.สระสมิง				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	อ.วารินชำราบ - บ้านนาสว่าง หมู่ที่ 1 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี						
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล - บ้านจันทก หมู่ที่ 11 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 6 ต.โคกสว่าง - บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ต.โคกก่อง อ.สำโรง - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ				√		กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	- บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี						
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.โคกก่อง อ.สำโรง - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 11 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ต.โคกก่อง อ.สำโรง -ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น - บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต.นิคม สร้างตนเองลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำวังยาง หมู่ที่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 4 ต.โนนก่อ - ทางหลวงชนบท อบ.4034 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญสุข หมู่ที่ 13 ต.นิคม สร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 7 ต.โนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.1045 – ฝั่งตะวันออกบ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.1045 – ฝั่งตะวันตกบ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.โพนงาม – บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ต.ห้วยข่า อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ต.โพนงาม – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 0085 บ้านบุญศรี – หนองแปน อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหู่ หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม – ถนน อบจ. สาย อบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย (ตอนที่ 1) อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโพทอง หมู่ที่ 7 ต.บ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกอก – บ้านโพนสิม หมู่ที่ 5 ต.ยางซึก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโอด หมู่ที่ 3 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมด แดง – บ้านนาขม้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี						กองช่าง
		-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ต.เหล่าแดง – ถนน อบจ. สาย อบ.2011 บ้านคำไฮใหญ่ – บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ต.เหล่าแดง – บ้านโอด หมู่ที่ 3 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (สายแยกนาคำ เดือนห้า) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง – บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบุญ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าแดง – ทางหลวงชนบท อบ.4026 อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ต.คำไฮใหญ่ – บ้านค้อหมู่ที่ 9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง - บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า – บ้านคำฝักหนอก หมู่ที่ 9 ต.นาคาย อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ไทร – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ต.สองคอน - บ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ต.โพนแพง – บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซึกแล่น หมู่ที่ 3 ต.โพนแพง - บ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง - บ้านหนองไข่นกน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 - บ้านนกแตงแต้ หมู่ที่ 6 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0100 บ้านพระโรจน์ - บ้านหนองเมืองน้อย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขม้น - บ้านดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1- 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1- 0099 บ้านเตย - บ้านคี่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าดอนยานาง หมู่ที่ 11 ต.เหล่าเสือโก้ก - บ้านจิก หมู่ที่ 6 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก- บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าเสือโก้ก - บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ต.เหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 10 ต.โพนเมือง				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี						
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเขือก หมู่ที่ 10 ต.คำไหล - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ต.คำไหล - บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 - บ้านหนองเขือก หมู่ที่ 10 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ต.แก้งกอก - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนต้าย หมู่ที่ 4 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ต.หนองกง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.นาคำ - บ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.นาคำ - บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ดงสำโรง หมู่ที่ 12 ต.นาคำ				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	- บ้านนาห้วยแดง หมู่ที่ 14 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี						
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.วาริน - บ้านดอนใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต.วาริน - บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ 30 ต.เมืองเดช - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดหวาย หมู่ที่ 9 ต.เมืองเดช - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต.โพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11 ต.โพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินอก หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม - บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ต.กลาง				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี						
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ต.กลาง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 12 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ต.กลาง - บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนหลี่ หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
146	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวัดป่าไทรงาม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2192 - บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เฒ่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี - บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ			√			กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ต.บุ่งมะแลง - บ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมาเหนือ หมู่ที่ 8 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.บุ่งมะแลง - บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 13 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสารภีโน หมู่ที่ 18 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมาเหนือ หมู่ที่ 8 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี						
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.บึงมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ต.แก้งโคม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสร้างไชย หมู่ที่ 17 ต.ท่าช้าง - ทางหลวงชนบท อบ.3054 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงทอง หมู่ที่ 8 ต.บึงมะแลง - บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.แก้งโคม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ต.ท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่า หมู่ที่ 6 ต.บึงมะแลง - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงมะแลงน้อย หมู่ที่ 12 ต.บึงมะแลง - บ้านดงผักข่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนสว่าง หมู่ที่ 16 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 231 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ต.ดอนจิก - บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ต.ดอนจิก - บ้านโนนศิริหมู่ที่ 10 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้ายี่ หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร - ชุมชน ภูเขาก้าว 2 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผ่าน หมู่ที่ 7 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2222 (สายพิบูล - โขงเจียม) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม - ถนน อบจ. สาย อบ.2192 เดชอุดม - นาหอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ต.หนองอัม - บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
169	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
170	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านดอนซี หมู่ที่ 8 ต.หนองขอน - บ้านชำโคม หมู่ที่ 1 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
171	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ. 2011 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
172	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
173	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0095 บ้านเลาะ - บ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
174	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนซี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
175	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
176	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
177	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมฯ ปี 2565					กองช่าง
178	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนซี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน - บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
179	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2415 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี			√			กองช่าง
180	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท อบ.1080 ต.กระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุศลลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
181	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.กระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
182	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ. 2075 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
183	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	√					กองช่าง
184	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระโสบ หมู่ที่ 4 ต.กระโสบ- บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
185	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ. 4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
186	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0006 บ้านโนน - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
187	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำลือชา หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านแมต หมู่ที่ 5 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
188	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 1 ต.บึงหวาย - บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
189	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านบึงหวายออก หมู่ที่ 8 ต.บึงหวาย - บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
190	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ต.โนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
191	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บึงหวาย - บ้านตาติด หมู่ที่ 3 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
192	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่าลาด - บ้านนาโพนเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
193	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ต.ท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
194	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน หมู่ที่ 2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
195	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและ ตัวแทนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ได้ตรวจสอบพื้นที่ ผิวจราจรมีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย					กองช่าง
196	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนคู่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านไทย - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
197	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่า แดง หมู่ที่ 8 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขม้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
198	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุดยาลวน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป่า	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและ ตัวแทนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน ได้ตรวจสอบ					กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
	อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	พื้นที่ตามโครงการดังกล่าวปรากฏว่า พื้นผิวจราจรมีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ประชาชนสามารถสัญจร ไป - มา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย					
199	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อเสี้ยว หมู่ที่ 5 ต.ขามเปี้ย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
200	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคิม หมู่ที่ 6 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล - บ้านตาดแต่ หมู่ที่ 6 ต.ข้าวปุ้นอ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
201	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮี หมู่ที่ 3 ต.คำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
202	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป้า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
203	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ต.ตระการ - บ้านบ่อเสี้ยว หมู่ที่ 5 . ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
204	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนตุม หมู่ที่ 6 ต.โนนสูง - บ้านคำแคน หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำแซ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
205	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ต.กระเดียน - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ต.โนนสูง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
206	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2134 - บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ต.ไหล่นุ่น อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
207	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล - บ้านนาคาย หมู่ที่ 1 ต.นาคาย อ.तालสุม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
208	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองสิม หมู่ที่ 5 ต.หนองสิม – บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ต.หนองนกทา อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
209	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง เมืองชุม หมู่ที่ 11 ต.นาแวง –บ้านไทร้อย หมู่ที่ 6 ต.เขมรราช อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
210	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาก หมู่ที่ 6 ต.หนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ต.หนองนกทา อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
211	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 11 ต.หัวนา – บ้านดอนตัว หมู่ที่ 5 ต.เจียด อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
212	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม อ.เขมรราช – บ้านหนองไก่อ่า หมู่ที่ 11 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
213	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ภูสวรรค์ หมู่ที่ 21 ต.เขมรราช – บ้านเกาะขามภู หมู่ที่ 12 ต.หนองนกทา อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
214	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โพนแพง หมู่ที่ 5 ต.พะลาน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
215	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ต.พังเคน อ.นาตาล – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.ขามป้อม อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างได้					กองช่าง
216	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดวน หมู่ที่ 2 ต.โฆง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2248 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
217	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวฮี - บ้านแหมเหนือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
218	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2214 - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
219	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2214 - บ้านหนองคก หมู่ที่ 1 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
220	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคู่ หมู่ที่ 7 ต.โคกชำแระ - บ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 ต.หนองอ้อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง
221	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โคกชำแระ หมู่ที่ 9 ต.โคกชำแระ - บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า เบิกจ่ายแล้ว
ทั้ง 7 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
ยุทธศาสตร์: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ1 - 0112 บ้านสะพือ - บ้านโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่	โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เบิกจ่าย แล้ว	อื่นๆ (ระบุ)	
2	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0121 บ้านอ่างศิลา - บ้านหนองคูณ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
3	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0068 บ้านปากห้วยวังนอง - บ้านกุดลาด อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
5	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ยธ.0146 บ้านสร้างสะแบง - บ้านจงพะไล - บ้านลุ่มพุก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
6	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0123 บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี				√		กองช่าง
7	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอม้วน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี				√		กองช่าง

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

10. สรุปผล

10.1 การจัดทำแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การนำแผนไปปฏิบัติ			
		โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
				โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	900	1,807,204,400	433	274,336,500	169	216,310,500
2	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	5	12,681,000	3	6,161,000	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	49	238,620,000	39	149,900,000	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	82	135,017,500	43	98,793,600	0	0
รวม		1,036	2,193,522,900	518	529,191,100	169	216,310,500
				รวมทั้งสิ้น		687	
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น						66.31	
						33.99	

2) ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การนำแผนไปปฏิบัติ			
		โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
				โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	8	8,357,670.00	7	6,317,600	0	0
2	แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000.00	0	0	0	0
3	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000.00	0	0	0	0
4	แผนงานสาธารณสุข	13	28,096,200.00	2	942,200	7	2,415,000
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000.00	3	2,120,000	0	0
รวม		29	44,275,870.00	12	9,379,800	7	2,415,000
รวมทั้งสิ้น				19		11,794,800	
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				65.52		26.64	

10.2 การก่องหน้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) ประเภทโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	518	529,191,100	174	149,683,492.21	26	67,436,143.00
2	เงินนอกงบประมาณ	169	216,310,500	3	35,421,557.51	1	7,463,804.26
รวม		687	745,501,600	177	185,105,049.72	27	74,899,947.26
ร้อยละ				25.76	24.83	3.93	10.05

2) ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	7	6,317,600.00	1	3,455,200	0	0.00
2	แผนงานเคหะและชุมชน	0	0.00	0	0	0	0.00
3	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0.00	0	0	0	0.00

4	แผนงานสาธารณสุข	9	3,357,200.00	4	1,065,000	4	1,800,000
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	2,120,000.00	1	120,000	1	500,000
รวม		19	11,794,800.00	6	4,640,200	5	2,300,000
ร้อยละ				31.58	39.34	26.32	19.50

10.3 สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10.3.1 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 224 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 219 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1 โครงการ

2) เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 85 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 84 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

10.3.2 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 242 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 236 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3 โครงการ และบอกลยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน 1 โครงการ

2) เงินนอกงบประมาณ

- เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 91 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 89 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ และเบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ

10.3.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 191 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 92 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 99 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง 16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 42 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 41 โครงการ

2) เงินนอกงบประมาณ

- เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง

- เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 221 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 12 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 189 โครงการ และมีการยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้/สภาพพื้นที่ผิวจราจรที่จะก่อสร้างยังมีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย จำนวน 18 โครงการ

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 โครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า เบิกจ่ายแล้วทั้ง 7 โครงการ

11. ปัญหา/อุปสรรค

11.1 โครงการที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้บอกยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน 1 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ต.หนองขอน – บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี)

11.2 โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 221 โครงการ ปรากฏว่ามีการยกเลิกโครงการเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้/สภาพพื้นที่ผิวจราจรที่จะก่อสร้างยังมีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย จำนวน 18 โครงการ