

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๓๔๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวัง ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ ๑๑ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายณัฐพงศ์ สีสุวะ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๕๓๐๒๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือมอบ
อำนาจลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ. ๑ - ๐๐๕๒ บ้านคบหู่ - บ้านฝั่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะ
ทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบสัญญาจ้าง พบว่า กำหนดรายละเอียดวงงาน
ไม่ถูกต้องตามลักษณะงานที่จ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงงาน บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.(ข). ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๔๔๘.๖๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท
หกสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)



เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ. ๑ - ๐๐๕๒ บ้านคบุ - บ้านฝั่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

- งานขุดหรือผิวทางเดิม (ชนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๔๔๘.๖๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยดีราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ. ๑ - ๐๐๕๒ บ้านคบุ - บ้านฝั่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

- งานแตกโคลทลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูบนแตกโคลท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงจางาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปตินันท์

(ลงชื่อ) นายกรภัทร สุดศักดิ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายณัฐพงศ์ สีสว่าง

(ลงชื่อ) พยาน นางสาวสุปราณี กอแก้ว



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงงานตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์ดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อ.บ.ถ.๑ - ๐๐๙๒ บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ
อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) งวดงาน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้ว
เสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดังนี้.-

- งานขุดรื้อผิวทางเดิม (ชนทั้ง) แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมาน ชันชัยภูมิ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) (นางกานต์ กัลปตินันท์) ผู้จ้าง
(นายธรรมชาติ อรรถเวทย์) (นางณัฐพงศ์ สีสูง) ผู้รับจ้าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ (นายกรภัทร สุดสมบูรณ์) พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย) พยาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ สำเภา) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นางกานต์ กัลปตินันท์) ผู้จ้าง
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย) ผู้รับจ้าง
(นายกรภัทร สุดสมบูรณ์) พยาน

หนังสือมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมหวังก่อสร้าง
เลขที่ 68 หมู่ที่ 11 ตำบลสีวิเชียร
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
34260

29 พฤษภาคม 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมหวังก่อสร้าง โดย นายวรพล ตีบพูน ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจลงนามเพียงผู้เดียว สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 68 หมู่ที่ 11 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทร.085-9004115

ขอมอบอำนาจให้ นายณัฐพงศ์ สีสุวะ อายุ 36 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลนุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้

ลงนามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1-0092 บ้านคอบหู-บ้านฝั่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 348/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566

การใดที่ ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งข้าพเจ้า ได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(นายวรพล ตีบพูน)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)

ลงลายมือชื่อ.....พยาน
(นายสามเมฆ พันมะลี)

ลงลายมือชื่อ.....พยาน
(นายจิรวุฒิ เหมพพัฒนา)

..... (ลงชื่อ)

..... (นางกานต์ กัลปตินันท์) ผู้ว่าจ้าง

..... (นายณัฐพงศ์ สีสุวะ) ผู้รับจ้าง

..... พยาน

..... พยาน

นางสาวสุปราณี ตานทวีชัย



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 3407 00225 20 5
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วรพล ตีปพูน
 Name Mr. Woraphon
 Last name Tiphun
 เกิดวันที่ 5 ก.ย. 2531
 Date of Birth 5 Sep. 1988
 ศาสนา พุทธ
 ที่อยู่ 302 หมู่ที่ 4 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยั้น
 จ.อุบลราชธานี
 21 ต.ค. 2562
 วันออกบัตร
 21 Aug. 2019
 Date of Issue

รอยตรวจใช้
 (ถ้ามี) บัญชีใบมีด
 เจ้าพนักงานออกบัตร

4 ก.ย. 2570
 วันหมดอายุ
 4 Sep. 2027
 Date of Expiry

3409-03-08211051



นางสาว ทวีปพูน
 ทวีปพูน



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปตินันท์ ผู้ริ่จ้าง
 (ลงชื่อ) * (นายณัฐพงศ์ สีสุว) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน (นายกรภัทร สุดศักดิ์)
 (ลงชื่อ) พยาน นางสาวสุปราณี คลางวิชัย

บัตรประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 3420 00033 08 9
 ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ณัฐพงศ์ สีสุวะ
 Name Mr. Nattapong
 Last name Seesuwa
 เกิดวันที่ 20 ส.ค. 2529
 Date of Birth 20 Aug. 1986
 ศาสนา พุทธ
 ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 4 ต.บึงเปี้ยว อ.นายีน
 จ.อุบลราชธานี
 2 ส.ค. 2564
 วันออกบัตร 2 Aug. 2021
 Date of Issue
 (นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)
 เจ้าพนักงานออกบัตร
 19 ส.ค. 2572
 วันหมดอายุ 19 Aug. 2029
 Date of Expiry
 3409-08-08021319

(Handwritten signature)

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)



(ลงชื่อ) *(Signature)* ผู้ชี้แจง
 (นายกานต์ กัลปตินันท์)
 (ลงชื่อ) *(Signature)* ผู้รับแจ้ง
 (นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)
 (ลงชื่อ) *(Signature)* พยาน
 (นายกรภัทร สุดศักดิ์)
 (ลงชื่อ) *(Signature)* พยาน
 นางสาวสุภาวดี ธรรมวิฑูรย์