

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๕๑๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๒๕๐ หมู่ ๒๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โดย นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๕๖๔๓ ลง
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุด
ลาดใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.๔๐๐๕ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างไม่
ตรงตามพื้นที่จริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง โครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ใน
สัญญา ซึ่งการแก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบ
ประมาณตามสัญญาจ้าง แต่อย่างใด อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการผังบริเวณดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนิน
การโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายและยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม
บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)


(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ
(นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ)

(ลงชื่อ) พยาน

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว
โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายกรภัทร สุตศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร พน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

(แบบแก้ไขเพิ่มเติม)



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายสุวิวัฒน์ สันติสุข ผู้รับจ้าง
นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ
(ลงชื่อ) นายกรภัทร สุตศักดิ์ดา พยาน
(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี

