

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๒๗๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ฌูร์ตน์ โลจิสติกส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖/๒-๕ หมู่ ๘ โดยนายณัฐพล เฉลียวฉลาด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๖๐๒๗๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยซอม สายบ้าน โลกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบล โลกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ ๓ ตำบล โนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๒๒,๒๒๒.๒๒ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากรายละเอียดของสัญญาและรูปแบบรายการในส่วนของโครงสร้างฐานรากได้กำหนดเป็นงานเสาเข็มมีจำนวนเกินจากปริมาณงานที่ต้องใช้จริง ๕ ต้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเสาเข็มให้มีจำนวนลดลงตามข้อเท็จจริง ทำให้ปริมาณงาน และค่างานลดลง จึงปรับลดปริมาณงานและจำนวนเงินตามสัญญาจ้างให้ลดลงนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๒๒,๒๒๒.๒๒ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๐,๗๘๘.๕๘ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ล่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๒๒,๒๒๒.๒๒ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สะพานรถยนต์ (๓๐.๒๒:๒๐.๒๗) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติทั้งหมด

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นายณัฐพล เฉลียวฉลาด



๕ ต้น และปรับลดจำนวนเงินตามสัญญาของงานดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายณัฐพล เกลียวฉลาด)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๗๓/๒๕๖๖





ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ รายละเอียดของสัญญาในส่วนของงานโครงสร้างฐานราก ได้กำหนดงานเสาเข็มมีจำนวนเกินจากปริมาณงานที่ต้องใช้จริง ๕ ต้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ปรึกษาร่วมกันให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเสาเข็ม ทำให้ปริมาณงาน และค่างานลดลง จึงปรับลดปริมาณงานและจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ สะพานรถยนต์(30.22.20.27)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๖	๓,๑๕๔,๖๓๑.๗๔			๓,๑๕๔,๖๓๑.๗๔



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)
(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุปราณี กลางวิชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขอม สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี - บ้านตาแล หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทราย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สะพานรถยนต์(30.22.20.27) / สะพานรถบรรทุก/ งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างสะพาน							
1.1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1.1	งานรื้อสะพานไม้เดิม (REMOVAL OF EXISTING TIMBER BRIDGE)	เมตรสาย	1.00	22,800.00	22,800.00	0.9898	22,567.44	22,567.44
2	งานเสาเข็ม							
2.1	งานเสาเข็มดินรับแรง	ตัน	10.00	15,230.00	15,230.00	0.9898	15,014.89	15,014.89
2.2	งานเสาเข็มตลับกลางน้ำ	ตัน	15.00	12,608.00	13,135.00	0.9898	12,940.33	12,940.33
2.3	งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	320.00	1,122.00	3,893.00	0.9898	1,110.56	3,893.77
3	งานกันชนกับดินและลูกรัง							
3.1	งานกันชนกับดินและลูกรัง	set	2.00	32,111.00	64,222.00	0.9898	31,783.47	63,566.94
4	งานลาดขอบ							
4.1	งานลาดขอบอิฐมี	set	2.00	42,008.00	84,016.00	0.9898	41,579.52	83,153.04
4.2	งานลาดขอบลูกรังมี	set	3.00	50,703.00	152,109.00	0.9898	50,135.83	150,567.44
5	งานปูผิวทาง							
5.1	งานปูผิวทางแบบไม่มีทรายที่ ยาว 10 เมตร	set	2.00	220,309.00	440,618.00	0.9898	218,061.89	436,123.20
5.2	งานปูผิวทางแบบไม่มีทรายที่ ยาว 10 เมตร	set	2.00	220,650.00	441,300.00	0.9898	218,389.37	438,799.34
6	ปูนและทรายสะพาน							
6.1	งานปูนและทรายสะพานช่วงรับน้ำหนักที่ ยาว 10 เมตร	set	2.00	33,323.00	66,646.00	0.9898	32,913.11	65,966.24
6.2	งานปูนและทรายสะพานรับน้ำหนักที่ ยาว 10 เมตร	set	2.00	43,103.00	86,206.00	0.9898	42,669.29	85,339.52
7	งานปูผิวทางผิวหน้า (SURFACE COURSE)							
7.1	งานผิวทางผิวหน้า (SURFACE COURSE)							
7.1.1	งานผิวทางผิวหน้าแบบคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1.1.1	งานผิวทางผิวหน้าแบบคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ยาว 20.00 ม. ยาว 20.00 ม. 2 ชั้น	ตร.ม.	320.00	324.00	103,680.00	0.9898	320.70	102,922.40
7.1.1.2	งานผิวทางผิวหน้าแบบคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ยาว 20.00 ม. ยาว 20.00 ม. 1 ชั้น	เมตร	15.00	73.00	1,118.00	0.9898	72.20	1,156.09
7.1.1.3	งานผิวทางผิวหน้าแบบคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ยาว 20.00 ม. ยาว 20.00 ม. 1 ชั้น	เมตร	40.00	305.00	12,200.00	0.9898	301.89	12,075.51
8	งานติดตั้งรางน้ำ							
8.1	งานติดตั้งรางน้ำ							
8.1.1	งานติดตั้งรางน้ำคอนกรีต (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	206.00	175.00	36,050.00	0.9898	173.22	35,822.51
9	งานติดตั้งสะพานยาว ยาว 20 เมตร							

