

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญาเดิมทุกประการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ
แก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปรีฉัตร จิรันดกาล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉัตรชัยชนะ ทองล้วน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปานจิตต์ คาราช)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านบงมั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร



(ลงชื่อ) ... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ... ผู้รับจ้าง
นาย ... (ลงชื่อ) ... (ลงนามและประทับตรา) ... จักรินตपाल
(ลงชื่อ) ... พยาน (ลงชื่อ) ... พยาน
นาย ... ของจ้าง ... (ลงชื่อ) ...

