

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)


สัญญาเลขที่ ๖๕๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๓๕๕ หมู่ ๕ ตำบลนาเขีย อำเภอนาเขีย จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายคำภู กุหลาบ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๑๒๕๖๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สมสะอาด หมู่ที่ ๒๗ ตำบลเมืองเดช อำเภอดงขุ้ม - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเขีย จังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากเส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้างจริงกับเส้นทางที่กำหนดไว้ในแบบแปลนไม่สอดคล้องกัน
เกิดความคลาดเคลื่อน สถานที่ก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลนที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขผังบริเวณให้ตรง
กับสถานที่ก่อสร้างจริง และในการแก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุให้ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณ
ตามสัญญาจ้างเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบต่อทำให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตาม
สัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้าง
ทุกประการ

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง หน้าที่ ๑ และหน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๓ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า ที่แก้ไข
ฉบับใหม่แทนแบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นายสมชาย ใจดี) (นางสาววิมลฉัตร ใจดี)

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายคานต์ วัลย์รัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคำภู ภูกลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวขวัญนภา อัญญา)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 5.00 เมตร ระยะทาง 146 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดินันท์ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ศิวกร อธิวัฒน์ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายวิชาญ กุศลพานิช
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) (นางสาวขวัญนภา อัญญา)

