

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๖๓๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕ หมู่ ๘ ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยนางอรุณี สำโรง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๕๘๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอแง หมู่ที่ ๓ ตำบลเตย - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามสัญญาเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับสถานที่ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขผังบริเวณให้ตรงกับสถานที่ก่อสร้างจริง และในการแก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างทุกประการ ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หน้าที่ ๑-๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทนแบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นางอรุณี สำโรง)

ผู้รับจ้าง

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามควมแตกต่างข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางอรุณี สำโรง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายชาวุฒิชัย สิงห์คง)



## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเตย - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
มีความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดีมันท์ ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) (นางอรุณี สำโรง) ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นายทวิศ ฤกษ์ชัย)  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

กรมการผังเมือง

กองช่าง  
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  
อุบลราชธานี  
โทร. 045-841633

