

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๕๒๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที-คอนสตรัคชั่น ๒๐๒๐ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๑๒๓ หมู่ ๖ โดยนางสาวสุภาวดี ชาพิภักดิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๑๒๖๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยคู หมู่ที่ ๓ ตำบลคำหว้า- บ้านคอนโค่ หมู่ที่ ๕ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากพบว่าแบบแปลนผัง
บริเวณก่อสร้างไม่ตรงตามพื้นที่จริงที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้าประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีดำเนินการ โดยเสนอโครงการผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจำเป็น
ต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งการแก้ไขนี้ไม่เป็นเหตุ
ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด อีก
ประการหนึ่ง จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการผังบริเวณดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อทำให้ผู้รับจ้างหยุดงาน
หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยิตดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและพร้อมที่
จะดำเนินการตามสัญญาจ้างและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง บัดนี้คู่สัญญาได้
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวฉนวนพร...

ลงชื่อ นางสาวสุภาวดี ชาพิภักดิ์

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวสุกั...



สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง


(นางสาวสุภาวดี ชาติพ...

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวฉัตรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)





การขออนุญาตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลลิกเทิง อำเภอตาคลุมน จังหวัดอุบลราชธานี
มีความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.00 เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร




นาย กานต์ กัลปตินันท์ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสุภาวดี ชาพิภักดิ์) ผู้รับจ้าง
นาย พยาน (นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล) พยาน
นาย พยาน (นางสาวรุ้งกานต์ พันทาลัย) พยาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

กองช่าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
อบจ.อุบลราชธานี
โทร. 045-841633

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านห้วยดู หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า - บ้านดอนโต หมู่ที่ 5 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 วงจรรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร



- ทางหลวงแผ่นดิน**
- เห็นทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง**
- จุดที่ตั้งโครงการ**
- แม่น้ำ, ลำคลอง**
- หมู่บ้าน**
- วัด, โรงเรียน**
- อนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**
- อำเภอจังหวัด**
- หมายเหตุ**
1. รายละเอียดตามรูปชี้แจงโครงการสร้างซึ่งสามารถเห็นได้ชัดในแนวด้านเขาคณิต และด้านโครงการตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ซึ่งได้ทำรายการชี้แจงในตุลหิจของทางควบคุมงานซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐๐ ตารางวา และได้รับอนุมัติจากผู้จ้าง
 2. ภายหลังจากได้มาตรฐานแล้วในขั้นต่อไปจะดำเนินการให้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามความเหมาะสมและถือให้การเพิ่มบริเวณทางอื่นตามแต่ความจำเป็นของการหรืออาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวงซึ่งอยู่ใต้ลัดขีของผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักได้จนกระทั่งกำหนด ไว้ในแบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยพิจารณาเป็นการในช่วงหลักได้จนครบถ้วนภายในสองอาทิตย์ตามความเหมาะสมซึ่งมีอยู่ในชุดที่ส่งของซึ่งควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ	(นายธรรมชาติ อรรถเวททิน) วิศวกรโยธาชั้นสูง
เขียนแบบ	(นายชมนนท์ พันธุ์นิรมล) พนักงานเขียนแบบ
ออกแบบ	(นายธรรมชาติ อรรถเวททิน) วิศวกรโยธาชั้นสูง
ตรวจแบบ	(นายนิพนธ์ สมบุญ) ช่างเขียนแบบ
ตรวจ	(นายชมนนท์ พันธุ์นิรมล) ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เห็นชอบ	(นายบัวพันธ์ กอดแก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อนุมัติ	(นายชมนนท์ พันธุ์นิรมล) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าที	