

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๗๒๐/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องเพื่อนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียน
เป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๒/๑๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง ไร่น้อย อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โดยนายวัฒน์ ศิริเวชมงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๓๖๘ ลงวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทุ่ง
ขามใต้ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเรือ - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ ๗ ตำบล ไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา
ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างไม่ตรงกับสถานที่จริง ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการผังบริเวณดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทำให้
ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้าง

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง หน้าที่ ๑ และหน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่
แทน แบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ดินันท์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกวี มาตรการ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายวัฒน์ ศิริเวชมงคล
(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทรมณี

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวนสองฉบับ
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ
แก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒน์ สิริเวชมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุภาวดี มาตรการโสภ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคุ่มทุ่งขามใต้ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ

- บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ๙-๖ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) วิชาญ
นายณณต์ กัลป์ดิษฐ์ (ลงชื่อ) วิชาญ
(ลงชื่อ) วิชาญ พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นายสุภาวดี มาตรโสภะ) นายสาวกิตติยากรณ์ จันทรมณี

กองช่าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
อบจ.อุบลราชธานี
โทร. 045-841633

