


สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๗๑๔/๒๕๖๗

สัญญาลฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กลัปตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดง บริการ (2020) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๕/๕๘ หมู่ ๒๑ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๒๕๑๔๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๖๓๐๐๓๔๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุกลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๘๒ - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณที่กำหนดจุดพิกัดก่อสร้างผิดจุดและมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และชื่อโครงการ โดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) ตามแบบแปลนผังบริเวณมีจุดพิกัดอยู่ที่บริเวณบ้านบ้านธาตุกลุ่มหมู่ที่ ๕ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีถนนลาดยางอยู่แล้วและยังใช้งานได้เป็นปกติแต่แบบแปลนผังบริเวณ (ที่ขอแก้ไขใหม่) มีจุดพิกัดอยู่ที่บ้านธาตุกลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๘๒ - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ในสัญญาฯ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างทุกประการ ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 

(นายกานต์...กลัปตินันท์)

(ลงชื่อ)  พหวน (ลงชื่อ) 

ข้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้รับจ้าง

และศิริวิมล...จตุรภัทรวงศ์

พหวน

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง หน้าที่ ๑ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทนแบบ
แปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับ
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ
แก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

ค. หจก. สว. จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวปานจิตต์ ชันทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวขวัญณา อัญญา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบายพาสกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหราษฎร์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านราษฎร์น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลตุ้มน้อย อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ฝัวจรารกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน
- เส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- จุดที่เริ่มโครงการ
- ประตูน้ำ, ตัวเขื่อน
- วิทยาลัย
- วัด, โบสถ์
- หมู่บ้าน
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อนดิน
- ถนน
- แหล่งน้ำ
- ขอบเขตที่ดิน
- ความกว้างของถนน

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทางเทคนิค และดำเนินการด้วยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบงานและความเห็นชอบของคณะกรรมการการก่อสร้างและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
2. ภายในช่วงหลักที่ใช้แสดงรายการที่กำหนดในแบบจะขอทำการแก้ไขหากการอนุมัติได้ ความสำเร็จและผลของโครงการจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบด้านวิศวกรรม
3. ในกรณีที่มีการดำเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่แสดงรายการไว้แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ว่าจ้างแต่เป็นการแก้ไขที่นอกเหนือจากที่แสดงรายการไว้แบบสามารถดำเนินการตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
4. การเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 1.2 เมตร หรือ 3% จะได้รับพิจารณาเพิ่มค่าปรับตามอัตราที่กำหนด

ตราประทับงาน

นาย...
 ตำแหน่ง...
 บริษัท...
 วันที่...
 2

นาย...
 ตำแหน่ง...
 วันที่...
 2

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ตั้งโครงการ	สายบายพาสกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหราษฎร์ - บ้านราษฎร์น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลตุ้มน้อย อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ	...
ผู้รับจ้าง	...
วันที่	...