

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญา เลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอกชัยอุบล(2523) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ถนนสุขาอุบลมิตร โดยนายวิวัชรไชย บุญรอด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๖๒๕๕๓๕๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ชอยทุ่งพัฒนา ๑๐) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสูงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๗๘,๘๑๓.๗๑ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วพบว่า

๑. พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ทำให้พื้นที่ดำเนินการกับบัญชีแสดงปริมาณงาน คำว่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q) ในสัญญาจ้างรายละเอียดแสดงปริมาณงานมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เพียงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานคำวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q) ให้ถูกต้อง

๒. งานชั้นพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง งานไหล่ทางและงานตีเส้นจราจร ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง มีปริมาณงานที่ไม่ถูกต้องตรงกับสภาพงานจริง จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณงานให้ถูกต้อง

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงปริมาณงานดังกล่าว ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อการให้หยุดงานหรือขยายระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้าง อีกทั้งยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการและผู้รับจ้าง ยินดีปรับลดค่างาน ค่าเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายวิวัชรไชย บุญรอด

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาวสภัทรา รัชชานนท์

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา ๑๐) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา ๑๐) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา ๑๐) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา ๑๐) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป แก้ไขเฉพาะแผ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แก้ไขเฉพาะใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๘,๑๖๗.๕๖ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
น.ส.ณัฐภัฏ ภัคปัดนันท์ นายวิวัชรไชย บุญรอด
(ลงชื่อ) _____ พยาน (ลงชื่อ) _____ พยาน



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา๑๐) ม. ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานวางป่าขูดตอ (เบา) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ
- งานไพร้มโคทลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูบนไพร้มโคท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย


แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๗๘,๘๑๓.๗๑ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๑,๘๘๕.๐๑ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๗๘,๘๑๓.๗๑ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา๑๐) ม. ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานวางป่าขูดตอ (เบา) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ
- งานไพร้มโคทลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูบนไพร้มโคท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) 
นายชานันท์ กัลป์ตินันท์

(ลงชื่อ) 
(นางสาวไสยาณี)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายวิวัชรไชย บุณยรอด

พยาน (ลงชื่อ)

(นางสาวสภัทรา)



ผู้รับจ้าง

พยาน

(นางสาวสภัทรา)

- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดิเบินท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิหัชไชย บุญรอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔/๑๒/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ พื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เพียงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา ๑๐) ม. ๑๒ ตำบลบึงใหม่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๓/๐๓/๒๕๖๗	๕,๓๗๘,๘๑๓.๗๑			๕,๓๗๘,๘๑๓.๗๑


(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับคืนันท์ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวโสภณทิ นวลทอง)

(นางสาวสุภัทรา นันท์วงษ์)





โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete

สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงไผ่
อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,283.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,415 ตารางเมตร


(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดี
(ลงชื่อ) นายวิวัชรไชย บุญศรี
(ลงชื่อ) นางสาวโสภณ นวสุทอง
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุกัญญา ชัยวงศ์)

คณะกรรมการตรวจวัดผล
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

กองช่าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
อุบลราชธานี
โทร. 045-841633

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete

สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ - บ้านชิวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
มีความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,283.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.415 ตารางเมตร



นาย กานต์ กลิตต์ (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์
นาย วิชร หมาย (ลงชื่อ) นาย วิชร หมาย
นาย กานต์ กลิตต์ (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์
นางสาว สุกาวดี นามทอง (นางสาว สุกาวดี นามทอง)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์
นาย กานต์ กลิตต์ (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์
นาย กานต์ กลิตต์ (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์
นาย กานต์ กลิตต์ (ลงชื่อ) นาย กานต์ กลิตต์

นาย กานต์ กลิตต์
นาย วิชร หมาย
นาย กานต์ กลิตต์
นาย กานต์ กลิตต์
นาย กานต์ กลิตต์

- 1. ในกรณีที่ใช้พื้นที่ในที่ดินของราษฎรอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ ให้ราษฎรเจ้าของที่ดินนั้นยินยอมที่จะโอนที่ดินของตนให้เป็นที่ดินของรัฐโดยเสนอมติต่อคณะกรรมการที่ดินของรัฐ
- 2. กรณีที่ผู้รับอนุญาตได้ขอใช้ที่ดินในที่ดินของราษฎรอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ ให้ราษฎรเจ้าของที่ดินนั้นยินยอมที่จะโอนที่ดินของตนให้เป็นที่ดินของรัฐโดยเสนอมติต่อคณะกรรมการที่ดินของรัฐ
- 3. ในกรณีที่ใช้พื้นที่ในที่ดินของราษฎรอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ ให้ราษฎรเจ้าของที่ดินนั้นยินยอมที่จะโอนที่ดินของตนให้เป็นที่ดินของรัฐโดยเสนอมติต่อคณะกรรมการที่ดินของรัฐ
- 4. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับทราบจากตามที่กำหนดไว้ในแบบ

