

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๕๒๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก
กว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาศิขคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๔๒
หมู่ที่ ๒ ตำบลกระเจา อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร โดยนายทินกฤต แสงวงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยส.๐๐๐๗๐๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางซอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ
หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุ
ก่อสร้าง (B.O.Q.) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างรายละเอียดแสดงปริมาณงานมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกัน
กับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง จึงจำเป็นต้องแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ปริมาณงาน
ก่อสร้างทางให้ถูกต้อง ทำให้มีการปรับลดปริมาณงานพร้อมวงเงินค่าก่อสร้าง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
นางสาวศิริดา แก้วพรม

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นายทินกฤต แสงวงษ์)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางอัญชนก อินทะวงศ์)



ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางขอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายทางขอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางขอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายทางขอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๖,๓๘๓.๑๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางขอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานวางป่า ขุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) _____
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) _____ พยาน

ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) _____ พยาน

(ลงชื่อ) _____
(นายพันศักดิ์ นามวงศ์)
(ลงชื่อ) _____ พยาน



- งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต แล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๖๖,๑๐๒.๓๒ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสองบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๘,๗๑๖.๕๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๖๖,๑๐๒.๓๒ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสองบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางถึง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานวางป่า ชุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต แล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นามาฟูกิตักกี้ ทองกิตัง)
(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวธีรดา แก้วพรม

(ลงชื่อ)  ฝ่ายเห็นชอบ - ฝ่ายวังษ์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางอัญชนา อินทะวงศ์)



หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๔๗๒.๕๐ - บาท (หนึ่งหมื่น สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้อง จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนด เวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑,๔๑๕.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง พันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่า ใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ


แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๕ หมวด ๕ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา


ข้อ ๒.๕ หมวด ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบ ท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

ในการแก้ไขครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยิตดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอุกฤษฏ์ หองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)  พยาน
นายอรรถพร คุ้มทรัพย์

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายพิษณุ วัฒนวงศ์

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางธัญชนก อินทะวงศ์)



สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังชื่อนี้ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทินกฤต ใสบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัชชนก อินทวงค์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๒๓/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๘/๐๘/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ความสัญญาจ้างก่อสร้างรายละเอียดแสดงปริมาณงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกัน กับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง จึงจำเป็นต้องแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ปริมาณงานก่อสร้างทางให้ถูกต้อง ทำให้มีการปรับลดปริมาณงานพร้อมวงเงินค่าก่อสร้าง เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยคอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๓	๓	๐๘/๑๒/๒๕๖๗	๙,๕๖๖,๓๐๒.๓๒			๙,๕๖๖,๓๐๒.๓๒



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทินกฤต แสนวิเศษ)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวอริดา แก้วพรหม)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางอัญชนก อินทวงศ์)

